FLS 66-99

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Nº 1508 SINFRA

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

FLS 99

Voltar | Imprimir

Nº 1509 SINFRA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.403.541/0001-42
Razão Social: J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: - AV RAIMUNDO BARROS 6 / - / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501325037987108

Informação obtida em 20/10/2025 16:02:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FLS. 92

Nº 1542 SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302475/25 **Data da** 09/10/2025 10:03:46

Inscrição Estadual: 125504926 **CPF/CNPJ:** 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445 **Município:** LAGO DA PEDRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/10/2025 16:00:14

FLS. 493

Nº 151 SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 095102/25 **Data da** 09/10/2025 10:05:04

Inscrição Estadual: 125504926 **CPF/CNPJ:** 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445 **Município:** LAGO DA PEDRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/10/2025 16:01:35

PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA

GOVERNO DO POVO

Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Nº DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO				
63841	J R CONSTRUTORA	AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS				
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO.
6	65715000	SERRA DOURADA	LAGO DA PEDRA	MA		
DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	WEBSITE	DATA DE CADASTRO	
10/01/2018					10/01/2018	

CONTABILIDADE	CÓDIGO CONTABILIDADE	NOME CONTABILIDADE
	63841	J R CONSTRUTORA

OUTRAS INFORMAÇÕES	
EMPRESA BAIXADA:	NÃO
CATEGORIA:	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ:	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO:	NÃO
TIPO DE ISS:	VARIÁVEL
TAXA BOMBEIRO:	NÃO
TAXA POLÍCIA:	NÃO

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
3811400	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	3821-1/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E OC
4222702	4222-7/02	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE V
4329104	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINA
4330401	4330-4/01	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	4330-4/02	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS D
4330403	4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	4330-4/05	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	4391-6/00	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIA
4399103	4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA

Nº 1513 SINFRA

CCP 49 FLS. Emissão 30/09/2025

PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

Espelho Mobiliário

4399105	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	4399-1/99	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORM
4744099	4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MO
4924800	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
7112000	7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	7119-7/01	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, E

FLS 996
Nº 1519
SINFRA

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 29.403.541/0001-42
Razão social: J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Nome fantasia: J R CONSTRUTORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/10/2025	15/10/2025 a 13/11/2025	2025101501325037987108
26/09/2025	26/09/2025 a 25/10/2025	2025092604285037987122
06/09/2025	06/09/2025 a 05/10/2025	2025090604055037987165
18/08/2025	18/08/2025 a 16/09/2025	2025081818375037987155
27/07/2025	27/07/2025 a 25/08/2025	2025072704275037987133
08/07/2025	08/07/2025 a 06/08/2025	2025070807325037987162
19/06/2025	19/06/2025 a 18/07/2025	2025061903525037987109
31/05/2025	31/05/2025 a 29/06/2025	2025053103375037987158
12/05/2025	12/05/2025 a 10/06/2025	2025051210155037987181
23/04/2025	23/04/2025 a 22/05/2025	2025042303595037987190
04/04/2025	04/04/2025 a 03/05/2025	2025040500005037987113
16/03/2025	16/03/2025 a 14/04/2025	2025031604085037987185
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022513015037987164
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020619575037987179
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011804015037987145
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123002525037987134
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121103165037987107
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112203415037987171
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110302355037987134
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101504075037987104
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092607395037987192
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090702235037987185
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081910135037987130
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073103345037987187
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	2024071220435037987175
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062301485037987184
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060402285037987177
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051605065037987158
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042702080480332744
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040815503070146646

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	20240320195217740343 78
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	20240301193828071339 97
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	20240211015303760633 51
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	20240123204034252789 62
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	20240104024451723455 06
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	20231216020637463350 90
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	20231127082423714218 17
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	20231108064426898094 30

Nº 1515 SINFRA

FLS. 84

Resultado da consulta em 20/10/2025 16:03:27

Voltar

Fls. 998

Nº 1516 SINERA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA **10/01/2018**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL **JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **JR CONSTRUTORA**

PORTE **EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de privacidade 42.22-7-02 - Obras de imparcialidade 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de construções e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e iluminação em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

FLS. 999

Nº 1512 SINFRA

LOGRADOURO
AV RAIMUNDO BARROS

NÚMERO
6

COMPLEMENTO
QUADRA66

CEP
65.715-000

BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA**

MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA**

UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8551-5115

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********

DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

Nº 1518 SINFRA

FLS 2004

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA **10/01/2018**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL **JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e conjuntos de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificadas acima 47.44-0-99 - Comércio de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipais 49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipais, interestaduais e internacionais 49.29-9-99 - Outros transportes de passageiros não especificados anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO **AV RAIMUNDO BARROS** NÚMERO **6** COMPLEMENTO **QUADRA 66**

FLS 601

Nº 1519 SINFRA

CEP **65.715-000** BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA** MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA** UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM** TELEFONE **(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********

DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

FLS 402

Nº 1520 SINFRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA **10/01/2018**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL **JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Localização de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutores 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO **AV RAIMUNDO BARROS** NÚMERO **6** COMPLEMENTO **QUADRA66**

CEP **65.715-000** BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA** MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA** UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM** TELEFONE **(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

FLS 205

SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Nº 1521 SINFRA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

FLS 2004

Nº 1522 SINFRA

EMPRESA FÁCIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

125504926

Nome / Razão Social: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Endereço: AVENIDA RAIMUNDO BARROS, SERRA DOURADA CEP: 65715000 no município de Lago da Pedra/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

São Luis, domingo, 29 de dezembro de 2024

Código de Autenticidade: **WKLENZCW**

FLS 603

Nº 1523

SINFRA

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 1529 SINFRA

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FLS 6006

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$ 5.114,20	
Bancos c/ Movimento	R$ 196.420,65	
Aplicações Financeiras	R$ 370.120,25	
Clientes	R$ 321.410,30	
Estoques	R$ 340.600,00	R$ 1.233.665,40
ATIVO PERMANENTE		
Equipamentos operacionais	R$ 1.937.639,35	
Moveis e Utensilios	R$ 632.110,50	R$ 2.569.749,85
Total do Ativo.....R$		**R$ 3.803.415,25**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$ 4.195,75	R$ 4.195,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
Encargos sociais a pagar	R$ 11.446,90	R$ 11.446,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
Lucros liquído do exercicio	R$ 287.772,60	R$ 287.772,60
Total do Passivo.....R$		**R$ 3.803.415,25**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, totalizando no ativo e no passivo a importancia de três milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos)

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de dezembro de 2023

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contarior CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA OERACIONAL BRUTA		
Receitas de serviços	R$ 1.108.962,00	
Receitas de Produtos	R$ 0,00	
Total das receitas		R$ 1.108.962,00
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre as vendas e serviços	R$ 121.209,56	
Devolução das vendas	R$ 0,00	
Total das deduções		R$ 121.209,56
(-)CUSTOS		
Custo dos produtos	R$ 0,00	
Custo dos serviços	R$ 198.456,70	
Total dos custos		R$ 198.456,70
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	R$ 501.422,50	
Despesas na prestação de serviços	R$ 0,00	R$ 501.422,50
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
Despesas Financeiras	R$ 1.105,20	
(-)Receitas financeiras	R$ 1.004,56	
Total		R$ 100,64
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**R$ 287.772,60**

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2023

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS

FLS 008

1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: EXIGIVEL TOTAL / ATIVO TOTAL

IET: R$ 11.446,90 / R$ 3.803.415,25

IET: R$ 0,00

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILG: R$ 1.233.665,40 / R$ 4.195,75

ILG: 294,03

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO

ILC: R$ 1.233.665,40 / R$ 15.642,65

ILC: R$ 78,87

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2023

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPUCATIVAS

A Empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA , NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42,estabelecida Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200986373, está inserida no segmento de construção civil e comercio.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.
As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a)Determinação do Resultado
O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	**R$ 1.108.962,00**
(-) Dedução da Receita	**R$ 121.209,56**
Receita Liquida	**R$ 987.752,44**
(-) Custos do Serviço Prestado	**R$ 198.456,70**
Lucro Bruto	**R$ 411.682,00**
(-) Despesas Operacionais	**R$ 501.422,50**
(-) Despesas Financeiras	**R$ 100,64**
Resultado do Exercício	**R$ 287.772,60**

b)Ativo Circulante
O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	**R$ 5.114,20**
Banco	**R$ 196.420,65**
Aplicações Financeiras	**R$ 370.120,25**
Clientes	**R$ 321.410,30**
Estoque	**R$ 340.600,00**

c)Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	**R$ 2.569.749,85**

d)Passivo Circulante
O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	**R$ 4.195,75**
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	**R$ 11.446,90**

e)Capital
O Capital Social da empresa está representado por 3.500.000 (três milhoes de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R$3.500.000,00 (três milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jeffersson Mesquita Carneiro	R$ 3.500.000,00	100%

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS 0010

f)Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Nº 529 SINFRA

FLS 10/11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 16:07 SOB Nº 20240512049.
PROTOCOLO: 240512049 DE 18/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405176178. CNPJ DA SEDE: 29403541000142.
NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Nº 1539 SINFRA

FLS 1012

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
29.403.541/0001-42
SCP
NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
27.49.93.25.67.D1.92.48.A0.19.E7.4C.42.11.73.78.DF.B6.25.8B	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO:03009679343	1982548567606420719	25/04/2023 a 24/04/2024
Administrador	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323	767394983373533431	14/07/2023 a 13/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

27.49.93.25.67.D1.92.48.A0.19.E7.4C.4
2.11.73.78.DF.B6.25.8B-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 09:59:24

07.21.88.6B.42.79.8C.3E
68.22.E3.B2.3C.F5.D4.D4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0010
CNPJ 29403541000142	Nome empresarial J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2023	Data final 31/12/2023
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador do optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro S - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo da entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

FLS 67

SINFRA Nº TEST

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

FLS
SINFRA Nº

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 9%	Quantidade de SCP da PJ 0	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB nº 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	Benefícios Fiscais Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023

SINFRA Nº 3357 Fls 20

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2062 - Sociedade Empresária Limitada	3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Endereço	Número
AV RAIMUNDO BARROS	6
Complemento	Bairro/Distrito
QUADRA 66	SERRA DOURADA
UF	Código do Município
MA - Maranhão	2105708 - Lago da Pedra
CEP	Número do Telefone
65715000	9985515115
Correio Eletrônico	
jrconstrutora.eng@gmail.com	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	03009679343	900 - Contador/Contabilista	012188	TOMAZMAURICIO@HOTMAIL.COM	9832567810
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	05043996323	205 - Administrador		JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM	9841412047

FLS 4334 SINFRA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa


Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/12/2023		Rec.receita de serviços nf	3.500.000,00		3.500.000,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	216092,32
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	17287,39
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	



Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre


Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17287,39

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	447956,10



Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	35836,49
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	35836,49

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	215286,68
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	17222,93
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contraparitida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17222,93

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo

FLS 1933 SINFRA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	229626,90
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	18370,15
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

FLS

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido


Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	18370,15

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17287,39
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	2593,11
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00



Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	2593,11
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	35836,49
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	5375,47
4	Adicional	0,00



Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	3375,47
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17222.93

FLS

SINFRA

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	2583,44
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	2583,44
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

FLS

SINERA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	18370,15
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	2755,52
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	2755,52
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS 01/02/27

Nº 1345 SINFRA

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	25931,08
2	CSLL Apurada	2333,80
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2333,80
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Orgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	2333,80
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	53754,73
2	CSLL Apurada	4837,93
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	4837,93
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	4837,93
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	25834,42
2	CSLL Apurada	2325,10
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 3º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2325,10
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Le nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Le nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	2325,10
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	27555,23
2	CSLL Apurada	2479,97
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2479,97
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 33)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	2479,97
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
10/01/2018		105 - BRASIL	FI - Fundo de Investimento	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	04 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	100,0000	100,0000	

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

01.Capital Registrado	01.Capital Registrado
02.Estoques	02.Estoques
03.Saldo de Caixa e Bancos	03.Saldo de Caixa e Bancos
04.Saldo de Aplicações Financeiras	04.Saldo de Aplicações Financeiras
05.Contas a Receber	05.Contas a Receber
06.Contas a Pagar	06.Contas a Pagar
07.Compras de Mercadorias no Ano-calendário	08.Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário, Exceto os Classificáveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo
09.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte	10.Total do Ativo
11.Método de Avaliação do Estoque Final	

FLS 1632

Nº 1557 SINERA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Fls. 033

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.033.682,40	R$ 3.803.415,25
ATIVO CIRCULANTE		R$ 715.558,56	R$ 1.233.665,40
ATIVO CIRCULANTE		R$ 715.558,56	R$ 1.233.665,40
DISPONIVEL		R$ 409.894,68	R$ 571.655,10
CAIXA GERAL		R$ 3.114,58	R$ 5.114,20
CAIXA		R$ 3.114,58	R$ 5.114,20
BANCOS CONTA CORRENTE		R$ 114.225,70	R$ 196.420,65
BANCO		R$ 114.225,70	R$ 196.420,65
BANCOS CONTA APLICACOES		R$ 292.554,60	R$ 370.120,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 292.554,60	R$ 370.120,25
CREDITOS DE CLIENTES		R$ 305.663,68	R$ 321.410,30
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 305.663,68	R$ 321.410,30
CLIENTE DIVERSOS		R$ 305.663,68	R$ 321.410,30
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 340.600,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 340.600,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 340.600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.318.123,84	R$ 2.569.749,85
IMOBILIZADO		R$ 1.318.123,84	R$ 2.569.749,85
CUSTO CORRIGIDO		R$ 1.318.123,84	R$ 2.569.749,85
OUTRAS IMOBILIZACOES		R$ 1.318.123,84	R$ 2.569.749,85
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R$ 412.455,04	R$ 632.110,50
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		R$ 905.668,80	R$ 1.937.639,35
PASSIVO		R$ 2.033.682,40	R$ 3.803.415,25
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 33.682,40	R$ 15.642,65
EXIGIBILIDADES DIVS		R$ 12.236,60	R$ 4.195,75
FORNECEDORES		R$ 12.236,60	R$ 4.195,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 12.236,60	R$ 4.195,75
FORNECEDORES		R$ 12.236,60	R$ 4.195,75
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 21.445,80	R$ 11.446,90
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 21.445,80	R$ 11.446,90
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 21.445,80	R$ 11.446,90
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 21.445,80	R$ 11.446,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.000.000,00	R$ 3.787.772,60
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.000.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R$ 2.000.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 287.772,60
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 287.772,60
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 287.772,60
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 287.772,60

Nº 1552 SINFRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

FLS 1539

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 788.908,03	R$ 287.772,60
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R$ 788.908,03	R$ 287.772,60
LUCRO OPERACIONAL		R$ 788.908,03	R$ 287.772,60
LUCRO BRUTO		R$ 1.834.782,83	R$ 789.295,74
RECEITA LIQUIDA		R$ 2.332.833,03	R$ 987.752,44
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R$ 2.635.083,48	R$ 1.108.962,00
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 2.635.083,48	R$ 1.108.962,00
SERVICOS PRESTADOS A VISTA		R$ 2.635.083,48	R$ 1.108.962,00
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (302.250,45)	R$ (121.209,56)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R$ (302.250,45)	R$ (121.209,56)
(-) CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)		R$ (302.250,45)	R$ (121.209,56)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R$ (498.050,20)	R$ (198.456,70)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (498.050,20)	R$ (198.456,70)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (498.050,20)	R$ (198.456,70)
(-) GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		R$ (498.050,20)	R$ (198.456,70)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R$ (1.045.785,50)	R$ (501.422,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.045.785,50)	R$ (501.422,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.045.785,50)	R$ (501.422,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.045.785,50)	R$ (501.422,50)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		R$ (1.045.785,50)	R$ (501.422,50)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R$ (89,30)	R$ (100,64)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (89,30)	R$ (100,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (89,30)	R$ (100,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (89,30)	R$ (100,64)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (89,30)	R$ (100,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.15.1A.31.35.70.AB.EA.38.C8.48.15.D6.CE.3A.2E.AA.CB.98.14-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

FLS 1033

Nº 1553 SINFRA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped

Entidade: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE	21200986373
CNPJ	29.403.541/0001-42
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	LAGO DA PEDRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/01/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1093

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1093
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.15.1A.31.35.70.AB.EA.38.C8.48.15.D6.CE.3A.2E.AA.CB.98.14-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Nº 1559 SINERA

FLS 5040

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200986373	29.403.541/0001-42

NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
88.15.1A.31.35.70.AB.EA.38.C8.48.15.D6.CE.3A.2E.AA.CB.98.14	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO: 05043996323	767394963373533431	14/07/2023 a 13/07/2024	Sim
Contador	03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO: 03009679343	743248352420863482 6	24/04/2024 a 24/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

88.15.1A.31.35.70.AB.EA.38.C8.48.15.
D6.CE.3A.2E.AA.CB.98.14-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/06/2024 às 15:18:49

C8.54.9F.9B.EB.2B.35.81
00.F7.A6.D8.56.25.EF.59

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$ 7.554,80	
Bancos c/ Movimento	R$ 147.885,69	
Aplicações Financeiras	R$ 402.557,80	
Clientes	R$ 569.998,70	
Estoques	R$ 475.663,23	R$ 1.603.660,22
ATIVO NAO CIRCULANTE		
Equipamentos operacionais	R$ 2.461.223,25	
Moveis e Utensilios	R$ 847.726,41	R$ 3.308.949,66
Total do Ativo.....R$		**R$ 4.912.609,88**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$ 47.889,35	R$ 47.889,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR		
Obrigações tributárias a pagar	R$ 68.779,68	R$ 68.779,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
Lucros liquido do exercicio	R$ 1.295.940,85	R$ 1.295.940,85
Total do Passivo.....R$		**R$ 4.912.609,88**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2024, totalizando no ativo e no passivo a importancia de(quatro milhoes, novecentos e doze mil, seiscentos e nove reais e oitenta e oito centavos)

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de dezembro de 2024

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024



RECEITA OERACIONAL BRUTA		
Receitas de serviços	R$ 4.678.250,20	
Receitas de Produtos		
Total das receitas		R$ 4.678.250,20
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre as vendas e serviços	R$ 702.885,56	
Devolução das vendas	R$ 0,00	
Total das deduções		R$ 702.885,56
(-)CUSTOS		
Custo dos produtos	R$ 0,00	
Custo dos serviços	R$ 699.885,10	
Total dos custos		R$ 699.885,10
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	R$ 1.977.877,59	
Despesas na prestação de serviços	R$ 0,00	R$ 1.977.877,59
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
Despesas Financeiras	R$ 4.778,90	
(-)Receitas financeiras	R$ 3.117,80	
Total		R$ 1.661,10
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**R$ 1.295.940,85**


LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2024

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS



1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: PASSIVOS TOTAIS / ATIVOS TOTAIS

IET: R$ 4.912.609,88 / R$ 11.666.903,00

IET: R$ 0,42

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: ATIVO CIRCULANTE + RLP / PASSIVO CIRCULANTE + ELP

ILG: R$ 1.603.660,22 / R$ 47.889,35

ILG: 33,49

3- INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - IU

ILI: DISPONIBILIDADE / PASSIVO CIRCULANTE

ILI: R$ 155.440,49 / R$ 116.669,03

IU: R$ 1,33

4- INDICE DE LIQUIDEZ SECA- ILS

ILS: AT. CIRCULANTE- ESTOQUE / PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO

ILS: R$ 1.127.996,99 / R$ 116.669,03

ILS: R$ 9,67

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2024

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS 104
Nº 1558
SINFRA

A Empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA , NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42,estabelecida Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200986373, está inserida no segmento de construção civil e comercio.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.
As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a)Determinação do Resultado
O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	**R$ 4.678.250,20**
(-) Dedução da Receita	**R$ 702.885,56**
Receita Liquida	**R$ 3.975.364,64**
(-) Custos do Serviço Prestado	**R$ 699.885,10**
Lucro Bruto	**R$ 411.682,00**
(-) Despesas Operacionais	**R$ 1.977.877,59**
(-) Despesas Financeiras	**R$ 1.661,10**
Resultado do Exercício	**R$ 1.295.940,85**

b)Ativo Circulante
O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	**R$ 7.554,20**

a)Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Banco	**R$ 147.885,69**
Aplicações Financeiras	**R$ 402.557,80**
Clientes	**R$ 569.998,70**
Estoque	**R$ 475.663,23**

c)Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	**R$ 3.308.949,66**

d)Passivo Circulante
O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	**R$ 47.889,35**
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	**R$ 68.779,68**

e)Capital
O Capital Social da empresa está representado por 3.500.000 (três milhoes de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R$3.500.000,00 (três milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

Fls 1041
Nº 1559
SINFRA

f)Instrumentos Financeiros
Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2024, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos das Demonstrações Financeiras.

g)Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos

h)Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores.

i)As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

j) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.
As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justu (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa, Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

k) Os ativos Imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados nos benefícios econômicos desse item do Imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido

l) Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

m) Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

n) O lucros/prejuizos de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

o) A JR CONSTRUTORA – Empresa optante pelo sistema/critério de Lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são determinados a partir do lucro contábil, apurado pela pessoa jurídica, acrescido de ajustes (positivos e negativos) requeridos

p) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa nº 2, a empresa cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Nº 1560 SINFRA FLS 042

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

q) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa , a empresa cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

r) A empresa declara que:

☐ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

☐ Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em conson â ncia com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

☐ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

☐ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

☐ Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	
05043996323	

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	**Código da versão do leiaute** 0011
CNPJ 29403541000142	**Nome empresarial** J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	**Indicador de situação especial e outros eventos** 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	**Data da situação especial ou evento**
Data inicial 01/01/2024	**Data final** 31/12/2024
Escrituração retificadora? N - ECF original	**Número do recibo anterior**
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	**Identificação da SCP**

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	**Indicador de optante pelo Refis** N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	**Período de apuração do IRPJ e CSLL** T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	**Forma de tributação no período** PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	**Tipo da escrituração**
	C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
Tipo de entidade da imune ou isenta	**Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta**
Apuração da CSLL	**Critério de Reconhecimento de Receitas**

FLS

SINFRA

Nº 1552

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

FLS. 107

SIMFRA Nº 1563

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 9%	**Quantidade de SCP da PJ**	**Administradora de Fundos e Clubes de Investimento** Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	**Operações com o Exterior** Não	**Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida** Não
PJ Enquadrada nos artigos 46 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	**Participações no Exterior** Não	**Atividade Rural** Não
Lucro da Exploração Não	**Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido** Não	**FINOR/FINAM** Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	**Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes** Não	**Ativos no Exterior** Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	**Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação** Não	**Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior** Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	**Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior** Não	**Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior** Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	**Capacitação de Informática e Inclusão Digital** Não	**Benefícios Fiscais** Não
Polo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	**Zonas de Processamento de Exportação** Não	**Áreas de Livre Comércio** Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	**Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)** Não	**Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023**

FLS. 1642

SIMPRA Nº 1567

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2062 - Sociedade Empresária Limitada	4120400 - Construção de edifícios
Endereço	**Número**
RAIMUNDO BARROS	6
Complemento	**Bairro/Distrito**
QUADRA66	SERRA DOURADA
UF	**Código do Município**
MA - Maranhão	2105708 - Lago da Pedra
CEP	**Número do Telefone**
65715000	
Correio Eletrônico	
JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número de Telefone do signatário
TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	03009679343	900 - Contador/Contabilista	012188/O	atendimento@korbancontabilidade.com.br	98988888888
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA	29403541000142	999 - Outros		JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM	0

FLS

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do Imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/03/2024	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
*	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	245659,71
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	75652,78
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/03/2024	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	75652,78

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1269262,45
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	101541,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0

FLS 670

SINFRA Nº

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente da Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	101541,30

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do Imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1069862,55
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	85589,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do Imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contraperlida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	85589,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do Imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1393465,49
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	111477,24
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1,858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	111477,24

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P000 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/03/2024	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	75652,78
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	11347,92
4	Adicional	1565,28
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	12913,20
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	101541,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	15231,15
4	Adicional	4154,10
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	19385,25
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	85589,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	12838,35
4	Adicional	2558,90
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	15397,25
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	111477,24
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	16721,59
4	Adicional	5147,72
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	21869,31
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/03/2024	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	945658,71
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	113479,17
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/03/2024	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	113479,17

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1269262,45
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentuel de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	152311,49
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
12	Multas e Vantagens Decorrentes da Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes do Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	152311,49

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1069862,55

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	128393,51
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46 § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	126383,51

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	1393465,49
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	167215,86
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

FLS

Nº 1580 SIAFRA

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	167215,86

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/03/2024	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	113479,17
2	CSLL Apurada	10213,13
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	10213,13

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2024	31/03/2024	T01 - Primeiro Trimestre


Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	10213,13
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	152311,49
2	CSLL Apurada	13708,03



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2024	30/06/2024	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	13708,03
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	13708,03
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo

FLS. 1681

SINFRA Nº 1553

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2024	30/09/2024	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	128383,51
2	CSLL Apurada	11554,52
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	11554,52
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	11554,52
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	T04 - Quarto Trimestre

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2024	31/12/2024	TG4 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	167215,86
2	CSLL Apurada	15049,43
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	15049,43
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	15049,43
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
10/01/2018		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	05043936323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	100,0000	100,0000	
	0,00	0,00	0,00	0,00					

Fls. 063

Nº 1587 SINFRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 11.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
29.403.541/0001-42

SCP

NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F6.6F.E1.13.C5.17.63.17.C9.A5.A6.EF.E2.F7.2B.1C.6B.F1.83.61

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323	5935833298826252563	15/07/2024 a 15/07/2025
Contador/Contabilista	64464423353	JAWILSON RIBEIRO FREITAS:64464423353	132942087978586369032880	11/11/2024 a 11/11/2025

NÚMERO DO RECIBO:

F6.6F.E1.13.C5.17.63.17.C9.A5.A6.EF.
E2.F7.2B.1C.6B.F1.83.61-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/02/2025 às 16:41:59

48.96.EA.06.D2.3B.13.EA.41.4A.
82.50.C7.3A.3C.96

FLS 1040

Nº 1588 SINFRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.803.415,25	R$ 4.912.609,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.233.865,40	R$ 1.603.660,22
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.233.665,40	R$ 1.603.660,22
DISPONIVEL		R$ 571.655,10	R$ 557.998,29
CAIXA GERAL		R$ 5.114,20	R$ 7.554,80
CAIXA		R$ 5.114,20	R$ 7.554,80
BANCOS CONTA CORRENTE		R$ 196.420,65	R$ 147.885,69
BANCO C/MOVIMENTO		R$ 196.420,65	R$ 147.885,69
BANCOS CONTA APLICACOES		R$ 370.120,25	R$ 402.557,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 370.120,25	R$ 402.557,80
CREDITOS DE CLIENTES		R$ 321.410,30	R$ 569.998,70
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 321.410,30	R$ 569.998,70
CLIENTE DIVERSOS		R$ 321.410,30	R$ 569.998,70
OUTROS CREDITOS		R$ 340.600,00	R$ 475.663,23
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 340.600,00	R$ 475.663,23
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 340.600,00	R$ 475.663,23
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.569.749,85	R$ 3.308.949,66
IMOBILIZADO		R$ 2.569.749,85	R$ 3.308.949,66
CUSTO CORRIGIDO		R$ 2.569.749,85	R$ 3.308.949,66
OUTRAS IMOBILIZACOES		R$ 2.569.749,85	R$ 3.308.949,66
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R$ 632.110,50	R$ 847.726,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.937.639,35	R$ 2.461.223,25
PASSIVO		R$ 3.803.415,25	R$ 4.912.609,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 15.642,65	R$ 116.069,03
EXIGIBILIDADES DIVS		R$ 4.195,75	R$ 47.889,35
FORNECEDORES		R$ 4.195,75	R$ 47.889,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 4.195,75	R$ 47.889,35
FORNECEDORES		R$ 4.195,75	R$ 47.889,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ 68.779,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R$ 0,00	R$ 68.779,68
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 68.779,68
PIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 62.874,11
COFINS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.893,66
CSLL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Nº 1589

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISSQN A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.011,91
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 11.446,90	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 11.446,90	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 11.446,90	R$ 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R$ 11.446,90	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.787.772,60	R$ 4.795.940,85
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 287.772,60	R$ 1.295.940,85
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 287.772,60	R$ 1.295.940,85
LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R$ 287.772,60	R$ 1.295.940,85
LUCROS DO EXERCÍCIO		R$ 287.772,60	R$ 1.295.940,85

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. ENCARGOS SOCIAIS	12	R$ 11.446,90	C
19/01/2024	2.1.5.3.01.0001	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		VLR. REF. ENCARGOS SOCIAIS	12	R$ 11.446,90	D
31/01/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	19	R$ 1.440,90	C
31/01/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	19	R$ 1.440,90	D
31/01/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 01/2024	14	R$ 533,81	C
31/01/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 01/2024	14	R$ 533,81	D
31/01/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 01/2024	15	R$ 2.463,75	C
31/01/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 01/2024	15	R$ 2.463,75	D
31/01/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 1º TRIM/2024 - JAN	17	R$ 886,95	C
31/01/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 1º TRIM/2024 - JAN	17	R$ 886,95	D
31/01/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 01/2024	18	R$ 4.106,26	C
31/01/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 01/2024	18	R$ 4.106,26	D
31/01/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 1º TRIM/2024 - JAN	16	R$ 985,50	C
31/01/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 1º TRIM/2024 - JAN	16	R$ 985,50	D
31/01/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	13	R$ 82.125,10	C
31/01/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	13	R$ 82.125,10	D
12/02/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 01/2024	20	R$ 4.106,26	C
12/02/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 01/2024	20	R$ 4.106,26	D
23/02/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 01/2024	21	R$ 533,81	C
23/02/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 01/2024	21	R$ 533,81	D
23/02/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 01/2024	22	R$ 2.463,75	C
29/02/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 01/2024	22	R$ 2.463,75	D
26/02/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	26	R$ 1.881,45	C
29/02/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	29	R$ 1.881,45	D
29/02/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 02/2024	24	R$ 541,87	C
29/02/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 02/2024	24	R$ 541,87	D

SMFRA Nº 1.520

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 02/2024	25	R$ 2.500,95	C
29/02/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 02/2024	25	R$ 2.500,95	D
29/02/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 1º TRIM/2024 - FEV	27	R$ 900,34	C
29/02/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 1º TRIM/2024 - FEV	27	R$ 900,34	D
29/02/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 02/2024	28	R$ 4.168,25	C
29/02/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 02/2024	28	R$ 4.168,25	D
29/02/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 1º TRIM/2024 - FEV	26	R$ 1.000,38	C
29/02/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 1º TRIM/2024 - FEV	26	R$ 1.000,38	D
29/02/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	23	R$ 83.365,00	C
29/02/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	23	R$ 83.365,00	D
12/03/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 02/2024	30	R$ 4.168,25	C
12/03/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 02/2024	30	R$ 4.168,25	D
25/03/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 02/2024	31	R$ 541,87	C
25/03/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 02/2024	31	R$ 541,87	D
25/03/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 02/2024	32	R$ 2.500,95	C
25/03/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 02/2024	32	R$ 2.500,95	D
29/03/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	33	R$ 1.763,25	C
29/03/2024	3.1.1.3.1.1.05.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	33	R$ 1.763,25	D
31/03/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 03/2024	35	R$ 520,80	C
31/03/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 03/2024	35	R$ 520,80	D
31/03/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 03/2024	36	R$ 2.403,69	C
31/03/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 03/2024	36	R$ 2.403,69	D
31/03/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 1º TRIM/2024 - MAR	38	R$ 865,33	C
31/03/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 1º TRIM/2024 - MAR	38	R$ 865,33	D
31/03/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 03/2024	39	R$ 4.006,16	C
31/03/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 03/2024	39	R$ 4.006,16	D
31/03/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A		VLR. REF. IRPJ 1º TRIM/2024 - MAR	37	R$ 961,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
31/03/2024	3.1.1.1.1.3.20.26	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 1º TRIM/2024 - MAR	37	R$ 981,48	D
31/03/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	34	R$ 80.123,14	C
31/03/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	34	R$ 80.123,14	D
12/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 03/2024	40	R$ 4.006,16	C
12/04/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 03/2024	40	R$ 4.006,16	D
15/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	41	R$ 215.615,91	C
15/04/2024	1.3.5.1.10.0001	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		VLR. PGTO. AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	41	R$ 215.615,91	D
25/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 03/2024	42	R$ 520,80	C
25/04/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 03/2024	42	R$ 520,80	D
25/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 03/2024	43	R$ 2.403,69	C
25/04/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 03/2024	43	R$ 2.403,69	D
30/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. CSLL 1º TRIM/2024	51	R$ 2.652,62	C
30/04/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. PGTO. CSLL 1º TRIM/2024	51	R$ 2.652,62	D
30/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. IRPJ 1º TRIM/2024	50	R$ 2.947,36	C
30/04/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. PGTO. IRPJ 1º TRIM/2024	50	R$ 2.947,36	D
30/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	52	R$ 1.526,50	C
30/04/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	52	R$ 1.526,50	D
30/04/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 04/2024	45	R$ 547,02	C
30/04/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 04/2024	45	R$ 547,02	D
30/04/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 04/2024	46	R$ 2.524,69	C
30/04/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 04/2024	46	R$ 2.524,69	D
30/04/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 2º TRIM/2024 - ABR	48	R$ 908,89	C
30/04/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 2º TRIM/2024 - ABR	48	R$ 908,89	D
30/04/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 04/2024	49	R$ 4.207,81	C
30/04/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 04/2024	49	R$ 4.207,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 2º TRIM/2024 - ABR	47	R$ 1.009,67	C
30/04/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 2º TRIM/2024 - ABR	47	R$ 1.009,67	D
30/04/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	44	R$ 84.156,22	C
30/04/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	44	R$ 84.156,22	D
10/05/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 04/2024	53	R$ 4.207,81	C
10/05/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 04/2024	53	R$ 4.207,81	D
24/05/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 04/2024	54	R$ 547,02	C
24/05/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 04/2024	54	R$ 547,02	D
24/05/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 04/2024	55	R$ 2.524,69	C
24/05/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 04/2024	55	R$ 2.524,69	D
31/05/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	62	R$ 1.453,60	C
31/05/2024	3.1.1.3.1.1.05.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	62	R$ 1.453,60	D
31/05/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 05/2024	57	R$ 555,50	C
31/05/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 05/2024	57	R$ 555,50	D
31/05/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 05/2024	58	R$ 2.563,83	C
31/05/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 05/2024	58	R$ 2.563,83	D
31/05/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 2º TRIM/2024 - MAI	60	R$ 922,98	C
31/05/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 2º TRIM/2024 - MAI	60	R$ 922,98	D
31/05/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 05/2024	61	R$ 4.273,05	C
31/05/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 05/2024	61	R$ 4.273,05	D
31/05/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 2º TRIM/2024 - MAI	59	R$ 1.025,53	C
31/05/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 2º TRIM/2024 - MAI	59	R$ 1.025,53	D
31/05/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	56	R$ 85.461,00	C
31/05/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	56	R$ 85.461,00	D
12/06/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 05/2024	63	R$ 4.273,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 05/2024	63	R$ 4.273,05	D
20/06/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64	R$ 659.425,45	C
20/06/2024	1.3.5.1.10.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		VLR. PGTO. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64	R$ 659.425,45	D
25/06/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 05/2024	65	R$ 555,50	C
25/06/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 05/2024	65	R$ 555,50	D
25/06/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 05/2024	66	R$ 2.563,83	C
25/06/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 05/2024	66	R$ 2.563,83	D
28/06/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	67	R$ 1.506,60	C
28/06/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	67	R$ 1.506,60	D
30/06/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 06/2024	69	R$ 519,71	C
30/06/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 06/2024	69	R$ 519,71	D
30/06/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 06/2024	70	R$ 2.398,67	C
30/06/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 06/2024	70	R$ 2.398,67	D
30/06/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 2º TRIM/2024 - JUN	72	R$ 863,52	C
30/06/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 2º TRIM/2024 - JUN	72	R$ 863,52	D
30/06/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 06/2024	73	R$ 3.997,78	C
30/06/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 06/2024	73	R$ 3.997,78	D
30/06/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 2º TRIM/2024 - JUN	71	R$ 959,47	C
30/06/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 2º TRIM/2024 - JUN	71	R$ 959,47	D
30/06/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	68	R$ 79.955,69	C
30/06/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	68	R$ 79.955,69	D
12/07/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 06/2024	74	R$ 3.997,78	C
12/07/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 06/2024	74	R$ 3.997,78	D
25/07/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 06/2024	75	R$ 519,71	C
25/07/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 06/2024	75	R$ 519,71	D
25/07/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 06/2024	76	R$ 2.398,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 06/2024	76	R$ 2.398,67	D
31/07/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. CSLL 2º TRIM/2024	84	R$ 2.695,39	C
31/07/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. PGTO. CSLL 2º TRIM/2024	84	R$ 2.695,39	D
31/07/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. IRPJ 2º TRIM/2024	83	R$ 2.994,87	C
31/07/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. PGTO. IRPJ 2º TRIM/2024	83	R$ 2.994,87	D
31/07/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	85	R$ 1.413,20	C
31/07/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	85	R$ 1.413,20	D
31/07/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 07/2024	78	R$ 526,65	C
31/07/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 07/2024	78	R$ 526,65	D
31/07/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 07/2024	79	R$ 2.430,68	C
31/07/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 07/2024	79	R$ 2.430,68	D
31/07/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 3º TRIM/2024 - JUL	81	R$ 875,05	C
31/07/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 3º TRIM/2024 - JUL	81	R$ 875,05	D
31/07/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 07/2024	82	R$ 4.051,14	C
31/07/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 07/2024	82	R$ 4.051,14	D
31/07/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 3º TRIM/2024 - JUL	80	R$ 972,27	C
31/07/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 3º TRIM/2024 - JUL	80	R$ 972,27	D
31/07/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	77	R$ 81.022,78	C
31/07/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	77	R$ 81.022,78	D
12/08/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 07/2024	86	R$ 4.051,14	C
12/08/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 07/2024	86	R$ 4.051,14	D
23/08/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 07/2024	87	R$ 526,65	C
23/08/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 07/2024	87	R$ 526,65	D
23/08/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 07/2024	88	R$ 2.430,68	C
23/08/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 07/2024	88	R$ 2.430,68	D
31/08/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	95	R$ 1.426,40	C

SINERA Nº 1.551

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	95	R$ 1.426,40	D
31/08/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 08/2024	90	R$ 516,43	C
31/08/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 08/2024	90	R$ 516,43	D
31/08/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 08/2024	91	R$ 2.383,50	C
31/08/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 08/2024	91	R$ 2.383,50	D
31/08/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 3º TRIM/2024 - AGO	93	R$ 858,06	C
31/08/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 3º TRIM/2024 - AGO	93	R$ 858,06	D
31/08/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 08/2024	94	R$ 3.972,50	C
31/08/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 08/2024	94	R$ 3.972,50	D
31/08/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 3º TRIM/2024 - AGO	92	R$ 953,40	C
31/08/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 3º TRIM/2024 - AGO	92	R$ 953,40	D
31/08/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	89	R$ 79.450,00	C
31/08/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	89	R$ 79.450,00	D
12/09/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 08/2024	96	R$ 3.972,50	C
12/09/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 08/2024	96	R$ 3.972,50	D
25/09/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 08/2024	97	R$ 516,43	C
25/09/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 08/2024	97	R$ 516,43	D
25/09/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 08/2024	98	R$ 2.383,50	C
25/09/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 08/2024	98	R$ 2.383,50	D
30/09/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	105	R$ 1.852,80	C
30/09/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	105	R$ 1.852,80	D
30/09/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 09/2024	100	R$ 533,87	C
30/09/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 09/2024	100	R$ 533,87	D
30/09/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 09/2024	101	R$ 2.463,10	C
30/09/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 09/2024	101	R$ 2.463,10	D
30/09/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 3º TRIM/2024 - SET	103	R$ 886,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 3º TRIM/2024 - SET	103	R$ 886,72	D
30/09/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 09/2024	104	R$ 4.105,17	C
30/09/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 09/2024	104	R$ 4.105,17	D
30/09/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 3º TRIM/2024 - SET	102	R$ 885,24	C
30/09/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 3º TRIM/2024 - SET	102	R$ 885,24	D
30/09/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	99	R$ 82.103,45	C
30/09/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	99	R$ 82.103,45	D
11/10/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 09/2024	106	R$ 4.105,17	C
11/10/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 09/2024	106	R$ 4.105,17	D
25/10/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 09/2024	107	R$ 533,87	C
25/10/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 09/2024	107	R$ 533,87	D
25/10/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 09/2024	108	R$ 2.463,10	C
25/10/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 09/2024	108	R$ 2.463,10	D
31/10/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. CSLL 3º TRIM/2024	116	R$ 2.619,82	C
31/10/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. PGTO. CSLL 3º TRIM/2024	116	R$ 2.619,82	D
31/10/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. IRPJ 3º TRIM/2024	115	R$ 2.910,91	C
31/10/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. PGTO. IRPJ 3º TRIM/2024	115	R$ 2.910,91	D
31/10/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	117	R$ 1.775,60	C
31/10/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	117	R$ 1.775,60	D
31/10/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 10/2024	110	R$ 552,49	C
31/10/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 10/2024	110	R$ 552,49	D
31/10/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 10/2024	111	R$ 2.549,97	C
31/10/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 10/2024	111	R$ 2.549,97	D
31/10/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 4º TRIM/2024 - OUT	113	R$ 917,99	C
31/10/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 4º TRIM/2024 - OUT	113	R$ 917,99	D
31/10/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 10/2024	114	R$ 4.249,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 10/2024	114	R$ 4.249,96	D
31/10/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 4º TRIM/2024 - OUT	112	R$ 1.019,99	C
31/10/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 4º TRIM/2024 - OUT	112	R$ 1.019,99	D
31/10/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	109	R$ 84.999,10	C
31/10/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	109	R$ 84.999,10	D
12/11/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 10/2024	118	R$ 4.249,96	C
12/11/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 10/2024	118	R$ 4.249,96	D
25/11/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 10/2024	119	R$ 552,49	C
25/11/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 10/2024	119	R$ 552,49	D
25/11/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 10/2024	120	R$ 2.549,97	C
25/11/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 10/2024	120	R$ 2.549,97	D
30/11/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	127	R$ 1.781,20	C
30/11/2024	3.1.1.3.1.1.05.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	127	R$ 1.781,20	D
30/11/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 11/2024	122	R$ 527,41	C
30/11/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 11/2024	122	R$ 527,41	D
30/11/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 11/2024	123	R$ 2.434,20	C
30/11/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 11/2024	123	R$ 2.434,20	D
30/11/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 4º TRIM/2024 - NOV	125	R$ 876,31	C
30/11/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 4º TRIM/2024 - NOV	125	R$ 876,31	D
30/11/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 11/2024	126	R$ 4.057,01	C
30/11/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 11/2024	126	R$ 4.057,01	D
30/11/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 4º TRIM/2024 - NOV	124	R$ 973,68	C
30/11/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 4º TRIM/2024 - NOV	124	R$ 973,68	D
30/11/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	121	R$ 81.140,11	C
30/11/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	121	R$ 81.140,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 11/2024	128	R$ 4.057,01	C
12/12/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 11/2024	128	R$ 4.057,01	D
12/12/2024	2.1.1.3.01.0001	FORNECEDORES		VLR. REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	129	R$ 49.251,50	C
12/12/2024	3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE		VLR. REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE	129	R$ 49.251,50	D
24/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. PIS - MÊS 11/2024	130	R$ 527,41	C
24/12/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. PGTO. PIS - MÊS 11/2024	130	R$ 527,41	D
24/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 11/2024	131	R$ 2.434,20	C
24/12/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. PGTO. COFINS - MÊS 11/2024	131	R$ 2.434,20	D
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. CSLL 4º TRIM/2024	133	R$ 2.836,03	C
30/12/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. PGTO. CSLL 4º TRIM/2024	133	R$ 2.836,03	D
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. IRPJ 4º TRIM/2024	132	R$ 3.151,14	C
30/12/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. PGTO. IRPJ 4º TRIM/2024	132	R$ 3.151,14	D
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. TRANSF. SALDO	142	R$ 287.772,60	C
30/12/2024	2.5.8.1.01.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO		VLR. REF. TRANSF. SALDO	142	R$ 287.772,60	D
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV	136	R$ 198.778,58	C
30/12/2024	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		VLR. PGTO. GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV	136	R$ 198.778,58	D
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	134	R$ 1.762,50	C
30/12/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		VLR. PGTO. ENERGIA ELETRICA N/MES	134	R$ 1.762,50	D
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135	R$ 138.052,30	C
30/12/2024	3.1.1.3.1.1.06.48	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		VLR. PGTO. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135	R$ 138.052,30	D
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. JUROS	137	R$ 1.224,57	C
30/12/2024	3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS		VLR. PGTO. JUROS	137	R$ 1.224,57	D
30/12/2024	1.1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VLR. REF. DEPOSITO BANCARIO N/DATA	139	R$ 227.562,45	C
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. DEPOSITO BANCARIO N/DATA	139	R$ 227.562,45	D
30/12/2024	1.1.1.2.01.0001	CLIENTE DIVERSOS		VLR. REF. CLIENTES DIVERSOS	140	R$ 251.411,60	C
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. CLIENTES DIVERSOS	140	R$ 251.411,60	D

SINTRA Nº 1559

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	3.1.1.5.1.1.01.15	GANHOS APLIC. FINANC.		VLR. PGTO. GANHOS APLIC. FINANC.	138	R$ 1.150,00	C
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. GANHOS APLIC. FINANC.	138	R$ 1.150,00	D
30/12/2024	1.1.1.5.08.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS		VLR. REF. ESTOQUE DE MERCADORIAS	141	R$ 164.936,77	C
30/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. ESTOQUE DE MERCADORIAS	141	R$ 164.936,77	D
31/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. ISS - MÊS 12/2024	151	R$ 1.810,86	C
31/12/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. PGTO. ISS - MÊS 12/2024	151	R$ 1.810,86	D
31/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. PGTO. CONTRIB. SOCIAIS	150	R$ 112.245,55	C
31/12/2024	2.1.3.1.01.0032	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		VLR. PGTO. CONTRIB. SOCIAIS	150	R$ 112.245,55	D
31/12/2024	1.1.1.1.02.0001	BANCO C/MOVIMENTO		VLR. REF. DEPOSITO BANCARIO N/DATA	152	R$ 148.534,96	C
31/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. DEPOSITO BANCARIO N/DATA	152	R$ 148.534,96	D
31/12/2024	2.1.3.1.01.0012	PIS A PAGAR		VLR. REF. PIS - MÊS 12/2024	144	R$ 626,96	C
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.08	PIS S/ FATURAMENTO		VLR. REF. PIS - MÊS 12/2024	144	R$ 626,96	D
31/12/2024	2.1.3.1.01.0013	COFINS A PAGAR		VLR. REF. COFINS - MÊS 12/2024	145	R$ 2.893,66	C
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		VLR. REF. COFINS - MÊS 12/2024	145	R$ 2.893,66	D
31/12/2024	2.1.3.1.01.0014	CSLL A PAGAR		VLR. REF. CSLL 4º TRIM/2024 - DEZ	147	R$ 1.041,72	C
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		VLR. REF. CSLL 4º TRIM/2024 - DEZ	147	R$ 1.041,72	D
31/12/2024	2.1.3.1.01.0015	ISSQN A RECOLHER		VLR. REF. ISS - MÊS 12/2024	148	R$ 4.822,77	C
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		VLR. REF. ISS - MÊS 12/2024	148	R$ 4.822,77	D
31/12/2024	2.1.3.1.01.0031	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		VLR. REF. IRPJ 4º TRIM/2024 - DEZ	146	R$ 1.157,47	C
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		VLR. REF. IRPJ 4º TRIM/2024 - DEZ	146	R$ 1.157,47	D
31/12/2024	2.1.3.1.01.0032	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		VLR. REF. CONTRIB. SOCIAIS	149	R$ 112.245,55	C
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.20	CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)		VLR. REF. CONTRIB. SOCIAIS	149	R$ 112.245,55	D
31/12/2024	2.5.9.1.01.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166	R$ 323.031,55	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166	R$ 323.031,55	D
31/12/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	143	R$ 96.455,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.1.1.1.01.0001	CAIXA		VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N/MÊS	143	R$ 96.455,47	D
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.09	PIS S/ FATURAMENTO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	154	R$ 6.502,32	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	154	R$ 6.502,32	D
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.12	COFINS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	155	R$ 30.010,89	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	155	R$ 30.010,89	D
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.16	CSLL		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	156	R$ 10.803,86	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	156	R$ 10.803,86	D
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.20	CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157	R$ 112.245,55	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157	R$ 112.245,55	D
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.24	ISSQN S/SERVICOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	158	R$ 50.017,86	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	158	R$ 50.017,86	D
31/12/2024	3.1.1.1.1.3.20.28	IMPOSTO DE RENDA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	159	R$ 12.004,28	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	159	R$ 12.004,28	D
31/12/2024	3.1.1.1.3.5.01.05	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160	R$ 198.778,58	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	160	R$ 198.778,58	D
31/12/2024	3.1.1.3.1.1.06.12	AGUA E ENERGIA ELETRICA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	161	R$ 19.584,00	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	161	R$ 19.584,00	D
31/12/2024	3.1.1.3.1.1.06.24	MATERIAL DE EXPEDIENTE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162	R$ 49.251,50	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	162	R$ 49.251,50	D
31/12/2024	3.1.1.3.1.1.06.46	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163	R$ 188.052,30	C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	163	R$ 188.052,30	D
31/12/2024	3.1.1.5.1.3.01.03	JUROS PAGOS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	165	R$ 1.224,57	C

SINFRA Nº 1683

LIVRO DIÁRIO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42 Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	165	R$ 1.224,57	D
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	153	R$ 1.000.357,06	C
31/12/2024	3.1.1.1.1.1.30.01	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	153	R$ 1.000.357,06	D
31/12/2024	5.1.1.1.04	APURACAO RESULTADO DO ANO		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	164	R$ 1.150,00	C
31/12/2024	3.1.1.5.1.1.01.15	GANHOS APLIC. FINANC.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	164	R$ 1.150,00	D

Nº 1603 SIMPRA

FLS 1885

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200986373	29.403.541/0001-42

NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
5C.02.59.F2.C6.76.75.98.1E.70.3F.D9.A7.6F.82.9B.60.7C.F9.35

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO: 05043996323	5935833293e2625256 3	15/07/2024 a 15/07/2025	Sim
Contador	03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO: 03009679343	7432483524208634826	24/04/2024 a 24/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5C.02.59.F2.C6.76.75.98.1E.70.3F.D9.
A7.6F.82.9B.60.7C.F9.35-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/02/2025 às 11:51:58

C8.14.6F.E2.C2.01.4D.88
E2.60.2F.A4.C7.7E.EF.F4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Nº 1604
SINFRA
Fls. 1086

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 287.772,60	R$ 1.295.940,85
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R		R$ 287.772,60	R$ 1.295.940,85
LUCRO OPERACIONAL		R$ 287.772,60	R$ 1.295.940,85
LUCRO BRUTO		R$ 789.295,74	R$ 3.275.479,54
RECEITA LIQUIDA		R$ 987.752,44	R$ 3.975.364,64
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R$ 1.108.962,00	R$ 4.678.250,20
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 1.108.962,00	R$ 4.678.250,20
SERVICOS PRESTADOS A VISTA		R$ 1.108.962,00	R$ 4.678.250,20
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (121.209,56)	R$ (702.885,56)
(-) IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS		R$ (121.209,56)	R$ (702.885,56)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R$ (0,00)	R$ (487.803,32)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (30.010,69)
(-) CSLL		R$ (0,00)	R$ (10.803,86)
(-) CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)		R$ (121.209,56)	R$ (112.245,55)
(-) ISSQN S/SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (50.017,88)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (12.004,28)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R$ (198.456,70)	R$ (699.885,10)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (198.456,70)	R$ (699.885,10)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (198.456,70)	R$ (699.885,10)
(-) GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		R$ (198.456,70)	R$ (699.885,10)
(-) DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS		R$ (501.422,50)	R$ (1.977.877,59)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (501.422,50)	R$ (1.977.877,59)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (501.422,50)	R$ (1.977.877,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (1.977.877,59)
(-) AGUA E ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (19.584,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (0,00)	R$ (49.251,50)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		R$ (0,00)	R$ (1.909.042,09)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS		R$ (100,64)	R$ (1.661,10)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (100,64)	R$ (1.661,10)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (0,00)	R$ 1.150,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 1.150,00
GANHOS APLIC. FINANC.		R$ (0,00)	R$ 1.150,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (100,64)	R$ (2.811,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (100,64)	R$ (2.811,10)
(-) JUROS PAGOS		R$ (0,00)	R$ (2.811,10)

Nº 1605 SINFRA
FLS 087

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 29.403.541/0001-42

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE	21200966373
CNPJ	29.403.541/0001-42
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	LAGO DA PEDRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/01/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1711

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1711
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.02.59.F2.C6.76.75.98.1E.70.3F.D9.A7.6F.82.9B.60.7C.F9.35-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FOLHA
Nº 1088

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Certificamos que JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2500598036
NIRE 21200986373 CNPJ 29.403.641/0001-42	Situação ATIVA Status

Endereço Completo Avenida RAIMUNDO BARROS, Nº 6, QUADRA66, SERRA DOURADA - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
310	20250915553	25/07/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20250828162	04/07/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20250828162	04/07/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250787709	25/06/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250787709	25/06/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20250137097	29/01/2025	BALANCO	NÃO
002	21900385895	10/01/2025	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	NÃO
002	20241617707	29/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20240512049	18/04/2024	BALANCO	NÃO
002	20240405048	01/04/2024	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20240405048	01/04/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20240400860	27/03/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230586767	04/05/2023	BALANCO	NÃO
002	20230446000	11/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20230446000	11/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220451449	12/04/2022	BALANCO	NÃO
307	20211427705	25/11/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
309	20211425249	25/11/2021	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	NÃO
002	20211378143	18/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20211378143	18/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20211187437	17/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20210516135	15/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20210516135	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20210497220	08/04/2021	BALANCO	NÃO
002	20210219823	11/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20210219823	11/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20200648322	14/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20200648322	14/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20200608991	04/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20200608991	04/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20200433490	19/06/2020	BALANCO	NÃO
002	20200211250	17/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20200211250	17/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190018194	16/01/2019	BALANCO	NÃO
315	20171237919	10/01/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	21200986373	10/01/2018	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2025, às 14:47:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código gSAGCFUV.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FLS 1089

Nº 1607 SINFRA

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500598036

MAC2500598036

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

FLS. 099

Nº 4698 SINFRA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA **NIRE :** 21200986373 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MA/250059/7997
NIRE (Sede) 21200986373	**CNPJ** 29.403.511/0001-42	**Data de Ato Constitutivo** 10/01/2018	**Início de Atividade** 10/01/2018

Endereço Completo
Avenida RAIMUNDO BARROS, Nº 8, QUADRA 88, SERRA DOURADA - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000

Objeto Social
41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS) 77.11-0-02 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 49.23-8-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4924-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 4929-9-03 - ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL 4929-9-04 - ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4929-9-99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4930-2-04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 4399-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 8111-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8020-0-02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA 9200-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 7719-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7731-4-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

Capital Social R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	050.439.963-23	R$ 4.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	050.439.963-23	Indeterminado

Último Arquivamento			**Situação** ATIVA
Data 25/07/2025	**Número** 20250915553	**Atos/eventos** 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA - EMPRESARIO	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2025, às 14:40:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código GJ$OREU.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA RAIMUNDO BARROS, 6 - QUADRA66 - SERRA DOURADA - 65.715-000 - Lago da Pedra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Nº 1690 SINFRA

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.403.541/0001-42** DUNS®: **91*****48**
Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: J R CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Nº 1612 SINFRA

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	29.403.541/0001-42	DUNS®:	91*****48
Razão Social:	JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	J R CONSTRUTORA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Nº 1612 SINFRA

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	29.403.541/0001-42	DUNS®:	91*****48
Razão Social:	JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	J R CONSTRUTORA		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	14/07/2026
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - **Credenciamento**

II - **Habilitação Jurídica**

III - **Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	25/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/03/2026	Automática

IV - **Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/10/2025
Receita Municipal	Validade:	30/09/2025

V - **Qualificação Técnica**

VI - **Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 050.XXX.XXX-23 Nome: JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

Ass: _____

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

1097

Nº 1613
SINFRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
REGISTRO..... :	MA-012188/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.096.793-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/09/2025 as 13:47:46.
Válido até: 28/12/2025.
Código de Controle: 8258186.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

FLS 096

Nº 615
SINFRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
REGISTRO..... : MA-012188/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.096.793-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 20/10/2025 as 14:03:18.
Válido até: 18/01/2026.
Código de Controle: 8676879.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/10/2025
Data de validade: 20/12/2025

Nº da certidão: 12503664296
Código de Validação: 4a359ed69f

NOME: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra

Nº 1616 SINFRA

CERTJUDONE-1VLP - 882025
Código de validação: EC5B0D7676

Número da guia: 25053901002237354.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (J R CONSTRUTORA),** empresa inscrita com **CNPJ nº 29.403.541/0001-42,** com endereço na Av. Raimundo Barros, nº 06 – QD. 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra/MA, CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, nº 177A, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras" nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 12 de setembro de 2025.

OBSERVAÇÕES
1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS,** (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
4. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico(PJE) e Abrange Somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de Lago da Pedra-MA.
5. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado,

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Nº 1617 SINTRA

que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor QR Code.

ROBERTO DE BRITO SILVA
Função Gratificada Especial
1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Matrícula 163782

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 12/09/2025 14:11 (ROBERTO DE BRITO SILVA)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra

CERTJUDONE-1VLP - 882025
Código de validação: EC5B0D7676

Número da guia: 25053901002237354.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (J R CONSTRUTORA),** empresa inscrita com **CNPJ nº 29.403.541/0001-42,** com endereço na Av. Raimundo Barros, nº 06 – QD. 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra/MA, CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, nº 177A, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras" nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 12 de setembro de 2025.

OBSERVAÇÕES
1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS,** (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
4. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico(PJE) e Abrange Somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de Lago da Pedra-MA.
5. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado,

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor QR Code.

ROBERTO DE BRITO SILVA
Função Gratificada Especial
1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Matrícula 163782

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 12/09/2025 14:11 (ROBERTO DE BRITO SILVA)

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, município Lago da Pedra, CNPJ nº 29.403.541/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21200986373.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2018
o constitutivo: 21200986373

Lago da Pedra, 01/01/2023

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23




Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200988373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665	157.977,96	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665		157.977,96
					Totais do dia 04:	**157.977,96**	**157.977,96**
05/01/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217658523	252,24	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217658523		252,24
					Totais do dia 05:	**252,24**	**252,24**
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REF. FGTS - 12/2021	0001	001	217658262	3.838,45	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF. FGTS - 12/2021	0001	001	217658262		3.838,45
					Totais do dia 07:	**3.838,45**	**3.838,45**
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF. INSS - 12/2023	0001	001	217658250	10.101,87	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF. INSS - 12/2023	0001	001	217658250		10.101,87
					Totais do dia 20:	**10.101,87**	**10.101,87**
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658673	285,39	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658673		285,39
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 01/2023	0001	001	217658674	45.946,43	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 01/2023	0001	001	217658674		45.946,43
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2023	0001	001	217658676	3.743,61	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2023	0001	001	217658676		3.743,61
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2023	0001	001	217658677	189,18	
31/01/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2023	0001	001	217658677		189,18
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2023	0001	001	217658678	3.675,71	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2023	0001	001	217658678		3.675,71
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658707	1.095,10	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658707		1.095,10
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658708	122.873,98	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						





Livro Diário Nº. 6

Folha: 3

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658706		122.873,98
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2022	0001	001	217658710	9.830,24	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2022	0001	001	217658710		9.830,24
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658711	9.830,24	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658711		9.830,24
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658712	2.750,91	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658712		2.750,91
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 01/2022	0001	001	217658713	2.750,91	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 01/2022	0001	001	217658713		2.750,91
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2022	0001	001	217658714	220,08	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2022	0001	001	217658714		220,08
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658715	220,08	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658715		220,08
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 01/2022	0001	001	217658738	2.311,57	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 01/2022	0001	001	217658738		2.311,57
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 01/2022	0001	001	217658763	10.720,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 01/2022	0001	001	217658763		10.720,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 01/2022	0001	001	217658767	56,82	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 01/2022	0001	001	217658767		56,82
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2022	0001	001	217658786	5.105,16	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2022	0001	001	217658786		5.105,16
31/01/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2022	0001	001	217658787	3.828,87	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2022	0001	001	217658787		3.828,87
					Totais do dia 31:	**225.434,28**	**225.434,28**
					Totais do mês de Janeiro:	**397.604,80**	**397.604,80**
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657649	11,79	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657649		11,79
02/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657650	109,16	



Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200686373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657650		109,16
02/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657651	109,16	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657651		109,16
					Totais do dia 02:	**230,11**	**230,11**
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666	157.977,96	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666		157.977,96
					Totais do dia 03:	**157.977,96**	**157.977,96**
05/02/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2022	0001	001	217658695	189,18	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2022	0001	001	217658695		189,18
					Totais do dia 05:	**189,18**	**189,18**
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667	80.257,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667		80.257,50
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668	214.020,00	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668		214.020,00
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669	133.762,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669		133.762,50
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670	133.762,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670		133.762,50
					Totais do dia 06:	**561.802,50**	**561.802,50**
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 01/2022	0001	001	217658744	13.726,03	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 01/2022	0001	001	217658744		13.726,03
					Totais do dia 07:	**13.726,03**	**13.726,03**




Livro Diário Nº. 6

Folha: 5

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22349	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22349		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22350	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22350		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22351	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22351		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22352	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22352		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22353	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22353		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22354	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22354		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657640	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657640		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657641	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657641		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657642	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657642		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658679	285,39	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658679		285,39
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658680	49.199,36	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658680		49.199,36
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658682	3.987,81	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658682		3.987,81
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2022	0001	001	217658683	126,12	
28/02/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2022	0001	001	217658683		126,12
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						





Livro Diário Nº. 6

Folha: 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200985373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS 02/2022	0001	001	217658694	3.935,94	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658694		3.935,94
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658716	1.150,02	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658716		1.150,02
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658717	130.930,50	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658717		130.930,50
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658719	10.474,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658719		10.474,76
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658720	10.474,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658720		10.474,76
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658721	15,86	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658721		15,86
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658722	843,29	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658722		843,29
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658724	67,46	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658724		67,46
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658725	67,46	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658725		67,46
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 02/2022	0001	001	217658739	13.365,65	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 02/2022	0001	001	217658739		13.365,65
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2022	0001	001	217658768	10.560,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2022	0001	001	217658768		10.560,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 02/2022	0001	001	217658769	68,42	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF 02/2022	0001	001	217658769		68,42
28/02/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2022	0001	001	217658788	4.099,95	
28/02/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2022	0001	001	217658788		4.099,95
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2022	0001	001	217658789	5.466,60	

Nº 1626 SINFRA Nº SINFRA FLS. 108

Livro Diário Nº. 6

Folha: 7

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2022	0001	001	217658789		5.466,50
					Totais do dia 28:	246.704,43	246.704,43
					Totais do mês de Fevereiro:	980.630,21	980.630,21
05/03/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2022	0001	001	217658696	126,12	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2022	0001	001	217658696		126,12
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662671	157.977,96	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662671		157.977,96
					Totais do dia 05:	158.104,08	158.104,08
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 02/2022	0001	001	217658745	14.478,16	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 02/2022	0001	001	217658745		14.478,16
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000003000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672	80.257,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672		80.257,50
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673	214.020,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673		214.020,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662674	133.762,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃ§O DO LUMIAR	0001	001	217662674		133.762,50
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675	133.762,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675		133.762,50
					Totais do dia 07:	576.280,66	576.280,66
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 03/2022	0001	001	217657646	87,71	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 03/2022	0001	001	217657646		87,71
30/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Nº 1627 SINFRA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	0001	001	217657647	112,44	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	0001	001	217657647		112,44
30/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 03/2022	0001	001	217657648	112,44	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 03/2022	0001	001	217657648		112,44
					Totais do dia 30:	**312,59**	**312,59**
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	22972	1.582,33	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	22972		1.582,33
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	22973	203.295,63	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	22973		203.295,63
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 03/2022	0001	001	22975	16.316,14	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 03/2022	0001	001	22975		16.316,14
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2022	0001	001	22976	126,12	
31/03/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2022	0001	001	22976		126,12
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 03/2022	0001	001	22977	16.264,27	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2022	0001	001	22977		16.264,27
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	217658726	95,13	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	217658726		95,13
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	217658727	5.059,70	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	217658727		5.059,70
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 03/2022	0001	001	217658729	404,80	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 03/2022	0001	001	217658729		404,80
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 03/2022	0001	001	217658730	404,80	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2022	0001	001	217658730		404,80
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 03/2022	0001	001	217658740	15.131,19	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 03/2022	0001	001	217658740		15.131,19
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2022	0001	001	217658770	12.087,60	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2022	0001	001	217658770		12.087,60
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						



Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. IRRF - 03/2022	0001	001	217658771	68,42	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 03/2022	0001	001	217658771		68,42
31/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2022	0001	001	217658790	22.588,40	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2022	0001	001	217658790		22.588,40
31/03/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2022	0001	001	217658791	16.941,30	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2022	0001	001	217658791		16.941,30
					Totais do dia 31:	**310.365,83**	**310.365,83**
					Totais do mês de Março:	**1.045.063,16**	**1.045.063,16**
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676	157.977,96	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676		157.977,96
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677	214.020,00	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677		214.020,00
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662678	133.762,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃ¿Ó DO LUMIAR	0001	001	217662678		133.762,50
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679	133.762,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679		133.762,50
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680	80.257,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680		80.257,50
					Totais do dia 02:	**719.780,46**	**719.780,46**
05/04/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2022	0001	001	217656697	126,12	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Nº 1629 SINFRA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200985373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2022	0001	001	217658697		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 03/2022	0001	001	217658748	16.669,07	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 03/2022	0001	001	217658746		16.669,07
					Totais do dia 07:	**16.669,07**	**16.669,07**
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657628	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657628		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657629	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657629		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657630	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657630		112,44
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657631	94,45	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657631		94,45
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657632	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657632		224,88
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657633	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657633		224,88
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657637	94,45	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657637		94,45
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657638	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657638		224,88
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657639	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657639		224,88
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657691	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657691		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657692	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657692		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657693	112,44	



Livro Diário Nº. 6

Folha: 11

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657693		112,44
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657703	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657703		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657704	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657704		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657705	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657705		112,44
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217657715	4.047,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217657715		4.047,76
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217657717	323,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217657717		323,84
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217657718	323,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217657718		323,84
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658699	1.712,34	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658699		1.712,34
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658700	230.178,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658700		230.178,32
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217658702	18.466,91	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217658702		18.466,91
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	217658703	126,12	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	217658703		126,12
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658704	18.415,04	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658704		18.415,04
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658731	95,13	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658731		95,13
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658732	11.907,16	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Nº 1634 SINFRA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 12

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200988373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658732		11.907,16
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217658734	952,62	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217658734		952,62
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658735	952,62	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658735		952,62
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 04/2022	0001	001	217658741	18.387,93	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 04/2022	0001	001	217658741		18.387,93
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 04/2022	0001	001	217658778	14.246,40	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 04/2022	0001	001	217658778		14.246,40
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 04/2022	0001	001	217658780	68,42	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 04/2022	0001	001	217658780		68,42
30/04/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2022	0001	001	217658792	19.181,53	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2022	0001	001	217658792		19.181,53
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2022	0001	001	217658793	25.575,37	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2022	0001	001	217658793		25.575,37
					Totais do dia 30:	**366.987,54**	**366.987,54**
					Totais do mês de Abril:	**1.103.563,19**	**1.103.563,19**
05/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2022	0001	001	217658698	126,12	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2022	0001	001	217658698		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 04/2022	0001	001	217658747	19.691,50	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 04/2022	0001	001	217658747		19.691,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681	214.020,00	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681		214.020,00
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662682	133.762,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 6

Folha: 13

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662682		133.762,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.9001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683	133.762,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683		133.762,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684	80.257,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684		80.257,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685	157.977,96	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685		157.977,96
					Totais do dia 07:	**739.471,96**	**739.471,96**
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657174	82,30	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657174		82,30
18/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657175	562,19	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657175		562,19
18/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657176	562,19	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657176		562,19
					Totais do dia 18:	**1.206,68**	**1.206,68**
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657287	67,46	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657287		67,46
20/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657288	224,88	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657288		224,88
20/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657289	224,88	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657289		224,88
					Totais do dia 20:	**517,22**	**517,22**
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657166	90,40	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657166		90,40



Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657169	562,19	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657169		562,19
21/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657170	562,19	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657170		562,19
					Totais do dia 21:	**1.214,78**	**1.214,78**
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657162	72,86	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657162		72,86
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657163	224,88	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657163		224,88
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657164	224,88	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657164		224,88
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657171	93,10	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657171		93,10
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657172	562,19	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657172		562,19
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657173	562,19	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657173		562,19
					Totais do dia 22:	**1.740,10**	**1.740,10**
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657153	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657153		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657154	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657154		562,19
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657155	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657155		562,19
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657156	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657156		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657157	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657157		562,19


Nº 1639 SINERA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200988373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657158	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657158		562,19
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657159	75,56	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657159		75,56
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657160	224,88	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657160		224,88
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657161	224,88	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657161		224,88
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657315	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657315		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657316	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657316		562,19
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657317	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657317		562,19
					Totais do dia 23:	**4.185,86**	**4.185,86**
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657293	91,75	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657293		91,75
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657294	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657294		224,88
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657295	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657295		224,88
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657296	91,75	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657296		91,75
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657297	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657297		224,88
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657298	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657298		224,88
					Totais do dia 29:	**1.083,02**	**1.083,02**





Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657664	87,71	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657664		87,71
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657665	112,44	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657665		112,44
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657666	112,44	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657666		112,44
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657694	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657694		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657695	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657695		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657696	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657696		224,88
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657697	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657697		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657698	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657698		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657699	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657699		224,88
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657700	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657700		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657701	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657701		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657702	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657702		224,88
					Totais do dia 30:	**1.945,22**	**1.945,22**
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657281	114,69	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657281		114,69
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Nº 1636 SINEA

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657282	562,19	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657282		562,19
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657283	562,19	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657283		562,19
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657507	1.634,12	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657507		1.634,12
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657508	244.839,23	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657508		244.839,23
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2022	0001	001	217657510	19.639,83	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657510		19.639,83
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657511	126,12	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657511		126,12
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657512	19.587,96	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657512		19.587,96
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657634	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657634		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657635	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657635		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657636	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657636		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657643	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657643		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657644	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657644		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657645	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657645		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657652	94,45	



Folha: 18

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657652		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657653	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657653		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657654	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657654		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657655	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657655		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657656	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657656		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657657	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657657		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657658	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657658		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657659	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657659		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657660	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657660		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657661	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657661		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657662	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657662		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657663	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657663		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657667	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657667		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657668	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657668		224,88

Nº 1638 SINFRA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 19

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200086373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657669	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657669		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657670	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657670		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657671	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657671		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657672	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657672		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657673	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657673		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657674	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657674		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657675	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657675		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657719	9,51	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657719		9,51
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657720	3.339,40	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657720		3.339,40
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2022	0001	001	217657722	267,17	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657722		267,17
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657723	267,17	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657723		267,17
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 05/2022	0001	001	217658742	20.551,75	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 05/2022	0001	001	217658742		20.551,75
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2022	0001	001	217658779	14.963,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2022	0001	001	217658779		14.963,20
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 05/2022	0001	001	217658781	68,42	

Nº 1639 SINFRA
FLS. 124

Livro Diário Nº. 6

Folha: 20

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 05/2022	0001	001	217658781		68,42
31/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2022	0001	001	217658794	27.204,36	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2022	0001	001	217658794		27.204,36
31/05/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2022	0001	001	217658795	20.403,27	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2022	0001	001	217658795		20.403,27
					Totais do dia 31:	**379.038,47**	**379.038,47**
					Totais do mês de Maio:	**1.130.529,43**	**1.130.529,43**
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657299	38,43	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657299		38,43
01/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657300	562,19	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657300		562,19
01/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657301	562,19	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657301		562,19
					Totais do dia 01:	**1.160,81**	**1.160,81**
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657290	44,52	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657290		44,52
04/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657291	562,19	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657291		562,19
04/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657292	562,19	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657292		562,19
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686	157.977,98	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686		157.977,98
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687	214.020,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687		214.020,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						




Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662688	133.762,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662688		133.762,50
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689	133.762,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689		133.762,50
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690	80.257,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690		80.257,50
					Totais do dia 04:	**720.949,36**	**720.949,36**
05/06/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2022	0001	001	217658705	126,12	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2022	0001	001	217658705		126,12
					Totais do dia 05.	**126,12**	**126,12**
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 05/2022	0001	001	217658748	19.855,13	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 05/2022	0001	001	217658748		19.855,13
					Totais do dia 07:	**19.855,13**	**19.855,13**
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657284	60,71	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657284		60,71
10/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657285	562,19	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657285		562,19
10/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657286	562,19	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FÉRIAS 06/2022	0001	001	217657286		562,19
					Totais do dia 10:	**1.185,09**	**1.185,09**
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657676	55,32	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657676		55,32
18/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657677	112,44	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657677		112,44
18/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						





Folha: 22

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657878	112,44	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657678		112,44
					Totais do dia 18:	**280,20**	**280,20**
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657565	76,91	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657565		76,91
26/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657566	112,44	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657566		112,44
26/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657567	112,44	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657567		112,44
					Totais do dia 26:	**301,79**	**301,79**
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657568	116,04	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657568		116,04
28/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657569	674,63	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657569		674,63
28/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657570	674,63	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657570		674,63
					Totais do dia 28:	**1.465,30**	**1.465,30**
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 06/2022	0001	001	217657302	120,00	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 06/2022	0001	001	217657302		120,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657303	144,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657303		144,00
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FÉRIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657304	800,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657304		800,00
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657305	800,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657305		800,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657556	121,44	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657556		121,44
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657557	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657557		674,63

Nº 1642 SINFRA

FLS 124

Livro Diário Nº. 6

Folha: 23

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657558	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657558		674,63
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657562	121,44	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657562		121,44
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657563	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657563		674,63
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657564	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657564		674,63
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	217658685	1.617,21	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	217658685		1.617,21
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner e Empregados						
		SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217658686	257.575,61	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217658686		257.575,61
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 06/2022	0001	001	217658688	20.658,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 06/2022	0001	001	217658688		20.658,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217658689	126,12	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217658689		126,12
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 06/2022	0001	001	217658690	20.606,93	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 06/2022	0001	001	217658690		20.606,93
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 06/2022	0001	001	217658743	19.818,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 06/2022	0001	001	217658743		19.818,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner e Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 06/2022	0001	001	217658782	16.032,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 06/2022	0001	001	217658782		16.032,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 06/2022	0001	001	217658783	68,42	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 06/2022	0001	001	217658783		68,42
30/06/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2022	0001	001	217658796	21.464,63	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						



Livro Diário Nº. 6

Folha: 24

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2022	0001	001	217658796		21.464,63
30/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2022	0001	001	217658797	28.619,51	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2022	0001	001	217658797		28.619,51
					Totais do dia 30:	**391.393,83**	**391.393,83**
					Totais do mês de Junho:	**1.136.717,63**	**1.136.717,63**
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657347	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657347		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657348	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657348		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657349	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657349		674,63
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657350	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657350		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657351	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657351		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657352	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657352		674,63
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657360	30,83	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657360		30,83
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657361	467,11	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657361		467,11
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657362	467,11	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657362		467,11
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657370	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657370		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657371	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657371		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657372	674,63	

Nº 1699 SINFRA

FLS. 126

Livro Diário Nº. 6

Folha: 25

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657372		674,63
					Totais do dia 01:	5.142,37	5.142,37
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657373	112,11	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657373		112,11
02/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657374	1.401,33	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657374		1.401,33
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657375	112,11	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657375		112,11
02/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657376	1.401,33	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657376		1.401,33
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691	157.977,96	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691		157.977,96
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692	214.020,00	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692		214.020,00
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693	133.762,50	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693		133.762,50
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694	80.257,50	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694		80.257,50
					Totais do dia 02:	589.044,84	589.044,84
05/07/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2023	0001	001	217658706	126,12	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2023	0001	001	217658706		126,12
					Totais do dia 05:	126,12	126,12
06/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Nº 1699 SINFRA

FLS 127

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200966373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657535	112,11	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657535		112,11
06/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657536	1.401,33	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657536		1.401,33
					Totais do dia 06:	**1.513,44**	**1.513,44**
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657953	103,89	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657953		103,89
21/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657954	787,07	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657954		787,07
21/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657955	787,07	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657955		787,07
					Totais do dia 21:	**1.678,03**	**1.678,03**
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657950	106,59	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657950		106,59
22/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657951	787,07	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657951		787,07
22/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657952	787,07	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657952		787,07
					Totais do dia 22:	**1.680,73**	**1.680,73**
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657958	87,70	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657958		87,70
24/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657959	787,07	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657959		787,07
24/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657960	787,07	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657960		787,07
					Totais do dia 24:	**1.661,84**	**1.661,84**
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657679	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657679		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657680	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						



Livro Diário Nº. 6

Folha: 27

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657680		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657681	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657681		337,32
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657682	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657682		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657683	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657683		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657684	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657684		337,32
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657685	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657685		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657688	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657686		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657687	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657687		337,32
					Totais do dia 29:	**2.319,42**	**2.319,42**
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695	133.762,50	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695		133.762,50
					Totais do dia 30:	**133.762,50**	**133.762,50**
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657961	128,18	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657961		128,18
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657962	787,07	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657962		787,07
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657963	787,07	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657963		787,07
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658064	91,09	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658064		91,09



Fls. 1129


Livro Diário Nº. 6

Folha: 28

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658065	116,77	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658065		116,77
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658066	116,77	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658066		116,77
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2023	0001	001	217658188	105,10	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2023	0001	001	217658188		105,10
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658189	350,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658189		350,33
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658190	350,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658190		350,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 07/2023	0001	001	217658586	1.641,52	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 07/2023	0001	001	217658586		1.641,52
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 07/2023	0001	001	217658587	263.033,23	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 07/2023	0001	001	217658587		263.033,23
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 07/2023	0001	001	217658589	21.049,56	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 07/2023	0001	001	217658589		21.049,56
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2023	0001	001	217658590	65,16	
31/07/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2023	0001	001	217658590		65,16
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FALTA 07/2023	0001	001	217658591	573,41	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 07/2023	0001	001	217658591		573,41
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 07/2023	0001	001	217658592	573,41	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 07/2023	0001	001	217658592		573,41
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 07/2023	0001	001	217658593	20.997,69	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 07/2023	0001	001	217658593		20.997,69
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 07/2023	0001	001	217658784	68,42	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 07/2023	0001	001	217658784		68,42
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						






Livro Diário Nº. 6

Folha: 29

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. CESTA BÁSICA - 07/2022	0001	001	217658785	16.679,60	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 07/2022	0001	001	217658785		16.679,60
31/07/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2022	0001	001	217658798	21.919,43	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2022	0001	001	217658798		21.919,43
31/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2022	0001	001	217658800	29.225,91	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2022	0001	001	217658800		29.225,91
					Totais do dia 31:	378.660,05	378.660,05
					Totais do mês de Julho:	1.115.589,34	1.115.589,34
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657970	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657970		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217657971	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217657971		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658750	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658750		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658751	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658751		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658752	3.129,24	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658752		3.129,24
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658753	3.129,24	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658753		3.129,24
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658754	1.744,77	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658754		1.744,77
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658755	1.744,77	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658755		1.744,77
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658925	49,92	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658925		49,92
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658926	787,07	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658926		787,07



Livro Diário Nº. 6

Folha: 30

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200886373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658927	787,07	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658927		787,07
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696	157.977,96	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696		157.977,96
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697	214.020,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697		214.020,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698	133.762,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698		133.762,50
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699	80.257,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699		80.257,50
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662700	133.762,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662700		133.762,50
					Totais do dia 01:	**736.309,42**	**736.309,42**
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658036	52,62	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658036		52,62
02/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658037	787,07	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658037		787,07
02/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658038	787,07	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658038		787,07
					Totais do dia 02:	**1.626,76**	**1.626,76**
06/08/2022	2.01.01.21.02.0001 - Decimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 08/2022	0001	001	217658005	1.011,94	



FLS. 132

Folha: 31

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 08/2022	0001	001	217658005		1.011,94
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658006	43,17	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658006		43,17
06/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658007	562,19	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658007		562,19
06/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658008	562,19	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658008		562,19
					Totais do dia 06:	**2.179,49**	**2.179,49**
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658092	51,27	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658092		51,27
09/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658093	562,19	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658093		562,19
09/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658094	562,19	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658094		562,19
					Totais do dia 09:	**1.175,65**	**1.175,65**
20/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658129	1.289,23	
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658129		1.289,23
20/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658130	1.289,23	
20/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658130		1.289,23
					Totais do dia 20:	**2.578,46**	**2.578,46**
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658583	116,04	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658583		116,04
23/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658584	899,51	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658584		899,51
23/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658585	899,51	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658585		899,51
					Totais do dia 23:	**1.915,06**	**1.915,06**
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658630	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658630		134,93



FLS. 173

Folha: 32

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658631	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658631		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658632	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658632		899,51
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658633	114,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658633		114,69
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658634	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658634		562,19
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658635	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658635		562,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658636	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658636		134,93
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658637	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658637		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658638	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658638		899,51
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658670	114,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658670		114,69
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658671	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658671		562,19
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658672	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658672		562,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658852	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658852		134,93
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658853	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658853		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658854	899,51	

Nº 1652 SINPRA
FLS 1134

Livro Diário Nº. 6

Folha: 33

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658854		899,51
					Totais do dia 31:	8.279,99	8.279,99
					Totais do mês de Agosto:	754.064,83	754.064,83
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658828	1.289,22	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658828		1.289,22
01/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658829	1.289,22	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658829		1.289,22
					Totais do dia 01:	2.578,44	2.578,44
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217658849	44,52	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217658849		44,52
04/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217658850	449,75	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217658850		449,75
04/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217658851	449,75	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217658851		449,75
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701	157.977,96	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701		157.977,96
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702	214.020,00	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702		214.020,00
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703	133.762,50	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703		133.762,50
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704	80.257,50	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704		80.257,50
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Nº 165 B SINFRA 1135

Livro Diário Nº. 6

Folha: 34

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705	133.762,50	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705		133.762,50
					Totais do dia 04:	**720.724,48**	**720.724,48**
29/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	217659019	93,10	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	217659019		93,10
29/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	217659020	337,32	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	217659020		337,32
29/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	217659021	337,32	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	217659021		337,32
					Totais do dia 29:	**767,74**	**767,74**
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 09/2023	0001	001	217659105	1.648,92	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 09/2023	0001	001	217659105		1.648,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 09/2023	0001	001	217659106	290.255,34	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 09/2023	0001	001	217659106		290.255,34
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 09/2023	0001	001	217659107	290.255,34	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 09/2023	0001	001	217659107		290.255,34
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 09/2023	0001	001	217659108	23.194,85	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 09/2023	0001	001	217659108		23.194,85
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2023	0001	001	217659109	126,12	
30/09/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2023	0001	001	217659109		126,12
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FALTA 09/2023	0001	001	217659110	1.905,80	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 09/2023	0001	001	217659110		1.905,80
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 09/2023	0001	001	217659111	1.905,80	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 09/2023	0001	001	217659111		1.905,80
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 09/2023	0001	001	217659112	23.142,98	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 09/2023	0001	001	217659112		23.142,98

Nº 1659 SINFRA
FLS 1036


Livro Diário Nº. 6

Folha: 35

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 30:	632.435,15	632.435,15
					Totais do mês de Setembro:	1.356.505,81	1.356.505,81
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706	157.977,99	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706		157.977,99
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707	214.020,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707		214.020,00
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708	133.762,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708		133.762,50
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709	80.257,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709		80.257,50
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710	133.762,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710		133.762,50
					Totais do dia 01:	719.780,48	719.780,48
09/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711	585.882,41	
09/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711		585.882,41
					Totais do dia 09:	585.882,41	585.882,41
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661745	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661745		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661746	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661746		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						






Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661751	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661751		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661752	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661752		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661753	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661753		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661754	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661754		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661756	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661756		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661757	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661757		1.156,57
					Totais do dia 10:	**9.663,64**	**9.663,64**
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659152	86,34	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659152		86,34
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659153	562,19	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659153		562,19
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659154	562,19	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659154		562,19
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659155	113,33	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659155		113,33
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659156	1.011,95	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659156		1.011,95
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659157	1.011,95	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659157		1.011,95
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659158	99,84	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659158		99,84
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659159	787,07	





Livro Diário Nº. 6

Folha: 37

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659159		787,07
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659160	787,07	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659160		787,07
					Totais do dia 17:	**5.021,93**	**5.021,93**
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	217662186	1.617,21	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	217662186		1.617,21
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662187	290.380,14	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662187		290.380,14
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662188	290.380,14	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662188		290.380,14
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 10/2022	0001	001	217662189	23.116,67	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 10/2022	0001	001	217662189		23.116,67
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662190	126,12	
31/10/2022	1.01.05.01.05.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662190		126,12
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FALTA 10/2022	0001	001	217662191	3.287,61	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 10/2022	0001	001	217662191		3.287,61
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 10/2022	0001	001	217662192	3.287,61	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 10/2022	0001	001	217662192		3.287,61
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		LIQUIDO NEGATIVO 10/2022	0001	001	217662193	2,60	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		LIQUIDO NEGATIVO 10/2022	0001	001	217662193		2,60
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 10/2022	0001	001	217662194	23.058,48	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 10/2022	0001	001	217662194		23.058,48
					Totais do dia 31:	**635.256,78**	**635.256,78**
					Totais do mês de Outubro:	**1.955.605,22**	**1.955.605,22**
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661887	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661887		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661888	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661888		1.289,23



Folha: 38

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661893	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661893		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661894	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661894		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661896	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661896		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661897	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661897		1.289,23
					Totais do dia 01:	**7.735,38**	**7.735,38**
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662180	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662180		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662181	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662181		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662182	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662182		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662183	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662183		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662184	1.289,24	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662184		1.289,24
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662185	1.289,24	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662185		1.289,24
					Totais do dia 05:	**7.189,64**	**7.189,64**
06/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662263	1.011,94	
06/11/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662263		1.011,94
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662264	63,41	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662264		63,41
06/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662265	899,51	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662265		899,51




Livro Diário Nº. 6

Folha: 39

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662266	899,51	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662266		899,51
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785	214.020,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785		214.020,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786	214.020,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786		214.020,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706787	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706787		133.762,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788		133.762,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789	80.257,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789		80.257,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790	80.257,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790		80.257,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791		133.762,50





Livro Diário Nº. 6

Folha: 40

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792	133.762,50	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 00000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792		133.762,50
					Totais do dia 06:	**1.126.479,37**	**1.126.479,37**
13/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	217662178	1.289,23	
13/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	217662178		1.289,23
13/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2023	0001	001	217662179	1.289,23	
13/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2023	0001	001	217662179		1.289,23
					Totais do dia 13:	**2.578,46**	**2.578,46**
14/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662290	66,10	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662290		66,10
14/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662291	472,24	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662291		472,24
14/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662292	472,24	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662292		472,24
					Totais do dia 14:	**1.010,58**	**1.010,58**
16/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662271	90,39	
16/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662271		90,39
16/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662272	674,63	
16/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662272		674,63
16/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662273	674,63	
16/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662273		674,63
					Totais do dia 16:	**1.439,65**	**1.439,65**
18/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662293	109,28	
18/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662293		109,28
18/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662294	699,51	
18/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						




Livro Diário Nº. 6

Folha: 41

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 28.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662294		899,51
18/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662295	899,51	
18/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662295		899,51
					Totais do dia 18:	1.908,30	1.908,30
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268	33.057,22	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268		33.057,22
30/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662442	1.011,94	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662442		1.011,94
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662443	107,93	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662443		107,93
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662444	562,19	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662444		562,19
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662445	562,19	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662445		562,19
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662483	1.490,37	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662483		1.490,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662484	287.956,97	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662484		287.956,97
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662485	287.956,97	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662485		287.956,97
30/11/2022	1.01.05.01.03.0004 - Empréstimos a Funcionários						
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2022	0001	001	217662486	2,80	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2022	0001	001	217662486		2,80
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 11/2022	0001	001	217662487	23.046,50	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 11/2022	0001	001	217662487		23.046,50
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662488	1.386,37	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662488		1.386,37
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						



Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200086373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 11/2022	0001	001	217662489	1.089,80	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 11/2022	0001	001	217662489		1.089,80
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 11/2022	0001	001	217662490	1.089,80	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 11/2022	0001	001	217662490		1.089,80
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 11/2022	0001	001	217662491	22.991,81	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 11/2022	0001	001	217662491		22.991,81
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	0001	001	217706793	206.801,28	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706793		206.801,28
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706794	206.801,28	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	0001	001	217706794		206.801,28
					Totais do dia 30:	**1.075.915,42**	**1.075.915,42**
					Totais do mês de Novembro:	**2.224.257,00**	**2.224.257,00**
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662432	76,89	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662432		76,89
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662433	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662433		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662434	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662434		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662435	76,89	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662435		76,89
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662436	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662436		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662437	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Nº 1662 SINFRA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 43

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662437		1.236,81
					Totais do dia 01:	5.101,02	5.101,02
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662463	82,29	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662463		82,29
03/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662464	1.236,81	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662464		1.236,81
03/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662465	1.236,81	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662465		1.236,81
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795	214.020,00	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795		214.020,00
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796	214.020,00	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796		214.020,00
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706797	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706797		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799	80.257,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799		80.257,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800	80.257,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Nº 1663 SINERA

Livro Diário Nº. 6

Folha: 44

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800		80.257,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801		133.762,50
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802		133.762,50
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706803	206.801,28	
03/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706803		206.801,28
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706804	206.801,28	
03/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706804		206.801,28
					Totais do dia 03:	**1.539.763,47**	**1.539.763,47**
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560	18.515,39	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560		18.515,39
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561	212.292,33	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Salários a Pagar						
		13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561		212.292,33
					Totais do dia 20:	**230.807,72**	**230.807,72**
22/12/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2023	0001	001	217672480	47,64	
22/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2023	0001	001	217672480		47,64
22/12/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2023	0001	001	217672481	467,11	
22/12/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Nº 1665 SINFRA

1146

Livro Diário Nº. 6

Folha: 45

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217672481		467,11
22/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217672482	467,11	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217672482		467,11
					Totais do dia 22:	**981,86**	**981,86**
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701549	72,86	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701549		72,86
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701550	1.011,95	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701550		1.011,95
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701551	1.011,95	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701551		1.011,95
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701552	72,86	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701552		72,86
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701553	674,63	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701553		674,63
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701554	674,63	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701554		674,63
					Totais do dia 27:	**3.518,98**	**3.518,98**
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701583	1.617,21	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701583		1.617,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701584	289.661,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701584		289.661,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701585	289.661,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701585		289.661,39
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 12/2022	0001	001	217701586	23.166,35	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 12/2022	0001	001	217701586		23.166,35
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701587	1.371,65	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701587		1.371,65
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Nº 1665
SINFRA

FLS 1147

Livro Diário Nº. 6

Folha: 46

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200985373 CNPJ: 29.403.641/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 12/2022	0001	001	217701588	1.432,30	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 12/2022	0001	001	217701588		1.432,30
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 12/2022	0001	001	217701589	1.432,30	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 12/2022	0001	001	217701589		1.432,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 12/2022	0001	001	217701590	23.114,47	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 12/2022	0001	001	217701590		23.114,47
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805	214.020,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805		214.020,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806	214.020,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806		214.020,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807		133.762,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808		133.762,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809	80.257,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809		80.257,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810	80.257,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810		80.257,50

Nº 1666 SINFRA

FLS 1148

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811	133.762,50	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811		133.762,50
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812	133.762,50	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812		133.762,50
					Totais do dia 31:	1.755.062,06	1.755.062,06
					Totais do mês de Dezembro:	3.535.235,01	3.535.235,01

Termo de Encerramento

Nº 1667 SIMFRA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA.

Lago da Pedra, 31/12/2023

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23

1450

Nº 1668 SINTRA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 10:53 SOB Nº 20240512111.
PROTOCOLO: 240512111 DE 17/04/2024. NIRE: 21200586373.
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Nº 1669 SINFRA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.403.541/0001-42 DUNS®: 91*****48
Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: J R CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/07/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 4.500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 10/01/2018
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-
CNAE Secundário 3: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 4: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 5: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 6: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 7: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNAE Secundário 8: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 9: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CNAE Secundário 10: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 11: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 12: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 13: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 14: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
CNAE Secundário 15: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 16: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 17: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 18: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 19: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 20: 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 21: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 22: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 23: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 24: 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 25: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Nº 1152

Nº 6730 SINFRA

CNAE Secundário 26:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 27:	4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 28:	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 29:	4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 30:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 31:	4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
CNAE Secundário 32:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 33:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 34:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 35:	4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 36:	4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 37:	4929-9/03 - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS
CNAE Secundário 38:	4929-9/04 - ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS
CNAE Secundário 39:	4929-9/99 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS
CNAE Secundário 40:	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 41:	4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
CNAE Secundário 42:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 43:	7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
CNAE Secundário 44:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 45:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 46:	7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 47:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 48:	7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
CNAE Secundário 49:	8020-0/02 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
CNAE Secundário 50:	8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
CNAE Secundário 51:	8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

Dados para Contato

CEP:	65.715-000
Endereço:	AVENIDA RAIMUNDO BARROS, 6 - QUADRA66 - SERRA DOURADA
Município / UF:	Lago da Pedra / Maranhão
Telefone:	(99) 85515115
E-mail:	ATENDIMENTO@KORBANCONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF:	050.439.963-23
Nome:	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	050.439.963-23
Nome:	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
E-mail:	SHURIASCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Relatório de Credenciamento

Fls. 153

Sócios / Administradores

Nº 167 SINFRA

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **050.439.963-23** Participação Societária: **100,00%**

Nome: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

Número do Documento: **5733970702** Órgão Expedidor: **DETRAN MA**

Data de Expedição: **08/11/2017**

Estado Civil: **Solteiro(a)**

E-mail: **SHURIASCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM**

Linhas Fornecimento

Serviços

1902 - Obras Civis - **Perfuração de Poços**

2224 - Instalação e **Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas**

5606 - Instalação / **Manutenção Elétrica - Predial, Industrial**

5622 - Obras Civis **Públicas (Construção)**

15709 - Instalação / **Montagem / Manutenção Equipamento - Irrigação /Agroindustriais**

19221 - Construção / **Manutenção / Reforma - Telhado**

FLS. 454

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Nº 1672 SINFRA

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.403.541/0001-42** DUNS®: **91*****48**
Razão Social: **JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **J R CONSTRUTORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/07/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/01/2026**
Código de Controle: **BB03103098018A53**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **25/10/2025**
Código de Controle: **2025092604285037987122**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/03/2026**
Código de Controle: **580582892025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Nº 1673 SINFRA

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.403.541/0001-42** DUNS®: **91******48**
Razão Social: **JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **J R CONSTRUTORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **068799/25**
Inscrição Municipal: **63841**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/01/2026**
Código de Controle: **CERTIDÕES JR**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **29/12/2025**
Código de Controle: **CERTIDÕES MUNICIPAIS**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Nº 1679 SINFRA

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.403.541/0001-42 DUNS®: 91*****48
Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: J R CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Prefeitura Municipal de Apicum-Açu/MA.	853032/2021	01/01/2035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA	900148/2025	01/01/2035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA	920148/2025	01/01/2035
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO	863900/2022	01/01/2035
CREA ENGENHEIRA	922248	31/03/2026
LAGO DA PEDRA	906792/2024	31/03/2025
CREA CNPJ ATUALIZADO	9315932025	23/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO	887206/2023	01/01/2035
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO	873040	01/01/2035
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENGENHEIRO	CONTRATO 01	01/01/2035
LAGO DA PEDRA	906782/2024	27/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO	893682/2023	01/01/2035

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

FLS 457

Nº 1675 SINFRA

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.403.541/0001-42 DUNS®: 91*****48
Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: J R CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Prefeitura Municipal de Apicum-Açu/MA	853032/2021	01/01/2035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA	900148/2025	01/01/2035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA	920148/2025	01/01/2035
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO	863900/2022	01/01/2035
CREA ENGENHEIRA	922248	31/03/2026
LAGO DA PEDRA	906792/2024	31/03/2025
CREA CNPJ ATUALIZADO	9315932025	23/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO	887206/2023	01/01/2035
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO	873040	01/01/2035
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENGENHEIRO	CONTRATO 01	01/01/2035
LAGO DA PEDRA	906782/2024	27/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO	893682/2023	01/01/2035

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

FLS. 158

Nº 1676 SINFRA

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.403.541/0001-42 DUNS®: 91*****48
Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: J R CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 04/2026

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: 12/11/2025
Código de Controle: EC5B0D7676

Nº 1677 SINFRA

DOCUMENTO DE RETIFICAÇÃO DOS INDICES CONTÁBEIS
JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ : 29.403.541/0001-42

FLS 7159

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/04/1993, natural de Pedreiras – MA , CNH nº 05733970702 Detran- MA, emissão em 08/11/2027, CPF nº 050.439.963-23, residente e domiciliado na RUA 07, CASA 04 QUADRA 16- COHAJAP- SÃO LUIS- MA CEPM 65715-000. Por este instrumento socio da JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. Que gira sob o nome empresarial JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, com registro na Junta Comercial NIRE 21200986373 e tem sua sede e domicilio na Avenida Raimundo Barros nº06, quadra 66, bairro Serra Dourada, Lago da Pedra- MA CEP 65.715-000 declara por meio deste instrumento RETIFICAR e ALTERAR os valores das paginas discriminadas abaixo do balanço Patrimonial referente ao ano de 2024 que passarão a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O Sócio Resolve Retificar as paginas 03 do Balanço Patrimonial do ano de 2023, aonde informou erroneamente a soma dos índices de liquidez do seu balanço patrimonial referente ao ano de 2023, arquivado e registrado em 18/04/2024 sob nº 20240512049, conforme segue abaixo:

Errado:

1- Indice de liquidez total

$$\frac{\text{Passivo Total } 11.446,90}{\text{Ativo Total } 3.803.415,25} = 0,00$$

Correto:

Indice de liquidez total

$$\frac{\text{Passivo Total } 15.642,65}{\text{Ativo Total } 3.803.415,25} = \mathbf{0,41}$$

2-Indice de Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo circulante } 1.233.665,40}{\text{Passivo Circulante } 4.195,75} = 33,49$$

$$\frac{\text{Ativo circulante } 1.233.665,40}{\text{Passivo circulante } 15.642,65} = \mathbf{78,87}$$

3-Indice de liquidez corrente

$$\frac{\text{Ativo circ. + realiz.longo prazo } 1.233.665,40}{\text{Passivo Circulante + ex. longo prazo } 15.642,65} = 78,87$$

$$\frac{\text{Ativo circ. + real. A longo prazo } 1.233.665,40}{\text{Passico. Circ. + ex. lonfo prazo } 15.642,65} = 78,87$$

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Sócio Resolve Retificar as paginas 03 do Balanço Patrimonial do ano de 2024, aonde informou erroneamente a soma dos índices de liquidez do seu balanço patrimonial referente ao ano de 2024, arquivado e registrado em 29/01/2025 sob nº 20250137097, conforme segue abaixo:

Errado:

1- Indice de liquidez total

$$\frac{\text{Passivo Total } 4.912.609,88}{\text{Ativo Total } 11.666.903,00} = 0,42$$

Correto:

Indice de liquidez total

$$\frac{\text{Passivo Total } 116.669,03}{\text{Ativo Total } 4.912.608,88} = \mathbf{2,37}$$

2-Indice de Liquidez Geral

Ativo circulante 1.603.660,22 / Passivo Circulante 47.889,35 = 33,49

Ativo circulante 1.603.660,22 / Passivo circulante 116.669,03 = **13,75**

3-Indice de liquidez imediata

Disponibilidade 155.440,49 / Passivo Circulante 116.669,03 = 1,33

Passivo Total 155.440,49 / Ativo Total 116.669,03 = **1,33**

4-Indice de liquidez seca

Ativo Circulante- estoque 1.127.996,99 / Passivo circulante 116.669,03 =9,67

Ativo Curculante- estoque 1.603.660,22-475.663,23 / Ativo Total 116.669,03 =9,69

CLAUSULA TERCEIRA : Ficam inalteradas todas as demais paginas do balanço patrimonial

CLAUSULA QUARTA: E por assim estarem justos e contratados as partes assinam o presente instrumento de Retificação.

Lago da Pedra - MA, 24 de julho de 2025.

JEFFERSSON MESQUITA CARNEIRO
CPF:050.439.963-23
SOCIO ADMINISTRADOR

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
CRC-MA 012188-O CPF: 030.096.793-43
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certifi[illegible]os que o ato da empresa JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2025 10:19 SOB Nº 20250915553.
PROTOCOLO: 250915553 DE 24/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511981792. CNPJ DA SEDE: 29403541000162.
NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2025.
JUCEMA JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls: 1862

Nº 1682 SUSEP

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que Essor Seguros S.A, CNPJ nº 14.525.684/0001-50, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 4.622, publicado(a) no D.O.U de 28/05/2012.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CI-41ef2fae-7965-4079-9ab9-d4ba1194eb6e1**

Esta Certidão foi emitida em 03/11/2025, às 15:28, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Nº 1.684
SINFRA

Banco Itaú S.A.	341-7	**Banco Itaú S.A.**	**341-7**	34191.09602 12224.730205 41818.200002 6 12510000041175

Parcela	01 / 001
Vencimento	10/11/2025
Agência/Código Beneficiário	204/18182-0
Espécie RC Quantidade	001 x 001
Valor do Documento	R$411,75
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira	109
Nosso Número	109/60122247-3
Número do Documento	1002507073229/000000000/01
Pagador	JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.403.541/0001-42
Beneficiário	ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 Rua Visconde de Inhaúma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007
Autenticação Mecânica	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **10/11/2025**

Beneficiário: ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhaúma, 83- Sala 1801- Centro- Rio de Janeiro/RJ- CEP 20091-007

Agência/Código Beneficiário: **204/18182-0**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/11/2025	1002507073229/000000000/01	RC	N	03/11/2025

Cart. / Nosso Número: **109/60122247-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$	001 x 001	

(=) Valor do Documento: **R$411,75**

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2,00% MAIS JUROS DE 1,00% AO MÊS.

FLS 463

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+)Mora/Multa: **0,00**
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 29.403.541/0001-42**
AVENIDA RAIMUNDO BARROS 6 QUADRA66 SERRA DOURADA
CEP - 65715-000 - Lago da Pedra - MA
Beneficiário final

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

essor
Seguradora do Grupo SCOR

APÓLICE
SEGURO GARANTIA

Nº 1682 SINERA

Apólice SUSEP nº 01490202500010775707322 9
Ramo: 0775 – SEGURO GARANTIA – SETOR PÚBLICO
Endosso: 0000000
Proposta: 25775001241156 **Página 1 de 10**

A MUNICÍPIO DE CAXIAS

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507073229
Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil

Leandro Evangelista Poli

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 5bb6f573996e7583

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507073229
Controle interno: 00000025775001241156
Data de Emissão: 03/11/2025

ATENÇÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "Seguradora", baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Contratuais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202500010775707322 9.
- A Seguradora disponibiliza a apólice de seguro ao Tomador através do Corretor de Seguros da apólice, sendo que o Tomador a apresentará ao Segurado. Não obstante, Tomador e Segurado poderão a qualquer momento solicitar uma cópia da apólice diretamente à Seguradora, através da Central de Atendimento.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

Nº 1683
FLS SINFRA

essor
Seguradora do Grupo B3

APÓLICE
SEGURO GARANTIA

CCL
FLS 165

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME:	MUNICIPIO DE CAXIAS			CNPJ OU CPF:	06.082.820/0001-56
ENDEREÇO:	PRAÇA DO PANTEON, 600 - CENTRO	COMPLEMENTO:			
CEP:	65603-050	CIDADE:	Caxias	UF:	MA

DADOS DO TOMADOR

NOME:	JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			CNPJ OU CPF:	29.403.541/0001-42
ENDEREÇO:	AVENIDA RAIMUNDO BARROS, 6 - SERRA DOURADA	COMPLEMENTO:	QUADRA66		
CEP:	65215-000	CIDADE:	Lago da Pedra	UF:	MA

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 444.645,23

MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
GARANTIA DO LICITANTE	R$ 444.645,23	R$ 411,75	07/11/2025	11/01/2026

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

COBERTURA GARANTIA CONTRATADA PARA ESTA APÓLICE

O objeto do seguro continua na página seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após 48 (quarenta e oito) horas da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - https://www.gov.br/susep/pt-br , por meio do número 01490202500010775073229.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/22 e Processo Susep nº 15414.639412/2022-63. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização

Documento assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 03/11/2025

ICP Brasil

Leandro Evangelista Pui

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE (Continuação)

OBJETO DO SEGURO (Continuação)

Garantia de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e exclusivamente na extensão do Prejuízo, conforme definido nas Condições Contratuais e apurado em Procedimento de Regulação de Sinistro, em decorrência:
I. Do inadimplemento, pelo Tomador das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, relacionadas ao Edital/Pregão/Convite CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025. ("Contrato Principal").
II. Dos valores devidos pelo Tomador ao Segurado em razão da aplicação de multas oriundas do inadimplemento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS por esta Apólice, no âmbito do Contrato Principal, e não pagas tempestivamente pelo Tomador conforme disposto no Contrato Principal.

Sem prejuízo de outras exclusões e/ou hipóteses de perda de direito previstas nas condições contratuais, esta Apólice não gera efeitos e é nenhum o direito para os riscos oriundos de uma ou mais das situações descritas abaixo, ainda que estejam previstas no Contrato Principal:
a. Lucros cessantes, **concessão, arrendamento e serviços de administração.**
b. Penalidades, multas e afins, **devidos pelo Tomador ao Segurado.**
c. Amortização de dívidas do Tomador **ao Segurado.**
d. Garantia Convencional e/ou Primeira Demanda.
e. Cobertura de Ressarcimento.
f. Cobertura para obrigações **financeiras de qualquer natureza, enquadradas em modalidade diversa que a contratada através da presente apólice.**

Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradoras Congêneres, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta Apólice está de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 662/22.

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE (Continuação)

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Para [illegible] dúvidas, esta Apólice contempla as condições de Inalienabilidade e Irrevogabilidade, bem como, de atualização financeira, as quais [illegible] tratadas no Edital/Contrato descrito no Objeto desta Apólice, em conformidade com o descrito nas Condições Contratuais desta Apólice, ressaltando que os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

Para [illegible] dúvidas, esta Apólice garante a Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e exclusivamente na extensão do Prejuízo causado, decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do Contrato Principal, desde que não haja comprovada participação do Segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários, nos termos do artigo 762 do Código Civil

DADOS DO CORRETOR

NOME: ARIAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI CNPJ OU CPF: 23.592.605/0001-14 SUSEP: 202032933

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO	
Prêmio Líquido	R$ 411,75
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
Custo de Apólice	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 411,75

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 411,75	10/11/2025

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA LICITANTE

1. Definições

1.1. Definem-se, para efeito deste seguro:

I. **Apólice**: documento emitido pela Seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, com discriminação do bem ou interesse segurado, coberturas contratadas, bem como direitos e obrigações do Segurado e da Seguradora;

II. **Beneficiário**: Para fins deste seguro é a pessoa indicado no frontispício da Apólice, física ou jurídica, a quem a Seguradora deverá efetuar direta e unicamente o pagamento da Indenização na hipótese de Sinistro coberto;

III. **Caso Fortuito ou de Força Maior**: nos termos do Código Civil Brasileiro, tais como: terremotos, erupções vulcânicas, deslizamento, ciclones, granizo, tsunami, maré alta, furacões, tempestades, inundações, pandemia, mas não se limitando a esses;

IV. **Endosso**: é o documento pelo qual a Seguradora formaliza qualquer alteração na Apólice de seguro, de comum acordo com o Segurado;

V. **Expectativa de Sinistro**: identificação, pelo Segurado, do Inadimplemento do Tomador que possa gerar Sinistro coberto pela Apólice e que deverá ser imediatamente comunicado à Seguradora;

VI. **Inadimplemento**: é o descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que gerem Prejuízo ao Segurado;

VII. **Indenização**: corresponde ao montante a ser pago pela Seguradora ao Segurado, em caso de Sinistro coberto pela Apólice, até o valor do LMG e na extensão do Prejuízo efetivamente apurado;

VIII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: é o valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado em função do pagamento da Indenização;

IX. **Obrigações Garantidas**:são as obrigações do Tomador no edital ou carta convite, conforme aplicável e nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e são garantidas pela Apólice, conforme descritas no frontispício desta;

X. **Prejuízo**: É o montante comprovadamente devido ao Segurado e não pago pelo Tomador em virtude do descumprimento das Obrigações Garantidas por este, incluindo eventuais multas decorrentes do Inadimplemento;

XI. **Prêmio**: importância paga, pelo Tomador à Seguradora, para que esta assuma a responsabilidade do risco a que o Segurado está exposto

XII. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devida à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de subscritabilidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XIII. **Procedimento de Regulação de Sinistro**: é o procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e o valor dos eventuais Prejuízos cobertos, nos termos do artigo 19 da Circular SUSEP nº 662/22;

XIV. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: é o documento por meio do qual a Seguradora apresenta às partes interessadas as suas conclusões sobre o Procedimento de Regulação de Sinistro;

XV. **Segurado**: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador e garantidas por esta Apólice;

XVI. **Seguradora**: empresa autorizada pela SUSEP a funcionar no Brasil e que, recebendo o Prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro;

XVII. **Seguro Garantia**: é o seguro que garante o cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme definidas na Apólice;

XVIII. **Sinistro**: é o Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previstas no edital ou carta convite, e que é passível de Indenização pelo seguro;

XIX. **Tomador**: é o devedor das Obrigações Garantidas previstas no âmbito do edital ou carta convite, conforme aplicável, e que contrata o Seguro Garantia em benefício do Segurado.

1.2. Para os termos não definidos, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

2. Objeto

Nº 1688 SIMFRA

CCL FLS. 140

2. [illegible] garante o pagamento de Indenização, até o Limite Máximo de Garantia e na extensão dos Prejuízos comprovados, em decorrência [illegible] recusa do Tomador adjudicatário em assinar, dentro do prazo estabelecido, o contrato administrativo nas condições p[illegible] do edital ou convite, conforme descrito no frontispício da Apólice.

2.1 [illegible]bém garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado em razão da aplicação de multas impostas pelo Segurado e não [illegible] tempestivamente pelo Tomador, oriundas do inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas, conforme previsto no edital [illegible] convite e na legislação aplicável.

3. [illegible] Responsabilidade da Seguradora

3.1 [illegible] das disposições do edital ou carta convite, e exceto se de outra forma estipulado na Apólice, a Seguradora ficará isenta de [illegible]abilidade em relação aos prejuízos oriundos de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) [illegible]s e prejuízos cobertos por ramos de seguro distintos do Seguro Garantia ou por outras [illegible]dades de Seguro Garantia;

b) [illegible]e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados ao próprio [illegible]or, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, [illegible]do lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;

c) [illegible]s e riscos de natureza socioambiental;

d) [illegible]quer custos, despesas, obrigações ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal, [illegible]enciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (ine)execução das Obrigações [illegible]ntias;

e) [illegible]os de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição [illegible]or antes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou [illegible]er ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa [illegible]ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o [illegible]o ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de [illegible]terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

f) [illegible]quer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas [illegible]ntes ou quaisquer danos consequantes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer [illegible]a, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído [illegible]os tóxicos ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de [illegible]o resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como qualquer perda, [illegible]ção, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou [illegible]quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para [illegible]a exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

g) [illegible]primento, por parte do Segurado, de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e [illegible]s de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito desta Apólice;

h) [illegible]s de casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

i) [illegible]primento das Obrigações Garantidas por parte do Tomador decorrente de atos, omissões ou [illegible]ndicados por ou de responsabilidade do Segurado;

j) [illegible]o das Obrigações Garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e [illegible], sem prévia anuência da Seguradora;

k) [illegible]os ou Prejuízos provenientes de atos ilícitos dolosos, ou cometidos com culpa grave equiparável [illegible]praticados pelo Segurado, seus dirigentes, administradores e/ou representantes, nos termos [illegible]o 762 do Código Civil.

3.2 [illegible] a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações at[illegible]idas no âmbito do edital ou carta convite. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas ao descrito na Ap[illegible]lice e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer ten[illegible]tativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do To[illegible]mador.

4. D[illegible]amento de Risco, Aviso Tardio de Sinistro e Perda de Direitos

4.1 [illegible] concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades constantes dos art[illegible]771 do Código Civil, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

4.2 [illegible] no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, o Segurado declara à Seg[illegible] data da emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou Ina[illegible] do Tomador referente à(s) Obrigação(ões) Garantida(s), que possa gerar uma Expectativa, Reclamação ou car[illegible]melho.

5. [illegible] Prêmio

5.1 [illegible] responsável pelo pagamento do Prêmio, bem como de eventuais Prêmios adicionais decorrentes de alteração ou ren[illegible]ovação/Utilização do LMG, por todo o prazo de vigência da Apólice.

Nº 1689 SINFRA

5. [illegible] permanecerá em vigor mesmo se o Tomador não efetuar o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

5. [illegible] deixar de pagar, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, a Seguradora poderá executar a Apólice e/ou os [illegible] de contragarantia celebrados com o Tomador e eventuais garantidores, para satisfação integral do seu crédito, sem prejuízo [illegible] atualização monetária.

6. [illegible]

6. [illegible] responsabilidade da Seguradora não poderá, em hipótese alguma, ultrapassar o limite estabelecido a título de LMG da Apólice.

6. [illegible] Apólice não sofrerá qualquer tipo de atualização monetária durante a vigência do seguro, a não ser que de outra forma [illegible] contratado e indicado no frontispício da Apólice.

5. [illegible] Apólice poderá ser modificado nas hipóteses em que se façam necessárias alterações nas Obrigações Garantidas, conforme [illegible] edital ou carta convite, ou deverá ser modificado caso as alterações tenham sido previamente estabelecidas neste. Para que [illegible] haver solicitação expressa do Tomador, bem como aceitação expressa da Seguradora, mediante emissão de Endosso.

7. [illegible] do Sinistro

7. [illegible] Segurado comunicará à Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo nas condições [illegible] no prazo estabelecido no edital ou carta convite, enviando à Seguradora a cópia de todos os documentos necessários [illegible] o inadimplemento e os Prejuízos sofridos, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

7. [illegible] ação de Sinistro deverá ser formalizada mediante o envio dos seguintes documentos básicos:

[illegible] do Edital, bem como eventuais alterações posteriores ou retificações realizadas nestes, se

[illegible] integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, [illegible] do respectivo trânsito em julgado, notificação ao Tomador e publicação no Diário Oficial;
[illegible] atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, [illegible] entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
[illegible] ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o Tomador como [illegible], quando aplicável;
[illegible] termo de adjudicação;
[illegible] convocação encaminhada ao Tomador adjudicatário para assinatura do contrato.

8. [illegible] de Regulação do Sinistro

8. [illegible] poderá solicitar documentos e informações complementares àqueles inicialmente apresentados pelo Segurado, desde [illegible] [illegible] análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada pelo Segurado.

8. [illegible] deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da [illegible] devidamente instruída pelos documentos e informações citados acima. Caso a Seguradora solicite documentos e/ou [illegible] complementares, nos termos da Cláusula 8.1, tal prazo será suspenso até que o documento e/ou informação seja devidamente [illegible] [illegible] sua contagem no primeiro dia útil subsequente.

8. [illegible] Final de Regulação do Sinistro deve expor de forma clara e objetiva sobre existência de cobertura ou, conforme o caso, as [illegible] para eventual negativa de cobertura ou declaração de isenção ou extinção de cobertura ou responsabilidade da [illegible]

8. [illegible] judicial ou decisão arbitral, queimpeça oususpenda os efeitos de Reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias [illegible] sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo [illegible]

9. [illegible] Sinistro

9. [illegible] Sinistro, a Seguradora, no prazo previsto na Cláusula 8.2, pagará a indenização ao Segurado, até o LMG previsto na [illegible] [illegible] do Prejuízo efetivamente apurado.Esgotado o LMG, haverá a baixa da Apólice e quitação ampla, geral e irrestrita da [illegible] [illegible] Segurado e quaisquer terceiros.

9. [illegible] pagamento da Indenização no prazo previsto nesta cláusula implicará na aplicação de juros de mora à Seguradora*pro-rata* [illegible] [illegible] que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sem prejuízo da [illegible] [illegible], a partir da data de exigibilidade da obrigação da Seguradora pelo Segurado, com base na variação do IPCA/IBGE – [illegible] [illegible] ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – ou índice que vier a substituí-lo.

1. [illegible] Cobertura e/ou Responsabilidade da Seguradora

1. [illegible] obrigação da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer qualquer das seguintes situações abaixo:

[illegible] do vigência prevista na Apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso, sem [illegible] [illegible] Expectativa de Sinistro tenha sido apresentada pelo Segurado;
[illegible] expressa do Segurado atestando o cumprimento das Obrigações Garantidas;

...o contrato administrativo for definitivamente formalizado pelo Tomador, nos termos do ... ou carta convite;

...o, por qualquer motivo, do edital ou carta convite;

... o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou

... o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice.

10 ...bilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplementos o... ...a vigência da Apólice e nos estritos termos desta e do edital ou carta convite.

11 ...ção

11 ...pagamento de qualquer quantia pela Seguradora, seja a que título ou natureza jurídica for, a Seguradora se sub-rogará nos di... ...s do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. A Seguradora poderá se u... ...Apólice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos, como título executivo extrajudicial para satisfação de s... ...ou fora dele.

11 ...qualquer ato eventualmente praticado pelo Segurado que diminua ou extinga os direitos de sub-rogação da Se... ...isto, o Segurado deverá envidar esforços e praticar todos os atos necessários e legalmente permitidos para que a Se... ...exerça, de forma tempestiva e eficiente, o seu direito de sub-rogação.

12 ...o Antecipado da Garantia

12 ...o cancelamento antecipado da garantia antes de seu período de vigência por extinção do edital/carta convite ou por lit... ...do Segurado, a Seguradora terá direito a reter total ou parcialmente o Prêmio pago, bem como cobrar eventual Prêmio ve... ...ressarcimentos, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada entre Tomador e Seguradora.

12 ...se do Tomador fazer jus à devolução de parcela do prêmio em caso de cancelamento antecipado da garantia, após a re... ...mínimo retenção pela Seguradora, o valor devolvido será calculado de maneira proporcional, levando-se em conta o p... ...da Apólice e o tempo de cobertura transcorrido, exceto quando outro critério de cálculo for adotado entre as partes.

13 ...e Controvérsias

13. ...controvérsias decorrentes desta Apólice e seus endossos serão resolvidas no foro de domicílio do Segurado e/ou beneficiário, ex... ...forma disposto no frontispício da Apólice.

14 ...

14 ...da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas previstas no edital/carta convite, ex... ...expressamente indicar de outra forma.

14 ...cia das Obrigações Garantidasseja prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para p... ...vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo Pr... ...renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

14 ...da Apólice seja inferior à vigência das Obrigações Garantidas, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura en... ...risco a ser coberto, mediante a comprovação da manutenção da capacidade técnico-financeira do Tomador e da ap... ...fornecida, firmada pelo Segurado, atestando a regularidade na execução das Obrigações Garantidas. A manutenção de co... ...nesta cláusula ocorrerá mediante a emissão de Endosso, sendo o Tomador responsável pelo recolhimento do re...

14 ...poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada n... ...pelo Segurado.

15 ...

15 ...ação à Seguradora com relação à Apólice deverá ser remetida para o endereço cadastrado no site da SUSEP (w... ...aos cuidados do departamento jurídico e do departamento de sinistros.

16 ...

16 ...houver a indicação de Beneficiário(s) no frontispício da Apólice, os quais devem possuir relação com as Obrigações G... ...indenização será paga à este(s) na hipótese de ser reconhecida a existência de cobertura para o Sinistro.

16 ...de Beneficiário(s) não desobriga o Segurado do cumprimento de todas as obrigações constantes do edital/carta convite e d...

17 ...de Garantias

17 ...Apólice concorrer com outras garantias eventualmente oferecidas pelo Tomador ao Segurado, estas deverão ser e... ...proporcionalmente.

17 ...ação de mais de um Seguro Garantia para cobrir as mesmas Obrigações Garantidas do objeto principal, salvo no caso d...

18 ...Obrigatória do Segurado

...mento de franquias, participações obrigatórias do segurado e/ou prazo de carência será permitido mediante expressa a... segurado e consignado nas condições da apólice.

...ições

...guro é contratado a primeiro risco absoluto.

...ação do seguro estará sujeita à **análise do risco pela Seguradora.**

...ção e/ou a alteração do **contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade** ...

...rado e o Tomador deverão **notificar à Seguradora imediatamente quaisquer alterações das Obrigações Garantidas, sob p...** direito à indenização nos **termos do item "j" da Cláusula 3.1.**

...ra terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não do risco, ou ainda, sobre sua alteração.

...de solicitação pela Seguradora de documentos complementares para análise e aceitação do risco, ou da alteração p... análise do risco será suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

...o Tomador e ao Segurado a **conferência das condições e termos da Apólice e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, e...** acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

...Segurado reconhecem que a **validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à a...** Seguradora do presente Apólice **e/ou eventuais Endossos, conforme aplicável, em sua integralidade.**

...consulta é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

...poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

...SEGUROS S.A. - CNPJ 14.329.6...0001-57 - CNPJ SUSEP ...
...CE 2001-INT - SAC 0800 ... - Alô ... - ... - ... -

Nº 1692
SINFRA

Poder Judiciário Federal

Código de verificação: 2025.2330.181021.344

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa na base de dados de processos físicos (1º e 2º graus), que até a presente data NÃO CONSTAM ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 29.403.541

Observações:

1. Prazo de validade desta Certidão: 30 dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.
2. Esta certidão não substitui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. A CNDT deve ser obtida através do link https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces
3. Esta certidão não inclui processos eletrônicos, que podem ser consultados através do link https://pje.trt8.jus.br/certidoes/trabalhista/emissao
4. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://cnt.trt8.jus.br/trabalhista/verificacao

Emitido em 21/10/2025 23:30.

Nº 1693 SINFRA

Poder Judiciário Federal

Código de verificação: 2025.2330.301021.364

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa na base de dados de processos físicos (1º e 2º graus), que até a presente data NÃO CONSTAM ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 047.741.363-36

Observações:

1. Prazo de validade desta Certidão: 30 dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.
2. Esta certidão não substitui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. A CNDT deve ser obtida através do link https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces
3. Esta certidão não inclui processos eletrônicos, que podem ser consultados através do link https://pje.trt8.jus.br/certidoes/trabalhista/emissao
4. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: http://cnt.trt8.jus.br/trabalhista/verificacao

Emitido em 21/10/2025 23:30.

Nº 1699
SINFRA

Poder Judiciário Federal

Código de verificação: 2025.2330.411021.212

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa na base de dados de processos físicos (1º e 2º graus), que até a presente data NÃO CONSTAM ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 050.439.963-23

Observações:

1. Prazo de validade desta Certidão: 30 dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.
2. Esta certidão não substitui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. A CNDT deve ser obtida através do link https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces
3. Esta certidão não inclui processos eletrônicos, que podem ser consultados através do link https://pje.trt8.jus.br/certidoes/trabalhista/emissao
4. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: http://cnt.trt8.jus.br/trabalhista/verificacao

Emitido em 21/10/2025 23:30

Fls. 1144

Nº 1695 SINFRA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/10/2025 às 22:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 050.439.963-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68F8.39ED.35F7.D221 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Nº 1693
SINFRA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/10/2025 às 22:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.403.541/0001-42.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68F8.3A0F.5300.D255 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. 1179

Nº 1692 SINFRA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/10/2025 às 22:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 047.741.363-36.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68F8.39A9.0B90.B153 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. 180

Nº 1698 SINFRA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **050.439.963-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 22:59:50 do dia 21/10/2025 , com validade até o dia 20/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: frmGXHuG7xSYlV6NVvLJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 181
Nº 1699
SINFRA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 29.403.541/0001-42

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 23:00:22 do dia 21/10/2025 , com validade até o dia 20/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: qkXmFd6ioUtPkOlL85Ef

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 1184

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Nº 1700 SINFRA

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: RAISSA **CRISTINA PIMENTEL SOUSA**

CPF/CNPJ: 041.241.363-36

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos ***da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes*** *pertencentes a todos os* ***Poderes e esferas de governo.***

Os Sistemas ***ePAD*** *e* ***CGU-PJ*** ***consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização*** *de entes privados no Poder* ***Executivo*** *Federal.*

O Cadastro Nacional de ***Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)*** ***apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que*** *sofreram* ***sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração*** *Pública.*

O Cadastro Nacional de ***Empresas Punidas (CNEP)*** ***apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições*** *previstas na* ***Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

O Cadastro de Entidades ***Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)*** ***apresenta a relação de entidades privadas sem*** *fins lucrativos* ***que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a*** *Administração Pública* ***Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos*** *de parceria* ***firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 22:59:16 do dia 21/10/2025 , com validade até o dia 20/11/2025.

Endereço para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: n6nbeV5dRpPdmljmny4C

Qualquer rasura ou ***emenda invalidará este documento.***

F.S. 1783

Nº 1704
SINFRA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: 050.**439.963-23**

O Tribunal de **Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 23:02:43 do dia 21/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: SBJH211025230243

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1789

Nº 1702 SINFRA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

CPF/CNPJ: 29.403.541/0001-42

O Tribunal de **Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente** acima identificado(a) **NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 23:01:09 do dia 21/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: ND4S211025230109

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1185

Nº 1703
SINFRA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**

CPF/CNPJ: **047.741.363-36**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente** acima identificado(a) **NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para** participar de licitação **na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos** termos do art. 46 da **Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 23:01:51 do dia 21/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: Y6SO211025230151

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº 1709 SINERA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
CPF: 047.741.363-36
Certidão nº: 63070482/2025
Expedição: 21/10/2025, às 23:29:22
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **047.741.363-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº 1705 SINFRA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF: 050.439.963-23
Certidão nº: 63070575/2025
Expedição: 21/10/2025, às 23:29:51
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **050.439.963-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fl. 168

Nº 1706 SINFRA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Certidão nº: 63070395/2025
Expedição: 21/10/2025, às 23:28:47
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.403.541/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº 1107 SINFRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 23/10/2025 **Data de validade:** 23/12/2025

Nº da certidão: 12550835140 **Código de Validação:** e5ec99d34f

NOME: JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CPF: 050.439.963-23

DATA DE NASCIMENTO: 28/04/1993

FILIAÇÃO: EVANDA TABOSA DE MESQUITA CARNEIRO / JOSE CARNEIRO FILHO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Nº 1708
SIMFRA

FLS 1190

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Data emissão: 23/10/2025 **Data de validade:** 23/12/2025

Nº da certidão: 12550838831 **Código de Validação:** 99267c16ae

NOME: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

CPF: 047.741.363-36

DATA DE NASCIMENTO: 18/11/1993

FILIAÇÃO: MARIA EDITE PIMENTEL SOUSA / RAIMUNDO NONATO DE SOUSA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Nº 1709 SINFRA

1191

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42
CERTIDÃO EMITIDA em 22/10/2025, às 13:44:11

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *19/10/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **oC6Sypydr6I0zTY**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *19/10/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *19/10/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 22/10/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

Poder Judiciário Federal
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Código de verificação: 94.273.496.773

Nº 1719 SINERA

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 29.403.541

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt8.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 21/10/2025 às 23:31

Nº 172 SINFRA

Poder Judiciário Federal
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Código de verificação: 94.273.509.237

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 047.741.363-36

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt8.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 21/10/2025 às 23:31

Nº 1717 SINFRA

Poder Judiciário Federal
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Código de verificação: 94.273.518.307

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 050.439.963-23

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt8.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 21/10/2025 às 23:32

Nº 1713 SINTRA

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 152.640.250.004

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 29.403.541

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CautInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), Incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 21/10/2025 às 22:43

Nº 17 SINFRA

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 152.640.273.806

196

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 047.741.363-36

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CautInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 21/10/2025 às 22:44

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 152.640.343.378

Nº 1719 SINFRA 109

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 050.439.963-23

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CautInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTIEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CautInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 21/10/2025 às 22:46

Nº 1716 SINFRA 1198

TJMA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra

CERTJUDONE-2VLP - 62025
Código de validação: 90BFA0B512

Número da guia: 25053901002275643.

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e 2015 até o dia 28 do mês de outubro(10) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **RAÍSSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA,** Filiação: Raimundo Nonato de Sousa e Maria Edite Pereira Pimentel Sousa, nascida em 18.11.1993, CPF nº 047.741.363-36 RG – 0368586420098 – SESP – MA, com endereço na Av. 03 QD. 40 s/n, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra/MA, CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, nº 177A, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras" nesta cidade de Lago da Pedra – MA. Eu Roberto de Brito Silva, Auxiliar Judiciário, mat.163782, consultei e digitei. E eu, **Tatiana Maria Soares de Arruda, Secretária Judicial da 2ª Vara - Mat: 116848,** subscrevo e assino digitalmente.

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS,** (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
4. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico(PJE) e Abrange Somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de Lago da Pedra-MA.
5. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor QR Code.

TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA
Secretária Judicial
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Matrícula 116848

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 28/10/2025 09:18 (TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra

Nº 4755 SINERA

1800

CERTJUDONE-2VLP - 72025
Código de validação: 4823C568B8

Número da guia: 25053901002275660.

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e 2015 até o dia 28 do mês de outubro(10) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO,** Filiação: José Carneiro Filho e Evanda Tabosa de Mesquita Carneiro, nascido em 2 8.04.1993, CPF nº 050.439.963-23 RG – 0293085920052 – GEJUSPC – MA, com endereço na Av. 03 QD. 40 s/n, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra/MA, CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, nº 177A, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras" nesta cidade de Lago da Pedra – MA. Eu Roberto de Brito Silva, Auxiliar Judiciário, mat.163782, consultei e digitei. E eu, **Tatiana Maria Soares de Arruda, Secretária Judicial da 2ª Vara - Mat: 116848,** subscrevo e assino digitalmente.

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS,** (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
4. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico(PJE) e Abrange Somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de Lago da Pedra-MA.
5. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor QR Code.

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Nº 1719 SINFRA

TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA
Secretária Judicial
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Matrícula 116848

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 28/10/2025 09:18 (TATIANA MARIA SOARES DE ARRUDA)

Nº 1720 SIMERA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **047.741.363-36**

Nome: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**

Data de Nascimento: **18/11/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/04/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **22:50:11** do dia **21/10/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F349.CC24.0895.C1AF**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Nº 1724 SINFRA

1203

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **050.439.963-23**

Nome: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

Data de Nascimento: **28/04/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/09/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **22:51:34** do dia **21/10/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **D07A.C86B.3977.1443**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Nº 1722 SEFRA

1204

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **047.741.363-36**

Nome: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**

Data de Nascimento: **18/11/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/04/2008**

Dígito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:32:34** do dia **22/10/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **0197.F3E8.84C0.4B7B**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Acessível com VLibras

Nº 1723 SINEFRA

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Nº 1729 SINFRA

FLS 206

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **050.439.963-23**

Nome: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

Data de Nascimento: **28/04/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/09/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:30:38** do dia **22/10/2025** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **FD1A.2D02.D18B.BEDC**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"

(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)





DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 21/10/2025 23:03:17

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **29403541000142** **04774136336** **05043996323**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Nº 1727
SINFRA
FLS 1209

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/10/2025 22:55:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**
CNPJ: **29.403.541/0001-42**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONSTRUTORA

Nº 1728 SINFRA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Caxias/MA.

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS- EXERCÍCIO 2023

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23.

DECLARAMOS que:

Eu, Tomaz Mauricio Costa de Araujo, CPF: 030.096.793-43, contador devidamente inscrito no CRC nº Contador CRC/MA 012188-O, na qualidade de responsável técnico pela contabilidade da empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, declaro para os devidos fins que, em atendimento às exigências do Edital da Licitação, os índices econômico-financeiros apurados com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 são os seguintes:

- Liquidez Geral (LG) = 13,75 (mínimo exigido: 1,50) –ATENDE;
- Liquidez Corrente (LC) = 13,75 (mínimo exigido: 2,00) –ATENDE;
- Índice de Endividamento (IEN) = 0,0237 (máximo exigido: 0,40) –ATENDE;
- Patrimônio Líquido = R$ 4.795.940,85 (mínimo exigido: R$ 4.446.452,32) –ATENDE.

Números do seu balanço (31/12/2024)

- **Ativo Circulante (AC):** R$ 1.603.660,22
- **Passivo Circulante (PC):** R$ 116.669,03
- **Ativo Total (AT):** R$ 4.912.609,88
- **Exigível de Longo Prazo (PNC/ELP):** R$ 0,00 (não consta no passivo)
- **Patrimônio Líquido (PL):** R$ 4.795.940,85 (R$ 3.500.000,00 + R$ 1.295.940,85)

Cálculo dos índices (pelas fórmulas do edital)

- **LG = (AC + RLP) / (PC + PNC) = 1.603.660,22 / 116.669,03 ≈ 13,75 — ATENDE** (mín. 1,50).
- **LC = AC / PC = 1.603.660,22 / 116.669,03 ≈ 13,75 — ATENDE** (mín. 2,00).
- **IEN = (PC + PNC) / AT = 116.669,03 / 4.912.609,88 ≈ 0,0237 — ATENDE** (máx. 0,40).

Capital social / Patrimônio líquido mínimo (10%)

- **Exigido (10% de R$ 44.464.523,15):** R$ 4.446.452,32.
- **Seu PL (31/12/2024):** R$ 4.795.940,85 — ATENDE (excede em ~R$ 349,5 mil).

0211

Nº 1729 SINFRA

Assim, a empresa cumpre integralmente os requisitos econômico-financeiros previstos no edital em questão. Por ser verdade e para que produza seus efeitos legais, firmo a presente declaração.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
Data: 06/11/2025 11:13:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, ou=ICP-Brasil, ou=26482274000187, ou=Presencial, ou=In the author of this document, o=ICP-Brasil, c=BR, l=LAGO DA PEDRA
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 11:14:40.00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Nº 1739 SINFRA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Caxias/MA.

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS- EXERCÍCIO 2023

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23.

DECLARAMOS que:

Eu, Tomaz Mauricio Costa de Araujo, CPF: 030.096.793-43, contador devidamente inscrito no CRC nº Contador CRC/MA 012188-O, na qualidade de responsável técnico pela contabilidade da empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, declaro para os devidos fins que, em atendimento às exigências do Edital da Licitação, os índices econômico-financeiros apurados com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 são os seguintes:

1. Liquidez Corrente (LC)

Fórmula: Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante
= 1.233.655,40 ÷ 11.446,90
= **107,77**

2. Liquidez Geral (LG)

Fórmula: (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
= (1.233.655,40 + 0,00) ÷ (11.446,90 + 0,00)
= **107,77**

3. Solvência Geral (SG)

Fórmula: Ativo Total ÷ Passivo Total
= 3.803.415,25 ÷ 3.803.415,25
= **1,00**

Todos os índices exigidos no edital (**mínimo de 1,00**) estão plenamente atendidos.

Nº 1731
SINERA

Declaro, ainda, que os cálculos acima foram elaborados com base nos documentos contábeis da empresa e refletem sua real situação econômico-financeira.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
Data: 06/11/2025 10:11:45-03'00'
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000014 2

Assinado de forma digital por JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142, ou=ICP Brasil, ou=PJ A1, ou=PEDRA on=ICP-Brasil
Razão: I am the author of this document
Localização:
Data: 2025-11-06 11:10:55-03'00'

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Nº 1732
SEFRA

1214

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Documento assinado digitalmente
gov.br
TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
Data: 06/11/2025 21:09:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

Nº 1733 SINFRA

1205

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Caxias/MA.

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23.

DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

( ) Simples Nacional;

( ) Lucro Real;

(X) Lucro Presumido;

Outro:_____

➢ DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23.

➢ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000
Cidade/Estado: Lago da Pedra/MA
Cep.: 65.715-000
Ponto de referência:
Telefone: (98) 7021-1010
E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

( )Microempreendedor Individual – MEI;
( )Microempresa – ME;
( )Empresa de Pequeno Porte – EPP;
(X) Sociedade Cooperativa; Normal.

DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➢ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

Nº 1739
SINFRA

1246

➢ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, o=ICP-Brasil, ou=29403541000197, Reason: I am the author of this document, Location:, Date: 2025-11-06 09:00:42-03'00'

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

1217

Nº 1735 SINFRA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA / VISTORIA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, por intermédio de seu representante legal infra-assinado e para fins de participação e habilitação na CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025 , declara, expressamente que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

1218

Nº 1736 SINFRA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA OU ANUÊNCIA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

Eu, Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital do CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025 e seus anexos atuando como COORDENADOR GERAL e RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa (informar razão social da empresa).

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, o=BR LAGO DA PEDRA, ou=ICP-Brasil, ou=29472374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:01-05'00'

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

12/9

Nº 1737
SINFRA

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO O(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) / COORDENADOR(ES) GERAL(IS)

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, infra assinado, vem designar o(s) profissional informar os profissionais Raissa Cristina Pimentel Sousa, engenheira civil, portadora do CPF. 047.741.363-36, registro no Crea. 1116789701/MA, como RESPONSÁVEL TÉCNICA E COORDENADORA GERAL pelos serviços objeto da CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, c=BR, l=LAGO DA PEDRA, o=ICP-Brasil, ou=79122374000187, title=I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 18:01:23-03'00'

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Nº 1738
SINFRA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO A EQUIPE DE TÉCNICA DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, infra-assinado, declara perante a Agente de Contratação, que disponibilizará Equipe Técnica de Apoio à Execução dos serviços, com indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes.

EQUIPE TÉCNICA DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
Indicação Nominal	**Qualificação**	**Função**	**Inscrição nos Órgãos Competentes (se houver)**
Raissa Cristina Pimentel Sousa CPF. 047.741.363-36	Engenheiro Civil ou Arquiteto	Responsável Técnico e Coordenador Geral	Crea. 1116789701/MA
ANTONIO VALDIR ALVES VIANA CPF nº 992.882.063-53	Mestre de Obras	Execução e controle de equipe	-
Lucas Henrique Sousa Lopes CPF: 064.764.913-69	Encarregado de Serviços	Supervisão direta	-
Ranjef Carneiro Araujo CPF: 059.607.593-65	Auxiliar Administrativo de Obra	Controle documental	-
Dario de Lima Souza CPF: 034.902.573-83	Pedreiro	Execução de alvenaria, revestimentos e concretagem	-
Rafel Soares da Silva CPF: 624.928.553.92	Servente	Apoio ao pedreiro e limpeza do canteiro	-
Marcio do Nascimento Mendes CPF: 604.564.023-30	Eletricista	Instalações elétricas e manutenção	-
Josias Gomes Santos CPF: 754.102.063.04	Motorista	Transporte de pessoal e materiais	-

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142
Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142, c=BR, l=LAGO DA PEDRA, o=ICP-Brasil, ou=29422270000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:01:05.00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Nº 1739
SIMFRA

221

DECLARAÇOES

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARO que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

b) DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

c) DECLARO que não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d) DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142 c=BR l=LAGO DA PEDRA o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:01-03:00

1222

Nº 1790 SINFRA

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DISPOSITIVO DO EDITAL

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Lago da Pedra – MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, c=BR, l=LAGO DA PEDRA, c=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:01-03:00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

1823

Nº 1791 SINFRA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA:

1) (x) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

2) (x) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3) (x) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4) (x) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

5) (x) Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.

6) (x) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

7) Que somos empresam de GRANDE PORTE e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.

8) (X) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

9) (X) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

10) (X) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

11) (X) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

12) (X) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA MA e/ou do CAU MA;

13)(X) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós- consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

14) (X) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a

1229

Nº 1142 SINFRA

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, c=BR, l=LAGO DA PEDRA, c=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:01-03:00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Nº 1793
SINFRA

1205

DECLARAÇÃO DE (NÃO) VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA, perante a Prefeitura Municipal de Caxias do Maranhão/MA que:

(X) Declaro que conheço as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142 o=BR ICP-Brasil, l=LAGO DA PEDRA, ou=ICP-Brasil, ou=28422374000157
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:01:03:00

1226

Nº 1141 SINFRA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTOS AOS ITENS 9.9.4.1 e 9.9.4.6

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA, perante a Prefeitura Municipal de Caxias do Maranhão/MA que:

9.9.4.5. Declaramos que a empresa possua ou que será providenciada sede ou filial no local da prestação dos serviços, visando garantir uma melhor gestão e execução do objeto em questão, conforme Acórdão do TCU nº 00313/2025-2.

9.9.4.6. Declaramos que temos de disponibilidade de máquinas e equipamentos a serem utilizados para execução do objeto.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142 c=BR l=LAGO DA PEDRA o=ICP-Brasil ou=29422374000167
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:02:03:00

127

Nº 1795

SINFRA

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITAT LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO CAXIAS/MA. ÓRGÃO LICITANTE – CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, c=BR, l=LAGO DA PEDRA, o=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:02:03:00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

1226

Nº 1796 SINCRA

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

À
PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXIAS/MA
AO Pregoeiro / EQUIPE DE APOIO

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142 o=BR l=LAGO DA PEDRA o=ICP-Brasil ou=22422378000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-05 08:02-03:00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

1229

Nº 1797 SINERA

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
(MODELO)

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

PARA FINS DO DISPOSTO NO MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO: Concorrência ELETRÔNICA Nº 014/2025, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº *****, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº *****, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025,** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº ***** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº ***** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO 014/2025 ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

230

Nº 1748
SINFRA

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142 c=BR l=LAGO DA PEDRA o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:02:03-00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Nº 1769
SINFRA
231

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142 c=BR l=LAGO DA PEDRA o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Data: 2025-11-06 08:02:03-00

Nº 1750 SINFRA

1234

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

À
PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXIAS/MA

Ao Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresario, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, o=BR-LAGO DA PEDRA, c=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:02:00:00

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

1253

Nº 175
SINFRA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ITEM 9.9.4.5. DO EDITAL

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

À
PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXIAS/MA

Ao Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

A empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.403.541/0001-42, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, neste ato representada pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 Detran-MA, e CPF nº 050.439.963-23, DECLARA

Que a empresa possuirá ou que será providenciada sede ou filial no local da prestação dos serviços, visando garantir uma melhor gestão e execução do objeto em questão, conforme Acórdão do TCU nº 00313/2025-2.

Lago da Pedra - MA, 07 de novembro de 2025.

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142 c=BR l=LAGO DA PEDRA o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-06 08:03-03'00'

Nº 1752
SIMFRA

1234

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 014/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
14/10/2025 - 15:23:59	Pedido de impugnação	23/10/2025 - 16:20:21	Deferido Parcialmente	Pedido Impugnação Caxias.pdf Julgamento: PREFEITURA DE.pdf

Embasamento: O edital da Concorrência Eletrônica nº 014/2025 apresenta exigências que restringem indevidamente a competitividade do certame, contrariando os princípios da isonomia, razoabilidade e seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021. Segue em anexo o pedido de impugnação.

Julgamento: CONHECER da impugnação interposta pela empresa MVR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no âmbito do Edital da Concorrência Eletrônica nº 014/2025, oriundo do Processo Administrativo nº 01106/2025.

04/11/2025 - 11:31:03	Pedido de impugnação	06/11/2025 - 17:20:46	Indeferido	Pedido: Impugnação Caxias 2.pdf Julgamento: PREFEITURA DE (1).pdf

Embasamento: Segue em anexo.

Julgamento: Conhecer da impugnação interposta pela empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para no mérito NEGAR_LHE PROVIMENTO, conforme parecer em anexo.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA	44.464.523,15	1	SVÇ	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/10/2025 - 09:46	edital preços publicos caxs_014.pdf
10/10/2025 - 09:56	arquivos.pdf
10/10/2025 - 09:56	TERMO DE REFERENCIA- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS..pdf
24/10/2025 - 12:47	edital predios publicos caxs_014 retificado.pdf
12/11/2025 - 12:01	parecer_tecnico_das_indices_de_adequacao_de_engenharia_concorrencia_014_2025_caxias_ma_manutencao_d_predios_publicos_empresa_llt...
17/11/2025 - 16:33	parecer_tecnico_publicacao_de_engenharia_concorrencia_014_2025_caxias_ma_predios_publicos_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
24/10/2025 - 12:49:29	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
13/11/2025 - 10:12:26	Negociação aberta para o processo 014/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:16:02		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 10:41:12	Documentos solicitados para o processo 014/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 15:09:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total

0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA	JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	N/C	N/C	42.374.418,00	1	42.374.418,00

Nº 1753 SINFRA

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprego menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradantes	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	29.403.541/0001-42	06/11/2025 - 13:10:31	N/C	N/C	1	R$42.657.088,40	R$ 42.657.088,40	Não
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI*	09.439.967/0001-49	06/11/2025 - 14:22:57	N/C	N/C	1	R$44.460.000,00	R$ 44.460.000,00	Não
ARAUJO & BELO LTDA*	55.175.575/0001-37	07/11/2025 - 07:00:16	N/C	N/C	1	R$40.000.000,00	R$ 40.000.000,00	Sim
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA*	46.986.925/0001-54	07/11/2025 - 08:37:40	N/C	N/C	1	R$40.000.000,00	R$ 40.000.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	09.439.967/0001-49	60 dias
JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	29.403.541/0001-42	60 dias
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	60 dias
GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.986.925/0001-54	60 dias

Lances Enviados

0001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/11/2025 - 13:10:31	42.657.088,40 (proposta)	29.403.541/0001-42 - JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
06/11/2025 - 14:22:57	44.460.000,00 (proposta)	09.439.967/0001-49 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/11/2025 - 07:00:16	40.000.000,00 (proposta)	55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
07/11/2025 - 08:37:40	40.000.000,00 (proposta)	46.986.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação

1256

Nº 1755 SINERA

13/11/2025 - 10:18:02	42.374.418,00	29.403.541/0001-42 - JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/11/2025 - 15:09:31	29.403.541/0001-42 - JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	PROPOSTA READEQUIDA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data da Expedição	Dt. da Validade	Arquivo
JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	06/11/2025 - 12:47	Jefferson Mesquita Carneiro	-	-	-	-	Documentos de habilitação complementar parte 1.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/11/2025 - 16:44	- -	- -

Chat

Data	Apelido	Frase
10/10/2025 - 10:02:48	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto. Parágrafo 2º, art. 4º da Lei nº 14.133: Art. 4º Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. § 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica... (CONTINUA)
10/10/2025 - 10:02:48	Sistema	(CONT. 1) limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação..
23/10/2025 - 16:20:21	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (PREFEITURA DE.pdf) em 23/10/2025 às 16:20.
24/10/2025 - 12:13	Sistema	O processo foi republicado em 24/10/2025 às 12:13.
24/10/2025 - 12:47:48	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (edital predios publicos conc. 014 retificado.pdf) em 24/10/2025 às 12:47
24/10/2025 - 12:49:28	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Parágrafo 2º, art. 4º da Lei nº 14.133: Art. 4º Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. § 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica... (CONTINUA)
24/10/2025 - 12:49:28	Sistema	(CONT. 1) limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação..
06/11/2025 - 17:20:46	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (PREFEITURA DE (1).pdf) em 06/11/2025 às 17:20.
07/11/2025 - 09:10:35	Presidente da Comissão	Bom dia.
07/11/2025 - 09:15:41	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
07/11/2025 - 09:23:14	Presidente da Comissão	Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Concorrência eletrônica 014/2025 Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
07/11/2025 - 09:24:19	Presidente da Comissão	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horario das próximas Sessões.
07/11/2025 - 09:26:56	Presidente da Comissão	Todos os senhores, ao participarem deste certame, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no edital e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações
07/11/2025 - 10:08:11	Presidente da Comissão	Atenção, a sessão ficara suspensa para analise dos documentos de habilitação desta forma a sessão ficara suspensa com retorno para o dia 11/11/2025, às 10:30 horas.
11/11/2025 - 10:33:02	Presidente da Comissão	Bom dia.

PORTAL
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadocarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2025 às 08:54:48
Código verificador: F2B8SB

124

Nº 1755 SINFRA

11/11/2025 - 11:13:44	Presidente da Comissão	Atenção senhores licitantes, ainda estamos analisando os documentos de habilitação e aguardando o parecer tecnico da SINFRA, referente a
11/11/2025 - 11:16:41	Presidente da Comissão	Atenção senhores licitantes, ainda estamos analisando os documentos de habilitação e aguardando o parecer tecnico da SINFRA, referente as pargelas de relevancia, desta forma a sessão ficara suspensa com retorno para o dia 12/11/2025 às 11:00 horas.
12/11/2025 - 11:01:31	Presidente da Comissão	Bom dia
12/11/2025 - 11:03:46	Presidente da Comissão	Atenção senhores licitantes, daremos continuidade a sessão neste momento, peço que fiquem atentos ao certame.
12/11/2025 - 11:53:35	Presidente da Comissão	atenção peço que permaneçam logados
12/11/2025 - 12:00:02	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
12/11/2025 - 12:00:02	Sistema	O fornecedor 55.175.575/0001-37 - ARAUJO E BELO LTDA foi inabilitado. Motivo: 1-Não apresentou patrimônio liquido conforme edital,2-CND municipal vencida, 3-CND estadual vencida 4-CND Divida Ativa vencida 5-Certidão negativa de falência, concordata vencida, 6-FGTS vencida, 7- conforme parecer anexo da SINFRA (inabilitado)
12/11/2025 - 12:00:02	Sistema	O fornecedor 09.439.967/0001-49 - BARA CONSTRUÇÕES EIRELI foi inabilitado. Motivo: A empresa BARA CONSTRUÇÕES EIRELI, não apresentou documentos de habilitação conforme solicitado em edital.
12/11/2025 - 12:00:02	Sistema	O fornecedor 46.995.925/0001-54 - GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: A empresa GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, não apresentou documentos de habilitação conforme solicitado em edital.
12/11/2025 - 12:01:39	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo /parecer_tecnico_das_lidices_de_relevancia_de_engenharia_concorrencia_014_2025_caixas_ina_manutencao_d_aparelhos_publico em 12/11/2025 às 12:01.
12/11/2025 - 12:02:43	Presidente da Comissão	foi anexado ao processo parecer tecnico da SINFRA.
12/11/2025 - 12:02:49	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente da comissão para 12/11/2025 às 12:12.
12/11/2025 - 12:16:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/11/2025 - 12:16:02	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
12/11/2025 - 12:16:02	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
12/11/2025 - 12:16:02	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
12/11/2025 - 12:16:02	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/11/2025 - 12:17:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
12/11/2025 - 12:17:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o item.
12/11/2025 - 12:29:38	Presidente da Comissão	Atenção, peço que a empresa oferte lances.
12/11/2025 - 12:32:02	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
12/11/2025 - 12:40:14	Presidente da Comissão	Atenção, após o termino da fase de lances (tempo aleatorio), a sessão ficara suspensa com retorno para o dia 13/11/2025, às 10:30 horas.
12/11/2025 - 12:41:00	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 12/11/2025 às 12:46:01.
12/11/2025 - 12:46:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 12/11/2025 às 12:46:01. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item
13/11/2025 - 10:04:27	Presidente da Comissão	Bom dia
13/11/2025 - 10:11:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/11/2025 - 10:12:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA - EPP/SS com lance de R$ 42.657.088,40.
13/11/2025 - 10:12:26	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
13/11/2025 - 10:16:02	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 42.374.418,00.
13/11/2025 - 10:16:17	F. J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL	Negociação item 0001: Sr. agente nosso valor final já foi ofertado.
13/11/2025 - 10:17:29	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 13/11/2025 às 10:30
13/11/2025 - 10:41:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 - 10:41:12	Sistema	Motivo: Atenção empresa - J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, peço que apresente no prazo estabelecido conforme edital, certa proposta, orçamento das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, cronograma físico-financeiro
13/11/2025 - 10:43:04	Presidente da Comissão	ATENÇÃO, após o termino da diligencia a sessão ficara suspensa com retorno para o dia 14/11/2025, às 11:30 horas.
13/11/2025 - 15:09:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/11/2025 - 11:32:01	Presidente da Comissão	Bom dia
14/11/2025 - 11:35:42	Presidente da Comissão	Após anexada diligencia solicitada Venho comunicar que será encaminhada ao setor técnico para emissão do parecer, desta forma a sessão ficara suspensa com retorno para o dia 17/11/2025 às 11:00 horas.
17/11/2025 - 11:02:53	Presidente da Comissão	Bom dia.
17/11/2025 - 11:17:59	Presidente da Comissão	Atenção, ate o momento não recebemos o parecer técnico da SINFRA, desta forma a sessão ficara suspensa com retorno para hoje 17/11/2025 as 16:30 horas.

17/11/2025 - 16:31:23	Presidente da Comissão	Boa tarde!!!
17/11/2025 - 16:33:23	Sistema	O Presidente da Comissão adicionou o arquivo (parecer_tecnico_habilitacaode_engenharia_concorrencia_014_2025_caxias_ma_predios_publicos_assinado.pdf) em 17/11/2025 às 16:33.
17/11/2025 - 16:34:12	Presidente da Comissão	Atenção: De acordo com Parecer Técnico do Setor de Engenharia da SINFRA, podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA está de acordo com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 014/2025).
17/11/2025 - 16:34:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
17/11/2025 - 16:34:27	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
17/11/2025 - 16:34:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 17/11/2025 às 16:44.
17/11/2025 - 16:45:59	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/11/2025 - 09:42:49	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Othon Luiz Machado Maranhão

Nº 1756 SINFRA

Igor Mario Cutrim dos Santos

Presidente

Arnaldo Benvindo Macedo Lima

Apoio

CLÁUDIO RIBEIRO OLIVEIRA

Apoio

PORTAL

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadocumento.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2025 às 09:54:48.
Código verificador: F26R5B

1289

Nº 1751 SINFRA

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Caxias
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO
Concorrência por Menor Preço - 014/2025

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 29.403.541/0001-42 - Endereço: AV RAIMUNDO BARROS - CEP: 65715000 - UF: MA - Município: Lago da Pedra - Telefone: (98) 97021-1010

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Oferta	Valor Unitário	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA	N/C	N/C	1 SVÇ	R$ 42.374.418,00	R$ 42.374.418,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 42.374.418,00

Valor Total: R$ 42.374.418,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/11/2025 às 08:55:12.
Código verificador: FZB888

Nº 1758
SINFRA
CC
FLS. 1240

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 014/2025

PROPOSTA READEQUADA: J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42

Nº 1759 SINFRA

1241

ANEXO III

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

CONCORRÊNCIA – ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2025

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Caxias/MA.

SESSÃO PÚBLICA: 07/11/2025, ÀS 09H00MIN.
LOCAL: : PREFEITURA MUNCIPAL DE CAXIAS/MA

NOME DE FANTASIA: JR CONSTRUTORA	
RAZÃO SOCIAL: J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ. 29.403.541/0001-42	
ISNC. ESTA: 125504926	
OPTANTE PELO SIMPLES ( )SIM (X) NÃO	
ENDEREÇO: Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA	
BAIRRO: SERRA DOURADA	CIDADE: LAGO DA PEDRA
CEP.65.715-000	E-MAIL: JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM
TELEFONE: (98) 97021-1010	FAX:
CONTATO DA LICITANTE: (98) 97021-1010	TELEFONE: **(98) 97021-1010**
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	CONTA BANCARIA DA LICITANTE: 38915-3
Nº DA AGÊNCIA: 4323-0	
CHAVE PIX: 29.403.541/0001-42	

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VAL. UNTÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA DO MUNICIPIO DE CAXIAS – MA	01	SERVIÇO	R$ 42.374.418,00	R$ 42.374.418,00

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para fornecimento dos itens indicados no Termo de Referência - Anexo I, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor total de R$ 42.374.418,00 (Quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Nº 1769
SINFRA

1242

Ainda, declaramos que:

a) Que temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim como para contratação;

b) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados na Concorrência estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

c) Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos;

d) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da Entidade de Licitação, durante o fornecimento dos bens, reparando, às nossas custas, os mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

e) A efetuar o completo fornecimento dos bens no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE;

f) Em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega;

g) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

1 Estão Inclusas No Valor Cotado Todas As Despesas Com Mão De Obra E, Bem Como, Todos Os Tributos E Encargos Fiscais, Sociais, Trabalhistas, Previdenciários E Comerciais E, Ainda, Os Gastos Com Transporte E Condicionamento Dos Produtos Em Embalagens Adequadas.

2 Validade Da Proposta: 60 (Sessenta) Dias.

3 Prazo De Início De Fornecimento/Execução Dos Serviços De Acordo Com O Estabelecido No Termo De Referência (Anexo I) Do Edital Desse Processo.

4 Que Não Incide Nas Vedações Previstas Na Lei Nº 14.133/2021.

5 Que O Prazo De Início Da Entrega Dos Equipamentos Será De Acordo Com Os Termos Estabelecidos No Anexo I, Deste Edital A Contar Do Recebimento, Por Parte Da Contratada, Da Ordem De Compra Ou Documento Similar, Na Avenida Raimundo Barros, nº 6, Quadra 66, Bairro Serra Dourada CEP: 65.715-000, em Lago da Pedra/MA, Todos Os Bens Serão Avaliados, Sob

Nº 1762
SIMPRA

12493

Pena De Devolução De Não Aceite, Caso Não Atenda A Descriminação Do Termo De Referência Do Referido Edital Ou De Má Qualidade.

Lago da Pedra - MA, 13 de novembro de 2025.

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:29403541000142, c=BR, l=LAGO DA PEDRA, ou=ICP-Brasil, ou=29473374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 14:59:00-03'00'

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ. 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF. 050.439.963-23
Empresário

Nº 1502
SINFRA
12449

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% **BDI:** 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

RESUMO ORÇAMENTÁRIO			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$	457.080,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$	731.544,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$	1.122.945,90
4	MOVIMENTO DE TERRA	R$	438.356,00
5	FUNDAÇÕES, EMBASAMENTOS E ESTRUTURAS	R$	2.132.477,80
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R$	1.954.469,00
7	COBERTURA	R$	4.010.641,00
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	R$	4.657.080,15
9	PAVIMENTAÇÃO	R$	5.979.082,00
10	REVESTIMENTOS	R$	3.560.354,00
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$	3.739.772,50
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$	4.006.374,65
13	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$	848.776,00
14	PINTURA	R$	5.412.244,00
15	FORROS	R$	1.778.100,00
16	CERCAS E MUROS	R$	773.325,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R$	611.626,00
18	LIMPEZA GERAL	R$	166.170,00
	VALOR TOTAL	**R$**	**42.374.418,00**

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$ 42.374.418,00 (Quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro reais e quatrocentos e dezoito reais).**

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, ou=ICP-Brasil, ou=22274000187, ou=Presencial, ou=AR LAGO DA PEDRA, o=ICP-Brasil, c=BR
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 14:29:07 -03'00'

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF: 050.439.963-23
REPRESENTANTE LEGAL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Digitally signed by RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
DN: cn=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336, ou=ICP-Brasil, ou=76427374600167, ou=Presencial, ou=AR LAGO DA PEDRA, o=ICP-Brasil, c=BR
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 14:29:50 -03'00'

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 111678970-1
CPF: 04774136336
RESPONSÁVEL TÉCNICA

Nº 1763
SINFRA

1245

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 91,08%/ Monta Rata: 52,01%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 03/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					R$ 457.080,00	1,08 %
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	120,00	R$ 750,00	R$ 966,15	R$ 115.938,00	0,27 %
1.2	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	3.000,00	R$ 8,29	R$ 10,67	R$ 32.010,00	0,08 %
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	40,00	R$ 829,57	R$ 1.068,65	R$ 42.746,00	0,10 %
1.4	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	500,00	R$ 101,46	R$ 130,70	R$ 65.350,00	0,15 %
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	700,00	R$ 91,20	R$ 117,48	R$ 82.236,00	0,19 %
1.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	20.000,00	R$ 3,71	R$ 4,77	R$ 95.400,00	0,23 %
1.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	30.000,00	R$ 0,61	R$ 0,78	R$ 23.400,00	0,06 %
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					R$ 731.544,00	1,73 %
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	R$ 115,60	R$ 148,91	R$ 393.122,40	0,93 %
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	R$ 42,71	R$ 55,01	R$ 145.226,40	0,34 %
2.3	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.280,00	R$ 28,41	R$ 36,59	R$ 193.195,20	0,46 %
3			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					R$ 1.122.945,90	2,65 %
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1.150,00	R$ 46,90	R$ 60,41	R$ 69.471,50	0,16 %
3.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	120,00	R$ 471,45	R$ 607,32	R$ 72.878,40	0,17 %
3.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11.500,00	R$ 19,08	R$ 24,57	R$ 282.555,00	0,67 %
3.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	15.000,00	R$ 8,70	R$ 11,20	R$ 168.000,00	0,40 %
3.5	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	800,00	R$ 108,31	R$ 139,52	R$ 111.616,00	0,26 %
3.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10.000,00	R$ 2,46	R$ 3,16	R$ 31.600,00	0,07 %
3.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12.000,00	R$ 1,64	R$ 2,11	R$ 25.320,00	0,06 %
3.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8.000,00	R$ 2,98	R$ 3,83	R$ 30.640,00	0,07 %
3.9	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10.000,00	R$ 6,44	R$ 8,29	R$ 82.900,00	0,20 %
3.10	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200,00	R$ 70,18	R$ 90,40	R$ 18.080,00	0,04 %

Nº 1769
SINFRA
1246

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,07%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
3.11	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.500,00	R$ 8,01	R$ 10,31	R$ 15.465,00	0,04 %
3.12	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.500,00	R$ 20,69	R$ 26,65	R$ 39.975,00	0,09 %
3.13	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1.400,00	R$ 1,56	R$ 2,00	R$ 2.800,00	0,01 %
3.14	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2.500,00	R$ 0,57	R$ 0,73	R$ 1.825,00	0,00 %
3.15	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	3.200,00	R$ 0,42	R$ 0,54	R$ 1.728,00	0,00 %
3.16	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1.200,00	R$ 10,57	R$ 13,61	R$ 16.332,00	0,04 %
3.17	CI702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	2.000,00	R$ 27,62	R$ 35,58	R$ 71.160,00	0,17 %
3.18	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.000,00	R$ 3,13	R$ 4,03	R$ 80.600,00	0,19 %
4			MOVIMENTO DE TERRA					R$ 438.356,00	1,03 %
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2.000,00	R$ 68,90	R$ 88,75	R$ 177.500,00	0,42 %
4.2	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	1.600,00	R$ 9,21	R$ 11,86	R$ 18.976,00	0,04 %
4.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	2.000,00	R$ 73,00	R$ 94,03	R$ 188.060,00	0,44 %
4.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1.000,00	R$ 41,78	R$ 53,82	R$ 53.820,00	0,13 %
5			FUNDAÇÕES, EMBASAMENTOS E ESTRUTURAS					R$ 2.132.477,80	5,03 %
5.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m²	150,00	R$ 773,98	R$ 997,04	R$ 149.556,00	0,35 %
5.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	120,00	R$ 567,92	R$ 731,59	R$ 87.790,80	0,21 %
5.3	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	800,00	R$ 131,45	R$ 170,62	R$ 136.496,00	0,32 %
5.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	2.000,00	R$ 66,55	R$ 85,72	R$ 171.440,00	0,40 %
5.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.000,00	R$ 14,84	R$ 19,11	R$ 95.550,00	0,23 %

Nº 1765
SINFRA

1294

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
5.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.000,00	R$ 14,25	R$ 18,35	R$ 91.750,00	0,22 %
5.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.500,00	R$ 12,85	R$ 16,55	R$ 41.375,00	0,10 %
5.8	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.800,00	R$ 13,81	R$ 17,79	R$ 32.022,00	0,08 %
5.9	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	300,00	R$ 993,10	R$ 1.279,31	R$ 383.793,00	0,91 %
5.10	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	300,00	R$ 742,45	R$ 956,42	R$ 286.926,00	0,68 %
5.11	90285	SINAPI	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	100,00	R$ 793,16	R$ 1.021,74	R$ 102.174,00	0,24 %
5.12	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	500,00	R$ 65,24	R$ 84,04	R$ 42.020,00	0,10 %
5.13	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	800,00	R$ 175,96	R$ 226,65	R$ 181.320,00	0,43 %
5.14	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	800,00	R$ 142,57	R$ 183,65	R$ 146.920,00	0,35 %
5.15	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	600,00	R$ 198,96	R$ 256,30	R$ 153.780,00	0,36 %
5.16	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	250,00	R$ 91,81	R$ 118,26	R$ 29.565,00	0,07 %
6			ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINEIS					R$ 1.954.489,00	4,61 %
6.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6.000,00	R$ 85,80	R$ 110,52	R$ 663.120,00	1,56 %

Nº 1766
SINFRA
1248

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICIPIO DE CAXIAS MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,07%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
6.2	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	500,00	R$ 132,45	R$ 170,62	R$ 85.310,00	0,20 %
6.3	103319	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1.400,00	R$ 97,54	R$ 125,65	R$ 175.910,00	0,42 %
6.4	10665	ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	1.500,00	R$ 56,54	R$ 72,83	R$ 109.245,00	0,26 %
6.5	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	400,00	R$ 971,24	R$ 1.251,15	R$ 500.460,00	1,18 %
6.6	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²	300,00	R$ 386,18	R$ 497,47	R$ 149.241,00	0,35 %
6.7	C4493	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	400,00	R$ 221,97	R$ 285,94	R$ 114.376,00	0,27 %
6.8	102258	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	m²	350,00	R$ 347,79	R$ 448,02	R$ 156.807,00	0,37 %
7			COBERTURA					R$ 4.010.641,00	9,46 %
7.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	7.500,00	R$ 85,89	R$ 110,64	R$ 829.800,00	1,96 %
7.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	R$ 19,26	R$ 24,81	R$ 62.025,00	0,15 %
7.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.500,00	R$ 45,79	R$ 58,98	R$ 147.450,00	0,35 %
7.4	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	100,00	R$ 1.499,86	R$ 1.932,11	R$ 193.211,00	0,46 %
7.5	100377	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	5.200,00	R$ 11,18	R$ 14,40	R$ 74.880,00	0,18 %
7.6	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	1.200,00	R$ 187,55	R$ 241,60	R$ 289.920,00	0,68 %
7.7	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	7.500,00	R$ 19,15	R$ 24,66	R$ 184.950,00	0,44 %
7.8	12625	ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, ftabaiana ou similar.	m²	35.000,00	R$ 10,88	R$ 14,01	R$ 490.350,00	1,16 %

Nº 1767
SINFRA

1249

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
7.9	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	14.000,00	R$ 44,26	R$ 57,01	R$ 798.140,00	1,88 %
7.10	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.500,00	R$ 29,63	R$ 38,16	R$ 57.240,00	0,14 %
7.11	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.500,00	R$ 74,13	R$ 95,49	R$ 143.235,00	0,34 %
7.12	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.200,00	R$ 71,47	R$ 92,06	R$ 110.472,00	0,26 %
7.13	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	4.000,00	R$ 23,52	R$ 30,29	R$ 121.160,00	0,29 %
7.14	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.750,00	R$ 71,17	R$ 91,68	R$ 160.440,00	0,38 %
7.15	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2.800,00	R$ 44,32	R$ 57,09	R$ 159.852,00	0,38 %
7.16	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	2.800,00	R$ 51,99	R$ 66,97	R$ 187.516,00	0,44 %
8			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					R$ 4.657.080,15	10,99 %
8.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	R$ 1.027,22	R$ 1.323,26	R$ 158.791,20	0,37 %
8.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	175,00	R$ 1.080,23	R$ 1.391,55	R$ 243.521,25	0,57 %
8.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	R$ 1.186,06	R$ 1.527,86	R$ 183.343,20	0,43 %
8.4	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	350,00	R$ 368,06	R$ 474,13	R$ 165.945,50	0,39 %
8.5	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	3.500,00	R$ 10,52	R$ 13,55	R$ 47.425,00	0,11 %

Nº 17680
SINFRA

12.30

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista 90,08%/ Mensalista 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
8.6	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	250,00	R$ 390,67	R$ 503,26	R$ 125.815,00	0,30 %
8.7	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150,00	R$ 397,44	R$ 511,58	R$ 76.737,00	0,18 %
8.8	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	350,00	R$ 426,81	R$ 549,81	R$ 192.433,50	0,45 %
8.9	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	350,00	R$ 530,53	R$ 683,42	R$ 239.197,00	0,56 %
8.10	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	550,00	R$ 103,35	R$ 133,13	R$ 73.221,50	0,17 %
8.11	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	200,00	R$ 687,37	R$ 885,47	R$ 177.094,00	0,42 %
8.12	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	300,00	R$ 481,42	R$ 620,16	R$ 186.048,00	0,44 %
8.13	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	600,00	R$ 128,99	R$ 166,16	R$ 99.696,00	0,24 %
8.14	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	350,00	R$ 665,62	R$ 857,45	R$ 300.107,50	0,71 %
8.15	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	50,00	R$ 1.852,49	R$ 2.386,37	R$ 119.318,50	0,28 %
8.16	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	700,00	R$ 158,63	R$ 204,34	R$ 143.038,00	0,34 %
8.17	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	R$ 330,67	R$ 425,96	R$ 85.192,00	0,20 %
8.18	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	500,00	R$ 372,99	R$ 480,48	R$ 240.240,00	0,57 %
8.19	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	500,00	R$ 415,56	R$ 535,32	R$ 267.660,00	0,63 %
8.20	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	175,00	R$ 701,11	R$ 903,16	R$ 158.053,00	0,37 %

Nº 1769
SINFRA

JR CONSTRUTORA

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMAS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista-90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

PONTOS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SCINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
8.21	100666	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	100,00	R$ 617,87	R$ 795,94	R$ 79.594,00	0,19 %
8.22	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	250,00	R$ 664,74	R$ 856,31	R$ 214.077,50	0,51 %
8.23	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	700,00	R$ 309,82	R$ 399,11	R$ 279.377,00	0,66 %
8.24	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	600,00	R$ 299,41	R$ 386,69	R$ 231.414,00	0,55 %
8.25	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	500,00	R$ 309,85	R$ 399,14	R$ 199.570,00	0,47 %
8.26	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	200,00	R$ 413,17	R$ 532,24	R$ 106.448,00	0,25 %
8.27	99839	SINAPI	GRADIL EM CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	250,00	R$ 455,31	R$ 586,53	R$ 146.632,50	0,35 %
8.28	12188	ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	500,00	R$ 181,70	R$ 234,06	R$ 117.030,00	0,28 %
9			**PAVIMENTAÇÃO**					R$ 5.973.082,00	14,10 %
9.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	5.200,00	R$ 47,61	R$ 61,33	R$ 318.916,00	0,75 %
9.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	500,00	R$ 785,10	R$ 1.011,36	R$ 505.680,00	1,19 %
9.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1.500,00	R$ 78,20	R$ 100,73	R$ 151.095,00	0,36 %
9.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2.500,00	R$ 95,14	R$ 122,55	R$ 306.375,00	0,72 %
9.5	12623	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	5.000,00	R$ 42,25	R$ 54,42	R$ 272.100,00	0,64 %
9.6	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	5.000,00	R$ 36,38	R$ 46,86	R$ 234.300,00	0,55 %

Nº 17320
SINFRA
1252
1

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 03/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
9.7	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X18X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	800,00	R$ 41,05	R$ 52,88	R$ 42.304,00	0,10 %
9.8	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.200,00	R$ 39,85	R$ 51,33	R$ 61.596,00	0,15 %
9.9	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	400,00	R$ 128,30	R$ 165,27	R$ 66.108,00	0,16 %
9.10	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETÂNGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	3.500,00	R$ 68,01	R$ 87,61	R$ 306.635,00	0,72 %
9.11	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.000,00	R$ 64,75	R$ 83,41	R$ 83.410,00	0,20 %
9.12	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2.000,00	R$ 76,23	R$ 98,19	R$ 196.380,00	0,46 %
9.13	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	500,00	R$ 98,67	R$ 127,10	R$ 63.550,00	0,15 %
9.14	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6.000,00	R$ 43,41	R$ 55,92	R$ 335.520,00	0,79 %
9.15	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 53X53 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6.000,00	R$ 64,83	R$ 83,51	R$ 501.060,00	1,18 %
9.16	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	3.000,00	R$ 69,55	R$ 89,59	R$ 268.770,00	0,63 %
9.17	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	1.500,00	R$ 135,13	R$ 174,07	R$ 261.105,00	0,62 %
9.18	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	3.500,00	R$ 8,44	R$ 10,87	R$ 38.045,00	0,09 %
9.19	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	2.000,00	R$ 9,68	R$ 12,46	R$ 24.920,00	0,06 %
9.20	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	1.000,00	R$ 13,41	R$ 17,27	R$ 17.270,00	0,04 %
9.21	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	700,00	R$ 125,37	R$ 161,50	R$ 113.050,00	0,27 %

Nº 1726
SINFRA
1253

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
9.22	101737	SINAPI	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	m²	400,00	R$ 127,83	R$ 164,67	R$ 65.868,00	0,16 %
9.23	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	m²	400,00	R$ 105,87	R$ 136,38	R$ 54.552,00	0,13 %
9.24	101733	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	200,00	R$ 289,02	R$ 372,31	R$ 74.462,00	0,18 %
9.25	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	800,00	R$ 181,55	R$ 233,87	R$ 187.096,00	0,44 %
9.26	2188	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm	m²	6.500,00	R$ 169,94	R$ 218,91	R$ 1.422.915,00	3,36 %
10			**REVESTIMENTOS**					**R$ 3.560.354,00**	**8,40 %**
10.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	24.000,00	R$ 7,68	R$ 9,89	R$ 237.360,00	0,56 %
10.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	20.000,00	R$ 36,64	R$ 47,19	R$ 943.800,00	2,23 %
10.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	18.000,00	R$ 36,91	R$ 47,54	R$ 855.720,00	2,02 %
10.4	87424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	m²	800,00	R$ 38,65	R$ 49,78	R$ 39.824,00	0,09 %
10.5	7604	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Similhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	1.000,00	R$ 82,94	R$ 106,84	R$ 106.840,00	0,25 %
10.6	99195	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	8.000,00	R$ 65,52	R$ 84,40	R$ 675.200,00	1,59 %
10.7	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	7.000,00	R$ 77,81	R$ 100,23	R$ 701.610,00	1,66 %
11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 3.739.772,50**	**8,83 %**

Nº 1172
SINFRA
1254
1

JR CONSTRUTORA

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,32%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 029 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
11.1	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1.200,00	R$ 163,27	R$ 210,32	R$ 252.384,00	0,60 %
11.2	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	1.200,00	R$ 140,99	R$ 181,62	R$ 217.944,00	0,51 %
11.3	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	5.000,00	R$ 7,78	R$ 10,02	R$ 50.100,00	0,12 %
11.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	15.000,00	R$ 18,70	R$ 24,08	R$ 361.200,00	0,85 %
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.000,00	R$ 18,71	R$ 24,10	R$ 24.100,00	0,06 %
11.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30.000,00	R$ 3,07	R$ 3,95	R$ 118.500,00	0,28 %
11.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50.000,00	R$ 4,51	R$ 5,80	R$ 290.000,00	0,68 %
11.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30.000,00	R$ 7,00	R$ 9,01	R$ 270.300,00	0,64 %
11.9	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.500,00	R$ 17,69	R$ 22,78	R$ 102.510,00	0,24 %
11.10	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,00	R$ 25,56	R$ 32,92	R$ 39.504,00	0,09 %
11.11	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300,00	R$ 99,20	R$ 127,78	R$ 38.334,00	0,09 %
11.12	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300,00	R$ 342,36	R$ 441,02	R$ 132.306,00	0,31 %

Nº 1273
SINFRA
1255

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 10/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
11.13	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	R$ 470,87	R$ 606,57	R$ 60.657,00	0,14 %
11.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	500,00	R$ 10,76	R$ 13,86	R$ 6.930,00	0,02 %
11.15	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	500,00	R$ 12,59	R$ 16,21	R$ 8.105,00	0,02 %
11.16	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300,00	R$ 20,21	R$ 26,03	R$ 7.809,00	0,02 %
11.17	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200,00	R$ 52,75	R$ 67,95	R$ 13.590,00	0,03 %
11.18	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200,00	R$ 58,14	R$ 74,89	R$ 14.978,00	0,04 %
11.19	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300,00	R$ 83,58	R$ 107,66	R$ 32.298,00	0,08 %
11.20	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	250,00	R$ 145,09	R$ 186,90	R$ 46.725,00	0,11 %
11.21	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.500,00	R$ 28,11	R$ 36,21	R$ 54.315,00	0,13 %
11.22	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	R$ 43,56	R$ 56,11	R$ 11.222,00	0,03 %
11.23	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	R$ 73,64	R$ 94,86	R$ 28.458,00	0,07 %
11.24	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3.000,00	R$ 42,55	R$ 54,81	R$ 164.430,00	0,39 %
11.25	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.000,00	R$ 44,61	R$ 57,46	R$ 57.460,00	0,14 %
11.26	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	400,00	R$ 43,69	R$ 56,28	R$ 22.512,00	0,05 %
11.27	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3.000,00	R$ 8,80	R$ 11,33	R$ 33.990,00	0,08 %
11.28	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5.000,00	R$ 12,61	R$ 16,24	R$ 81.200,00	0,19 %
11.29	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Lium ou similar	un	3.500,00	R$ 33,60	R$ 43,28	R$ 151.480,00	0,36 %
11.30	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2.500,00	R$ 27,31	R$ 35,18	R$ 87.950,00	0,21 %

Nº 1779
SEINFRA

1256

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,06%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
11.31	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3.500,00	R$ 27,66	R$ 35,63	R$ 124.705,00	0,29 %
11.32	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W°, 6500K G- Light ou similar	un	3.500,00	R$ 67,35	R$ 86,75	R$ 303.660,00	0,72 %
11.33	12102	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	1.500,00	R$ 54,75	R$ 70,52	R$ 105.780,00	0,25 %
11.34	13031	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	500,00	R$ 101,93	R$ 131,30	R$ 65.650,00	0,15 %
11.35	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	700,00	R$ 54,97	R$ 70,81	R$ 49.567,00	0,12 %
11.36	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	700,00	R$ 35,98	R$ 46,34	R$ 32.438,00	0,08 %
11.37	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	200,00	R$ 361,72	R$ 465,96	R$ 93.192,00	0,22 %
11.38	824	ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	100,00	R$ 764,62	R$ 984,98	R$ 98.488,00	0,23 %
11.39	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	550,00	R$ 119,96	R$ 154,53	R$ 84.991,50	0,20 %
12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R$ 4.006.374,65	9,45 %
12.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	350,00	R$ 122,77	R$ 158,15	R$ 55.352,50	0,13 %
12.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3.500,00	R$ 9,65	R$ 12,43	R$ 43.505,00	0,10 %
12.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3.000,00	R$ 11,08	R$ 14,27	R$ 42.810,00	0,10 %
12.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.000,00	R$ 17,31	R$ 22,29	R$ 22.290,00	0,05 %
12.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	600,00	R$ 17,20	R$ 22,15	R$ 13.290,00	0,03 %
12.6	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	R$ 4,98	R$ 6,41	R$ 1.025,60	0,00 %
12.7	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	300,00	R$ 16,93	R$ 21,80	R$ 6.540,00	0,02 %

Nº 1275
SEINFRA

1257

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,03%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.8	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	R$ 5,80	R$ 7,47	R$ 1.195,20	0,00 %
12.9	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	180,00	R$ 18,16	R$ 23,39	R$ 4.210,20	0,01 %
12.10	94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	180,00	R$ 22,12	R$ 28,49	R$ 5.128,20	0,01 %
12.11	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	90,00	R$ 33,86	R$ 43,61	R$ 3.924,90	0,01 %
12.12	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	R$ 33,02	R$ 42,53	R$ 2.551,80	0,01 %
12.13	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	70,00	R$ 52,74	R$ 67,93	R$ 4.755,10	0,01 %
12.14	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	70,00	R$ 218,26	R$ 281,16	R$ 19.681,20	0,05 %
12.15	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	700,00	R$ 8,39	R$ 10,80	R$ 7.560,00	0,02 %
12.16	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	700,00	R$ 10,44	R$ 13,44	R$ 9.408,00	0,02 %
12.17	89368	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 13,42	R$ 19,86	R$ 993,00	0,00 %
12.18	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 17,85	R$ 22,99	R$ 1.149,50	0,00 %
12.19	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	R$ 20,65	R$ 26,60	R$ 1.596,00	0,00 %

Nº 176
SINFRA

1288

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSF - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.20	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 6,92	R$ 8,91	R$ 4.455,00	0,01 %
12.21	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 8,24	R$ 10,61	R$ 5.305,00	0,01 %
12.22	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 11,50	R$ 14,81	R$ 1.110,75	0,00 %
12.23	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 11,90	R$ 15,32	R$ 1.149,00	0,00 %
12.24	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 12,82	R$ 16,51	R$ 1.238,25	0,00 %
12.25	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 95,99	R$ 123,65	R$ 9.273,75	0,02 %
12.26	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 9,63	R$ 12,40	R$ 6.200,00	0,01 %
12.27	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 11,37	R$ 14,64	R$ 7.320,00	0,02 %
12.28	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	R$ 16,10	R$ 20,74	R$ 2.074,00	0,00 %
12.29	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	800,00	R$ 4,83	R$ 6,22	R$ 4.976,00	0,01 %
12.30	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	800,00	R$ 3,42	R$ 4,40	R$ 3.520,00	0,01 %
12.31	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	300,00	R$ 8,51	R$ 10,96	R$ 3.288,00	0,01 %
12.32	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	300,00	R$ 40,68	R$ 52,40	R$ 15.720,00	0,04 %
12.33	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	300,00	R$ 26,12	R$ 33,64	R$ 10.092,00	0,02 %
12.34	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 60,30	R$ 77,67	R$ 11.650,50	0,03 %
12.35	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	300,00	R$ 29,08	R$ 37,46	R$ 11.238,00	0,03 %
12.36	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 68,68	R$ 88,47	R$ 13.270,50	0,03 %

Nº 1777 SINFRA

1289

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.37	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 19,44	R$ 25,04	R$ 3.756,00	0,01 %
12.38	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 24,28	R$ 31,27	R$ 4.690,50	0,01 %
12.39	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	100,00	R$ 823,79	R$ 1.061,29	R$ 106.120,00	0,25 %
12.40	102115	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	20,00	R$ 2.761,62	R$ 3.557,51	R$ 71.150,20	0,17 %
12.41	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.500,00	R$ 10,51	R$ 13,53	R$ 20.295,00	0,05 %
12.42	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.500,00	R$ 12,07	R$ 15,54	R$ 23.310,00	0,06 %
12.43	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	R$ 29,91	R$ 38,53	R$ 4.623,60	0,01 %
12.44	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	R$ 34,71	R$ 44,71	R$ 5.365,20	0,01 %
12.45	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1.000,00	R$ 70,09	R$ 90,28	R$ 90.280,00	0,21 %
12.46	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	1.000,00	R$ 103,16	R$ 132,89	R$ 132.890,00	0,31 %
12.47	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1.000,00	R$ 93,57	R$ 120,53	R$ 120.530,00	0,28 %
12.48	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.000,00	R$ 18,53	R$ 23,87	R$ 23.870,00	0,06 %
12.49	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3.200,00	R$ 23,50	R$ 30,27	R$ 96.864,00	0,23 %
12.50	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	500,00	R$ 29,31	R$ 37,75	R$ 18.875,00	0,04 %
12.51	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3.200,00	R$ 32,74	R$ 42,17	R$ 134.944,00	0,32 %
12.52	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 8,89	R$ 11,45	R$ 5.725,00	0,01 %

Nº 1278
SINFRA

1260

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.53	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 13,60	R$ 17,51	R$ 8.755,00	0,02 %
12.54	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 20,59	R$ 26,52	R$ 5.304,00	0,01 %
12.55	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 25,08	R$ 32,30	R$ 16.150,00	0,04 %
12.56	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 12,89	R$ 16,60	R$ 8.300,00	0,02 %
12.57	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 21,99	R$ 28,32	R$ 14.160,00	0,03 %
12.58	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 35,12	R$ 45,24	R$ 9.048,00	0,02 %
12.59	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 39,33	R$ 50,66	R$ 25.330,00	0,06 %
12.60	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 12,98	R$ 16,72	R$ 8.360,00	0,02 %
12.61	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 24,04	R$ 30,96	R$ 15.480,00	0,04 %
12.62	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 36,93	R$ 47,57	R$ 9.514,00	0,02 %
12.63	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 46,34	R$ 59,69	R$ 29.845,00	0,07 %
12.64	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	300,00	R$ 17,27	R$ 22,24	R$ 6.672,00	0,02 %

Nº 1779
SINFRA
1261

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.65	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	150,00	R$ 19,83	R$ 25,54	R$ 3.831,00	0,01 %
12.66	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 45,58	R$ 58,71	R$ 11.742,00	0,03 %
12.67	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	100,00	R$ 228,81	R$ 294,75	R$ 29.475,00	0,07 %
12.68	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	75,00	R$ 427,02	R$ 550,08	R$ 41.256,00	0,10 %
12.69	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	100,00	R$ 260,54	R$ 335,62	R$ 33.562,00	0,08 %
12.70	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	70,00	R$ 2.267,32	R$ 2.920,76	R$ 204.453,20	0,48 %
12.71	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	70,00	R$ 3.385,58	R$ 4.361,30	R$ 305.291,00	0,72 %
12.72	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	600,00	R$ 539,90	R$ 695,49	R$ 417.294,00	0,98 %
12.73	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	R$ 851,23	R$ 1.096,55	R$ 109.655,00	0,26 %
12.74	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	700,00	R$ 37,89	R$ 48,80	R$ 34.160,00	0,08 %
12.75	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	R$ 760,17	R$ 979,25	R$ 97.925,00	0,23 %
12.76	12342	ORSE	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c xa x p)	m	50,00	R$ 754,31	R$ 971,70	R$ 48.585,00	0,11 %
12.77	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	600,00	R$ 299,26	R$ 385,50	R$ 231.300,00	0,55 %
12.78	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	R$ 325,76	R$ 419,64	R$ 83.928,00	0,20 %

Nº 1780
SINFRA
1262

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.79	86885	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 397,75	R$ 512,38	R$ 76.857,00	0,18 %
12.80	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 1.326,49	R$ 1.708,78	R$ 256.317,00	0,60 %
12.81	8365	ORSE	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão,válvula e torneira	m	75,00	R$ 1.243,81	R$ 1.602,27	R$ 120.170,25	0,28 %
12.82	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	300,00	R$ 157,84	R$ 203,32	R$ 60.996,00	0,14 %
12.83	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 217,81	R$ 280,58	R$ 42.087,00	0,10 %
12.84	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	800,00	R$ 9,52	R$ 12,26	R$ 9.808,00	0,02 %
12.85	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	700,00	R$ 12,47	R$ 16,06	R$ 11.242,00	0,03 %
12.86	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 23,12	R$ 29,78	R$ 4.467,00	0,01 %
12.87	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	600,00	R$ 204,06	R$ 262,87	R$ 157.722,00	0,37 %
12.88	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	400,00	R$ 181,71	R$ 234,07	R$ 93.628,00	0,22 %
12.89	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	250,00	R$ 138,58	R$ 178,51	R$ 44.627,50	0,11 %
12.90	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	175,00	R$ 78,90	R$ 101,63	R$ 17.785,25	0,04 %
12.91	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 106,86	R$ 137,65	R$ 20.647,50	0,05 %
12.92	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	R$ 80,70	R$ 103,95	R$ 20.790,00	0,05 %
12.93	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	175,00	R$ 103,50	R$ 133,32	R$ 23.331,00	0,06 %
12.94	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	175,00	R$ 63,83	R$ 82,22	R$ 14.388,50	0,03 %
13			IMPERMEABILIZAÇÕES					R$ 848.776,00	2,00 %
13.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	2.000,00	R$ 35,04	R$ 45,13	R$ 90.260,00	0,21 %
13.2	5004	ORSE	Impermeabilização semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto	m²	1.000,00	R$ 41,31	R$ 53,21	R$ 53.210,00	0,13 %

Nº 17824
SINFRA

1263

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
13.3	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	4.000,00	R$ 38,26	R$ 44,13	R$ 176.520,00	0,42 %
13.4	2341	ORSE	Impermeabilização flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	3.000,00	R$ 56,65	R$ 72,97	R$ 218.910,00	0,52 %
13.5	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	1.200,00	R$ 200,46	R$ 258,23	R$ 309.876,00	0,73 %
14			PINTURA					R$ 5.412.244,00	12,77 %
14.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	31.500,00	R$ 3,33	R$ 4,28	R$ 134.820,00	0,32 %
14.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	31.500,00	R$ 14,28	R$ 18,39	R$ 579.285,00	1,37 %
14.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	11.500,00	R$ 25,35	R$ 32,65	R$ 375.475,00	0,89 %
14.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	35.000,00	R$ 10,14	R$ 13,06	R$ 457.100,00	1,08 %
14.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	35.000,00	R$ 12,39	R$ 15,96	R$ 558.600,00	1,32 %
14.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15.000,00	R$ 14,25	R$ 18,35	R$ 275.250,00	0,65 %
14.7	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	20.000,00	R$ 22,82	R$ 29,39	R$ 587.800,00	1,39 %
14.8	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	15.000,00	R$ 13,72	R$ 17,67	R$ 265.050,00	0,63 %
14.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2.700,00	R$ 18,61	R$ 23,97	R$ 64.719,00	0,15 %
14.10	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19.000,00	R$ 14,25	R$ 18,35	R$ 348.650,00	0,82 %
14.11	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3.500,00	R$ 41,08	R$ 52,91	R$ 185.185,00	0,44 %
14.12	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	9.000,00	R$ 42,39	R$ 54,60	R$ 491.400,00	1,16 %
14.13	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	6.500,00	R$ 57,15	R$ 73,62	R$ 478.530,00	1,13 %

Nº 1782
SINFRA

1264

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	18.000,00	R$ 19,85	R$ 25,57	R$ 460.260,00	1,09 %
14.15	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	6.000,00	R$ 9,02	R$ 11,61	R$ 69.660,00	0,16 %
14.16	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	6.000,00	R$ 8,20	R$ 10,56	R$ 63.360,00	0,15 %
14.17	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	10.000,00	R$ 1,33	R$ 1,71	R$ 17.100,00	0,04 %
15			FORROS					R$ 1.778.180,00	4,20 %
15.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5.000,00	R$ 81,91	R$ 105,51	R$ 527.550,00	1,24 %
15.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	10.000,00	R$ 72,23	R$ 93,04	R$ 930.400,00	2,20 %
15.3	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	5.000,00	R$ 49,71	R$ 64,03	R$ 320.150,00	0,76 %
16			CERCAS E MUROS					R$ 773.325,00	1,82 %
16.1	101198	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	1.500,00	R$ 86,43	R$ 111,33	R$ 166.995,00	0,39 %
16.2	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	3.000,00	R$ 156,90	R$ 202,11	R$ 606.330,00	1,43 %
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO					R$ 611.528,00	1,44 %
17.1	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	R$ 2.180,38	R$ 2.808,76	R$ 168.525,60	0,40 %
17.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	50,00	R$ 215,30	R$ 277,34	R$ 13.867,00	0,03 %
17.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	175,00	R$ 710,02	R$ 914,64	R$ 160.062,00	0,38 %
17.4	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	600,00	R$ 250,65	R$ 322,88	R$ 193.728,00	0,46 %
17.5	101911	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	20,00	R$ 338,98	R$ 436,67	R$ 8.733,40	0,02 %

Nº 1783
SINFRA

1261

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 02R - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
17.6	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1.000,00	R$ 18,36	R$ 23,65	R$ 23.650,00	0,06 %
17.7	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1.000,00	R$ 20,62	R$ 26,56	R$ 26.560,00	0,06 %
17.8	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	m²	600,00	R$ 21,35	R$ 27,50	R$ 16.500,00	0,04 %
18			LIMPEZA GERAL					R$ 165.170,00	0,39 %
18.1	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	9.000,00	R$ 3,40	R$ 4,37	R$ 39.330,00	0,09 %
18.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	42.000,00	R$ 2,35	R$ 3,02	R$ 126.840,00	0,30 %

Total sem BDI	R$	32.898.867,55
Total do BDI	R$	9.475.550,45
Total Geral	R$	42.374.418,00

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$ 42.374.418,00 (Quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro reais e quatrocentos e dezoito reais).**

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, o=BR HUGO DA PEDRA, ou=ICP-Brasil, oid=2.16.76.1.3.1=29403541000142
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 14:28:03 -03'00'

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF: 050.439.963-23
REPRESENTANTE LEGAL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Digitally signed by RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
DN: cn=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336, o=ICP-Brasil, ou=27227460017, oid=2.16.76.1.3.1=27227460017
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 14:30:00 -03'00'

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 111672970-1
CPF: 04774136336
RESPONSÁVEL TÉCNICA





1266

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 025 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	750,00	750,00
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 216,15			Valor com BDI =>	966,15

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	Locação de Edificações	m²	1,0000000	8,29	8,29
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90761	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	23,52	0,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	17,42	0,69
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,2800000	12,15	3,40
Composição	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	16,49	0,32
Insumo	00000345/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	Material	kg	0,0200000	35,80	0,71
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 15 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0120000	17,83	0,21
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2400000	6,69	1,60
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,08	0,96
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,05	0,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,1200000	0,08	0,00
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,74	0,02
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,1200000	1,41	0,16
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0201662	21,07	0,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0800000	1,00	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,24	0,00

Nº 1788
SINFRA
1267
1

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0408480	13,59	0,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,0800000	0,60	0,04
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,22	0,00
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,2800000	12,15	3,40
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0201682	14,10	0,28
Insumo	00000345/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	Material	kg	0,0200000	35,80	0,71
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0120000	17,83	0,21
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2400000	6,69	1,60
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0404616	18,91	0,76
Insumo	00043423	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	1,43	0,05
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,44	0,01
				MO sem LS => 1,05	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	10,67

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	829,57	829,57
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	5,0649000	12,39	62,75
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5138000	99,72	51,21
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0662000	8,61	0,56
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0106000	21,66	0,22
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0417000	960,69	40,06

Nº 1786
SINFRA

1265

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0662000	664,74	44,00
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6755000	3,07	2,07
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1325000	22,33	2,96
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	47,81	3,16
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8023000	116,58	93,53
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0404000	68,90	2,78
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	74,13	127,44
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,5110000	36,08	54,51
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 3/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1722000	4,19	0,71
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,6255000	146,46	91,61
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,1530000	665,62	101,83
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0093000	18,64	0,17

Nº 12877
SINFRA

1269

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1325000	11,24	1,48
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1325000	9,40	1,24
Composição Auxiliar	92586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	155,75	10,31
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	24,22	41,63
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5911000	156,02	92,22
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1722000	12,21	2,10
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0662000	15,67	1,03
				MO sem LS => 84,76	LS =>	76,36	MO com LS =>	161,12
				Valor do BDI => 239,08			Valor com BDI =>	1.068,65

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	101,46	101,46
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5290000	19,26	10,18
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	23,21	0,61
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	455,28	2,77
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	24,57	0,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	24,08	19,02

Nº 1786 SINERA

1270

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	8,31	16,62
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	11,64	14,28
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	34,71	36,44
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	20,43	1,38
				MO sem LS => 12,52	LS =>	11,29	MO com LS =>	23,81
				Valor do BDI => 29,24			Valor com BDI =>	130,70

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	91,20	91,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	19,25	9,47
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	24,57	0,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	24,08	17,69
Composição Auxiliar	94874	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_08/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	453,28	2,77
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	23,21	0,61
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M²	0,5853000	48,23	28,22
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	20,43	1,38
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	11,64	14,28
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	8,31	16,62
				MO sem LS => 11,69	LS =>	10,54	MO com LS =>	22,23
				Valor do BDI => 26,28			Valor com BDI =>	117,48

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	17,42	3,71
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,40	MO com LS =>	2,95
				Valor do BDI => 1,06			Valor com BDI =>	4,77

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1789 SINFRA

1271

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista 90,08%/ Mensalista 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 03/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,61	0,61
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	183,34	0,31
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0028000	68,95	0,19
Composição Auxiliar	88442	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0046000	24,17	0,11
				MO sem LS => 0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,78

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	115,60	115,60
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,64	1,64
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	111,71	111,71
				MO sem LS => 59,63	LS =>	53,72	MO com LS =>	113,35
				Valor do BDI => 33,31			Valor com BDI =>	148,91

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	42,71	42,71
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	39,06	39,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS => 20,98	LS =>	18,90	MO com LS =>	39,88
				Valor do BDI => 12,30			Valor com BDI =>	55,01

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1790

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,41	28,41
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,05	25,05
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 13,45	LS =>	12,13	MO com LS =>	25,58
				Valor do BDI => 8,18			Valor com BDI =>	36,59

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	46,90	46,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3542000	24,48	8,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	17,42	38,24
				MO sem LS => 19,61	LS =>	17,67	MO com LS =>	37,28
				Valor do BDI => 13,51			Valor com BDI =>	60,41

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	471,45	471,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,0636000	17,42	384,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5586000	24,48	87,11
				MO sem LS => 197,14	LS =>	177,59	MO com LS =>	374,73
				Valor do BDI => 135,87			Valor com BDI =>	607,32

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	19,08	19,08
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	24,35	5,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740000	17,42	13,48
				MO sem LS => 7,96	LS =>	7,18	MO com LS =>	15,14
				Valor do BDI => 5,49			Valor com BDI =>	24,57

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	8,70	8,70
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71

Nº 1794 SINFRA

1795

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,32%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,5000000	1,00	0,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,5000000	0,08	0,04
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,5000000	1,41	0,70
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,24	0,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5106000	13,59	6,93
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,5000000	0,60	0,30
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,22	0,11
				MO sem LS => 3,64	LS =>	3,29	MO com LS =>	6,93
				Valor do BDI => 2,50			Valor com BDI =>	11,20

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	108,31	108,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4479000	17,42	7,80
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1370000	32,72	37,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0722000	24,48	1,76
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695000	25,45	22,12
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695000	8,89	7,72
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP, DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1370000	27,89	31,71
				MO sem LS => 24,11	LS =>	21,73	MO com LS =>	45,84
				Valor do BDI => 31,21			Valor com BDI =>	139,52

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,46	2,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0951000	17,42	1,66
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0336000	24,29	0,81
				MO sem LS => 1,02	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,95
				Valor do BDI => 0,70			Valor com BDI =>	3,16

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1779
SINFRA
1256

JR CONSTRUTORA

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,06%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
11.31	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3.500,00	R$ 27,66	R$ 35,63	R$ 124.705,00	0,29 %
11.32	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W°, 6500K G- Light ou similar	un	3.500,00	R$ 67,35	R$ 86,76	R$ 303.660,00	0,72 %
11.33	12102	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	1.500,00	R$ 54,75	R$ 70,52	R$ 105.780,00	0,25 %
11.34	13031	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	500,00	R$ 101,93	R$ 131,30	R$ 65.650,00	0,15 %
11.35	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	700,00	R$ 54,97	R$ 70,81	R$ 49.567,00	0,12 %
11.36	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	700,00	R$ 35,98	R$ 46,34	R$ 32.438,00	0,08 %
11.37	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	200,00	R$ 361,72	R$ 465,96	R$ 93.192,00	0,22 %
11.38	824	ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	100,00	R$ 764,62	R$ 984,98	R$ 98.498,00	0,23 %
11.39	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	550,00	R$ 119,96	R$ 154,53	R$ 84.991,50	0,20 %
12			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					R$ 4.006.374,65	9,45 %
12.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	350,00	R$ 122,77	R$ 158,15	R$ 55.352,50	0,13 %
12.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3.500,00	R$ 9,65	R$ 12,43	R$ 43.505,00	0,10 %
12.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3.000,00	R$ 11,08	R$ 14,27	R$ 42.810,00	0,10 %
12.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1.000,00	R$ 17,31	R$ 22,29	R$ 22.290,00	0,05 %
12.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	600,00	R$ 17,20	R$ 22,15	R$ 13.290,00	0,03 %
12.6	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	R$ 4,98	R$ 6,41	R$ 1.025,60	0,00 %
12.7	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	300,00	R$ 16,93	R$ 21,80	R$ 6.540,00	0,02 %

Nº 1775
SEINFRA

1257

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.8	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	R$ 5,80	R$ 7,47	R$ 1.195,20	0,00 %
12.9	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	180,00	R$ 18,16	R$ 23,39	R$ 4.210,20	0,01 %
12.10	94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	180,00	R$ 22,12	R$ 28,49	R$ 5.128,20	0,01 %
12.11	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	90,00	R$ 33,86	R$ 43,61	R$ 3.924,90	0,01 %
12.12	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	R$ 33,02	R$ 42,53	R$ 2.551,80	0,01 %
12.13	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	70,00	R$ 52,74	R$ 67,93	R$ 4.755,10	0,01 %
12.14	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	70,00	R$ 218,26	R$ 281,16	R$ 19.681,20	0,05 %
12.15	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	700,00	R$ 8,39	R$ 10,80	R$ 7.560,00	0,02 %
12.16	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	700,00	R$ 10,44	R$ 13,44	R$ 9.408,00	0,02 %
12.17	89368	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 15,42	R$ 19,86	R$ 993,00	0,00 %
12.18	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 17,85	R$ 22,99	R$ 1.149,50	0,00 %
12.19	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	R$ 20,65	R$ 26,60	R$ 1.596,00	0,00 %

Nº 1776
SINFRA

1288

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSF - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.20	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 6,92	R$ 8,91	R$ 4.455,00	0,01 %
12.21	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 8,24	R$ 10,61	R$ 5.305,00	0,01 %
12.22	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 11,50	R$ 14,81	R$ 1.110,75	0,00 %
12.23	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 11,90	R$ 15,32	R$ 1.149,00	0,00 %
12.24	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 12,82	R$ 16,51	R$ 1.238,25	0,00 %
12.25	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 95,99	R$ 123,65	R$ 9.273,75	0,02 %
12.26	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 9,63	R$ 12,40	R$ 6.200,00	0,01 %
12.27	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	R$ 11,37	R$ 14,64	R$ 7.320,00	0,02 %
12.28	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	R$ 16,10	R$ 20,74	R$ 2.074,00	0,00 %
12.29	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	800,00	R$ 4,83	R$ 6,22	R$ 4.976,00	0,01 %
12.30	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	800,00	R$ 3,42	R$ 4,40	R$ 3.520,00	0,01 %
12.31	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	300,00	R$ 8,51	R$ 10,96	R$ 3.288,00	0,01 %
12.32	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	300,00	R$ 40,68	R$ 52,40	R$ 15.720,00	0,04 %
12.33	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	300,00	R$ 26,12	R$ 33,64	R$ 10.092,00	0,02 %
12.34	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 60,30	R$ 77,67	R$ 11.650,50	0,03 %
12.35	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	300,00	R$ 29,08	R$ 37,46	R$ 11.238,00	0,03 %
12.36	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 68,68	R$ 88,47	R$ 13.270,50	0,03 %

Nº 1707
SINFRA

1289

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 02R - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.37	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 19,44	R$ 25,04	R$ 3.756,00	0,01 %
12.38	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	R$ 24,28	R$ 31,27	R$ 4.690,50	0,01 %
12.39	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	100,00	R$ 823,79	R$ 1.061,20	R$ 106.120,00	0,25 %
12.40	102115	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	20,00	R$ 2.761,62	R$ 3.557,51	R$ 71.150,20	0,17 %
12.41	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.500,00	R$ 10,51	R$ 13,53	R$ 20.295,00	0,05 %
12.42	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.500,00	R$ 12,07	R$ 15,54	R$ 23.310,00	0,06 %
12.43	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	R$ 29,91	R$ 38,53	R$ 4.623,60	0,01 %
12.44	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120,00	R$ 34,71	R$ 44,71	R$ 5.365,20	0,01 %
12.45	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1.000,00	R$ 70,09	R$ 90,28	R$ 90.280,00	0,21 %
12.46	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	1.000,00	R$ 103,16	R$ 132,89	R$ 132.890,00	0,31 %
12.47	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1.000,00	R$ 93,57	R$ 120,53	R$ 120.530,00	0,28 %
12.48	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1.000,00	R$ 18,53	R$ 23,87	R$ 23.870,00	0,06 %
12.49	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3.200,00	R$ 23,50	R$ 30,27	R$ 96.864,00	0,23 %
12.50	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	500,00	R$ 29,31	R$ 37,75	R$ 18.875,00	0,04 %
12.51	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3.200,00	R$ 32,74	R$ 42,17	R$ 134.944,00	0,32 %
12.52	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 8,89	R$ 11,45	R$ 5.725,00	0,01 %

Nº 1278
SINFRA

1260

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,80%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.53	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 13,60	R$ 17,51	R$ 8.755,00	0,02 %
12.54	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 20,59	R$ 26,52	R$ 5.304,00	0,01 %
12.55	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 25,08	R$ 32,30	R$ 16.150,00	0,04 %
12.56	89781	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 12,89	R$ 16,60	R$ 8.300,00	0,02 %
12.57	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 21,99	R$ 28,32	R$ 14.160,00	0,03 %
12.58	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 35,12	R$ 45,24	R$ 9.048,00	0,02 %
12.59	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 39,33	R$ 50,66	R$ 25.330,00	0,06 %
12.60	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 12,98	R$ 16,72	R$ 8.360,00	0,02 %
12.61	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 24,04	R$ 30,96	R$ 15.480,00	0,04 %
12.62	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 36,93	R$ 47,57	R$ 9.514,00	0,02 %
12.63	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	500,00	R$ 46,34	R$ 59,69	R$ 29.845,00	0,07 %
12.64	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	300,00	R$ 17,27	R$ 22,24	R$ 6.672,00	0,02 %

Nº 1779
SINFRA
1261

JR CONSTRUTORA

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.65	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	150,00	R$ 19,83	R$ 25,54	R$ 3.831,00	0,01 %
12.66	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	200,00	R$ 45,58	R$ 58,71	R$ 11.742,00	0,03 %
12.67	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	100,00	R$ 228,81	R$ 294,75	R$ 29.475,00	0,07 %
12.68	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	75,00	R$ 427,02	R$ 550,08	R$ 41.256,00	0,10 %
12.69	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	100,00	R$ 260,54	R$ 335,62	R$ 33.562,00	0,08 %
12.70	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	70,00	R$ 2.267,32	R$ 2.920,76	R$ 204.453,20	0,48 %
12.71	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	70,00	R$ 3.385,58	R$ 4.361,30	R$ 305.291,00	0,72 %
12.72	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	600,00	R$ 539,90	R$ 695,43	R$ 417.294,00	0,98 %
12.73	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	R$ 851,23	R$ 1.096,55	R$ 109.655,00	0,26 %
12.74	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	700,00	R$ 37,89	R$ 48,80	R$ 34.160,00	0,08 %
12.75	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	R$ 760,17	R$ 979,25	R$ 97.925,00	0,23 %
12.76	12342	ORSE	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c xa x p)	m	50,00	R$ 754,31	R$ 971,70	R$ 48.585,00	0,11 %
12.77	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	600,00	R$ 299,26	R$ 385,50	R$ 231.300,00	0,55 %
12.78	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	R$ 325,76	R$ 419,64	R$ 83.928,00	0,20 %

Nº 1780 SINFRA

1262

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12.79	86885	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,60 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 397,75	R$ 512,38	R$ 76.857,00	0,18 %
12.80	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 1.326,49	R$ 1.708,78	R$ 256.317,00	0,60 %
12.81	8365	ORSE	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão,válvula e torneira	m	75,00	R$ 1.243,81	R$ 1.602,27	R$ 120.170,25	0,28 %
12.82	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	300,00	R$ 157,84	R$ 203,32	R$ 60.996,00	0,14 %
12.83	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 217,81	R$ 280,58	R$ 42.087,00	0,10 %
12.84	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	800,00	R$ 9,52	R$ 12,26	R$ 9.808,00	0,02 %
12.85	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	700,00	R$ 12,47	R$ 16,06	R$ 11.242,00	0,03 %
12.86	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 23,12	R$ 29,78	R$ 4.467,00	0,01 %
12.87	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	600,00	R$ 204,06	R$ 262,87	R$ 157.722,00	0,37 %
12.88	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	400,00	R$ 181,71	R$ 234,07	R$ 93.628,00	0,22 %
12.89	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	250,00	R$ 138,58	R$ 178,51	R$ 44.627,50	0,11 %
12.90	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	175,00	R$ 78,90	R$ 101,63	R$ 17.785,25	0,04 %
12.91	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	150,00	R$ 106,86	R$ 137,65	R$ 20.647,50	0,05 %
12.92	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	R$ 80,70	R$ 103,95	R$ 20.790,00	0,05 %
12.93	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	175,00	R$ 103,50	R$ 133,32	R$ 23.331,00	0,06 %
12.94	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	175,00	R$ 63,83	R$ 82,22	R$ 14.388,50	0,03 %
13			**IMPERMEABILIZAÇÕES**					**R$ 348.776,00**	**2,00 %**
13.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	2.000,00	R$ 35,04	R$ 45,13	R$ 90.260,00	0,21 %
13.2	5004	ORSE	Impermeabilização semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto	m²	1.000,00	R$ 41,31	R$ 53,21	R$ 53.210,00	0,13 %

Nº 1784
SINFRA

1263
1

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,09%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
13.3	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demaõs	m²	4.000,00	R$ 34,26	R$ 44,13	R$ 176.520,00	0,42 %
13.4	2341	ORSE	Impermeabilização flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	3.000,00	R$ 56,65	R$ 72,97	R$ 218.910,00	0,52 %
13.5	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	1.200,00	R$ 200,46	R$ 258,23	R$ 309.876,00	0,73 %
14			PINTURA					R$ 5.412.244,00	12,77 %
14.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	31.500,00	R$ 3,33	R$ 4,28	R$ 134.820,00	0,32 %
14.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	31.500,00	R$ 14,28	R$ 18,39	R$ 579.285,00	1,37 %
14.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	11.500,00	R$ 25,35	R$ 32,65	R$ 375.475,00	0,89 %
14.4	104682	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	35.000,00	R$ 12,14	R$ 13,06	R$ 457.100,00	1,08 %
14.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	35.000,00	R$ 12,39	R$ 15,96	R$ 558.600,00	1,32 %
14.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15.000,00	R$ 14,25	R$ 18,35	R$ 275.250,00	0,65 %
14.7	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	20.000,00	R$ 22,82	R$ 29,39	R$ 587.800,00	1,39 %
14.8	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	15.000,00	R$ 13,72	R$ 17,67	R$ 265.050,00	0,63 %
14.9	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2.700,00	R$ 18,61	R$ 23,97	R$ 64.719,00	0,15 %
14.10	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	19.000,00	R$ 14,25	R$ 18,35	R$ 348.650,00	0,82 %
14.11	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3.500,00	R$ 41,08	R$ 52,91	R$ 185.185,00	0,44 %
14.12	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	9.000,00	R$ 42,39	R$ 54,60	R$ 491.400,00	1,16 %
14.13	102484	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	6.500,00	R$ 57,15	R$ 73,62	R$ 478.530,00	1,13 %

Nº 17862
SINFRA

1264

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	18.000,00	R$ 19,85	R$ 25,57	R$ 460.260,00	1,09 %
14.15	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	6.000,00	R$ 9,02	R$ 11,61	R$ 69.660,00	0,16 %
14.16	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	6.000,00	R$ 8,20	R$ 10,56	R$ 63.360,00	0,15 %
14.17	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	10.000,00	R$ 1,33	R$ 1,71	R$ 17.100,00	0,04 %
15			FORROS					R$ 1.778.180,00	4,20 %
15.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5.000,00	R$ 81,91	R$ 105,51	R$ 527.550,00	1,24 %
15.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	10.000,00	R$ 72,23	R$ 93,04	R$ 930.400,00	2,20 %
15.3	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	5.000,00	R$ 48,71	R$ 64,03	R$ 320.150,00	0,76 %
16			CERCAS E MUROS					R$ 773.325,00	1,82 %
16.1	101198	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	1.500,00	R$ 86,43	R$ 111,33	R$ 166.995,00	0,39 %
16.2	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	3.000,00	R$ 156,90	R$ 202,11	R$ 606.330,00	1,43 %
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO					R$ 611.626,00	1,44 %
17.1	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	R$ 2.180,38	R$ 2.808,76	R$ 168.525,60	0,40 %
17.2	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	50,00	R$ 215,30	R$ 277,34	R$ 13.867,00	0,03 %
17.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	175,00	R$ 710,02	R$ 914,64	R$ 160.062,00	0,38 %
17.4	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	600,00	R$ 250,65	R$ 322,88	R$ 193.728,00	0,46 %
17.5	101911	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	20,00	R$ 338,98	R$ 436,67	R$ 8.733,40	0,02 %

Nº 1783
SINFRA

1261

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 03/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 02R - Ceara

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
17.6	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1.000,00	R$ 18,36	R$ 23,65	R$ 23.650,00	0,06 %
17.7	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1.000,00	R$ 20,62	R$ 26,56	R$ 26.560,00	0,06 %
17.8	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	m²	600,00	R$ 21,35	R$ 27,50	R$ 16.500,00	0,04 %
18			LIMPEZA GERAL					R$ 166.170,00	0,39 %
18.1	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	9.000,00	R$ 3,40	R$ 4,37	R$ 39.330,00	0,09 %
18.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	42.000,00	R$ 2,35	R$ 3,02	R$ 126.840,00	0,30 %

Total sem BDI	R$	32.898.867,55
Total do BDI	R$	9.475.550,45
Total Geral	R$	42.374.418,00

A presente proposta orçamentária importa o valor de R$ 42.374.418,00 (Quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e quatro reais e quatrocentos e dezoito reais).

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142

Digitally signed by JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142
DN: cn=JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA:29403541000142, c=BR, l=LAGO DA PEDRA, o=ICP-Brasil, ou=29427374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 14:40:43 -03'00'

JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CPF: 050.439.961-23
REPRESENTANTE LEGAL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Digitally signed by RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
DN: cn=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=29427374000187
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-11-13 14:40:43 -03'00'

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 111678970-1
CPF: 04774136336
RESPONSÁVEL TÉCNICA

Nº 1789 SINFRA

1266

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	750,00	750,00
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 216,15			Valor com BDI =>	966,15

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	Locação de Edificações	m²	1,0000000	8,29	8,29
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90761	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	23,52	0,47
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	17,42	0,69
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,2800000	12,15	3,40
Composição	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	16,49	0,32
Insumo	00000345/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	Material	kg	0,0200000	35,80	0,71
Insumo	00009067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0120000	17,83	0,21
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2400000	6,69	1,60
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,08	0,96
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,05	0,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,1200000	0,08	0,00
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,74	0,02
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,1200000	1,41	0,16
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0201662	21,07	0,42
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,0800000	1,00	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,24	0,00

Nº 1788
SINFRA
1267

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0408480	13,59	0,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,0800000	0,60	0,04
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,22	0,00
Insumo	00010567/SINAPI	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,2800000	12,15	3,40
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0201662	14,10	0,28
Insumo	00000345/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	Material	kg	0,0200000	35,80	0,71
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0120000	17,83	0,21
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2400000	6,69	1,60
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0404615	18,91	0,76
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	1,43	0,05
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0400000	0,44	0,01
				MO sem LS => 1,05	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	10,67

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	829,57	829,57
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	5,0649000	12,39	62,75
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_09/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5138000	99,72	51,21
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0662000	8,61	0,56
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0106000	21,66	0,22
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0417000	960,69	40,06

Nº 178/6 SINFRA

1265

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0662000	664,74	44,00
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6755000	3,07	2,07
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1325000	22,33	2,96
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	47,81	3,16
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8023000	116,58	93,53
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0404000	68,90	2,78
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	74,13	127,44
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,5110000	36,08	54,51
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1.3/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1722000	4,19	0,71
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,6255000	146,46	91,61
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,1530000	665,62	101,83
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0093000	18,64	0,17

Nº 12877 SINFRA

1269

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08% / Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1325000	11,24	1,48
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1325000	9,40	1,24
Composição Auxiliar	92586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	155,75	10,31
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	24,22	41,63
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5911000	156,02	92,22
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1712000	12,21	2,10
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0662000	15,67	1,03
				MO sem LS => 84,75	LS =>	76,36	MO com LS =>	161,12
				Valor do BDI => 239,08			Valor com BDI =>	1.068,65

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	101,46	101,46
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5290000	19,26	10,18
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	23,21	0,61
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	455,28	2,77
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	24,57	0,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	24,08	19,02

Nº 1786 SINFRA

1270

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	8,31	16,62
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	11,64	14,28
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500980	34,71	36,44
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	20,43	1,38
				MO sem LS => 12,52	LS =>	11,29	MO com LS =>	23,81
				Valor do BDI => 29,24			Valor com BDI =>	130,70

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	91,20	91,20
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	19,26	9,47
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	24,57	0,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	24,08	17,69
Composição Auxiliar	94874	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	455,28	2,77
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	23,21	0,61
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M²	0,5853000	48,23	28,22
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	20,43	1,38
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	11,64	14,28
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	8,31	16,62
				MO sem LS => 11,69	LS =>	10,54	MO com LS =>	22,23
				Valor do BDI => 26,28			Valor com BDI =>	117,48

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	3,71	3,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2132000	17,42	3,71
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,40	MO com LS =>	2,95
				Valor do BDI => 1,06			Valor com BDI =>	4,77

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1789 SINFRA

1271

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista 90,08%/ Mensalista 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,61	0,61
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	187,34	0,31
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0029000	69,95	0,19
Composição Auxiliar	88442	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0046000	24,17	0,11
				MO sem LS => 0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,78

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	115,60	115,60
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,64	1,64
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	111,71	111,71
				MO sem LS => 59,63	LS =>	53,72	MO com LS =>	113,35
				Valor do BDI => 33,31			Valor com BDI =>	148,91

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	42,71	42,71
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	39,06	39,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS => 20,98	LS =>	18,90	MO com LS =>	39,88
				Valor do BDI => 12,30			Valor com BDI =>	55,01

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1790
SEINFRA
1212

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% **BDI:** 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,41	28,41
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,05	25,05
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 13,45	LS =>	12,13	MO com LS =>	25,58
				Valor do BDI => 8,18			Valor com BDI =>	36,59

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	46,90	46,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3542000	24,48	8,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	17,42	38,24
				MO sem LS => 19,61	LS =>	17,67	MO com LS =>	37,28
				Valor do BDI => 13,51			Valor com BDI =>	60,41

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	471,45	471,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,0636000	17,42	384,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5586000	24,48	87,11
				MO sem LS => 197,14	LS =>	177,59	MO com LS =>	374,73
				Valor do BDI => 135,87			Valor com BDI =>	607,32

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	19,08	19,08
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	24,35	5,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740000	17,42	13,48
				MO sem LS => 7,96	LS =>	7,18	MO com LS =>	15,14
				Valor do BDI => 5,49			Valor com BDI =>	24,57

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	8,70	8,70
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71

Nº 179
SINFRA

1275

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,32%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,5000000	1,00	0,50
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,5000000	0,08	0,04
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,5000000	1,41	0,70
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,24	0,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5106000	13,59	6,93
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,5000000	0,60	0,30
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,22	0,11
				MO sem LS => 3,64	LS =>	3,29	MO com LS =>	6,93
				Valor do BDI => 2,50			Valor com BDI =>	11,20

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	108,31	108,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4479000	17,42	7,80
Composição Auxiliar	90964	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1370000	32,72	37,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0722000	24,48	1,76
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695000	25,46	22,12
Composição Auxiliar	90965	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695000	8,89	7,72
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP, DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1370000	27,89	31,71
				MO sem LS => 24,11	LS =>	21,73	MO com LS =>	45,84
				Valor do BDI => 31,21			Valor com BDI =>	139,52

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,46	2,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0951000	17,42	1,66
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0336000	24,29	0,81
				MO sem LS => 1,02	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,95
				Valor do BDI => 0,70			Valor com BDI =>	3,16

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1792
SINFRA
1279

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,64	1,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0647000	17,42	1,12
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0229000	23,11	0,52
				MO sem LS => 0,69	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,32
				Valor do BDI => 0,47			Valor com BDI =>	2,11

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,98	2,98
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	24,08	0,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1153000	17,42	2,00
				MO sem LS => 1,24	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI => 0,85			Valor com BDI =>	3,83

3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	6,44	6,44
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0879000	24,08	2,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2487000	17,42	4,33
				MO sem LS => 2,69	LS =>	2,43	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI => 1,85			Valor com BDI =>	8,29

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	70,18	70,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7066000	17,42	47,14
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9572000	24,08	23,04
				MO sem LS => 29,37	LS =>	26,47	MO com LS =>	55,84
				Valor do BDI => 20,22			Valor com BDI =>	90,40

3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	8,01	8,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3075000	17,42	5,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1087000	24,48	2,66
				MO sem LS => 3,34	LS =>	3,01	MO com LS =>	6,35
				Valor do BDI => 2,30			Valor com BDI =>	10,31

3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1793
SEINFRA
1275

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista. 90,08%/ Mensalista: 52,03%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	20,69	20,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7936000	17,42	13,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2807000	24,43	6,87
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	7,79	MO com LS =>	16,42
				Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	26,65

3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	1,56	1,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0580000	17,42	1,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0206000	27,15	0,55
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,00

3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0076000	27,15	0,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0215000	17,42	0,37
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,73

3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		M	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0166000	17,42	0,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0059000	23,78	0,14
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,54

3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	10,57	10,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4096000	17,42	7,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1448000	23,78	3,44
				MO sem LS =>	4,45	LS =>	4,01	MO com LS =>	8,46
				Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	13,61

3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	0	m³	1,0000000	27,62	27,62

Nº 1799
SINFRA
1246

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 80,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7200000	17,42	12,54
Insumo	I0578	SEINFRA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	Equipamento		H	0,2400000	62,85	15,08
				MO sem LS =>	5,25	LS =>	4,73	MO com LS =>	9,98
				Valor do BDI =>	7,96			Valor com BDI =>	35,58

3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		M3XKM	1,0000000	3,13	3,13
Composição Auxiliar	97827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0060000	68,68	0,41
Composição Auxiliar	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0139000	195,89	2,72
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,03

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	68,90	68,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,9557667	17,41	68,90
				MO sem LS =>	28,86	LS =>	25,00	MO com LS =>	54,86
				Valor do BDI =>	19,85			Valor com BDI =>	88,75

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102327	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	9,21	9,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0816402	17,42	1,42
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0432752	56,13	2,42
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0383650	140,13	5,37
				MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,68

Nº 1795 SINFRA
Nº 1794 SINFRA
124

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Valor do BDI => 2,65 — Valor com BDI => 11,86

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	73,00	73,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	17,42	13,70
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015.	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	31,38	6,15
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	328,11	1,77
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	78,06	0,04
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,3889000	36,97	51,34
				MO sem LS => 7,78	LS =>	7,02	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI => 21,03			Valor com BDI =>	94,03

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	41,78	41,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3886000	17,42	41,78
				MO sem LS => 17,49	LS =>	15,77	MO com LS =>	33,26
				Valor do BDI => 12,04			Valor com BDI =>	53,82

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	773,98	773,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7810000	24,48	165,99
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,3800000	409,61	565,25
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4530000	17,42	42,73
				MO sem LS => 126,39	LS =>	113,87	MO com LS =>	240,26
				Valor do BDI => 223,06			Valor com BDI =>	997,04

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	567,92	567,92

Nº 1796
SINFRA
1278

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6702000	24,48	40,88
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6377000	0,53	0,33
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2158000	1,35	0,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,4684000	17,42	112,67
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8050000	461,15	371,22
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,4543000	93,62	42,53
				MO sem LS => 89,68	LS =>	80,80	MO com LS =>	170,48
				Valor do BDI => 163,67			Valor com BDI =>	731,59

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	132,45	132,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	17,42	20,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	24,48	56,79
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0183000	690,05	12,62
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	3,65	2,93
Insumo	00037396	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	44,34	0,85
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,69	39,06
				MO sem LS => 33,50	LS =>	30,18	MO com LS =>	63,68
				Valor do BDI => 38,17			Valor com BDI =>	170,62

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	66,55	66,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	17,42	3,13

Nº 1797
SINFRA

1249

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	180,59	36,11
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	12,07	9,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	24,48	8,81
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)– PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0154000	495,51	7,63
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	7,93	0,02
				MO sem LS => 7,94	LS =>	7,16	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI => 19,17			Valor com BDI =>	85,72

S.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,84	14,84
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	24,29	1,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	19,43	0,25
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,98	11,98
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,90	0,49
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21
				MO sem LS => 1,23	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI => 4,27			Valor com BDI =>	19,11

S.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,25	14,25
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,07	12,07
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	24,29	1,36
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	19,43	0,17
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,90	0,49

Nº 1798
SINFRA
1280

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7430000	0,22	0,16
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>	18,35

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,85	12,85
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	19,43	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	24,29	0,95
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,18	11,18
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,90	0,49
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	3,70			Valor com BDI =>	16,55

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	19,43	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	24,29	0,97
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,07	12,07
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,90	0,49
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,19
				Valor do BDI =>	3,98			Valor com BDI =>	17,79

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	993,10	993,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	24,48	87,41

Nº 1799 SINFRA

1281

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,32%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	17,42	146,44
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2490000	0,53	0,13
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9420000	1,35	1,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1500000	24,08	28,69
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	661,11	729,20
				MO sem LS => 109,58	LS =>	98,72	MO com LS =>	208,30
				Valor do BDI => 286,21			Valor com BDI =>	1.279,31

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	742,45	742,45
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3400000	1,35	0,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8820000	17,42	50,20
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1010000	0,53	0,58
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4250000	24,48	59,36
Composição Auxiliar	94872	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1600000	544,71	631,86
				MO sem LS => 76,69	LS =>	69,09	MO com LS =>	145,78
				Valor do BDI => 213,97			Valor com BDI =>	956,42

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90265	SINAPI	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	793,16	793,16
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0571000	2,02	2,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4225000	17,42	42,19

Nº 1809 SINFRA

1282
1

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,03%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5252000	23,05	35,15
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4680000	0,43	0,20
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,5013000	118,39	59,34
Insumo	00000137	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	KG	2,0977000	8,49	17,80
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5348000	114,99	61,49
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	668,4461000	0,86	574,86
				MO sem LS => 32,97	LS =>	29,70	MO com LS =>	62,67
				Valor do BDI => 226,58		Valor com BDI =>		1.021,74

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	65,24	65,24
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260000	19,26	2,42
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5770000	60,15	34,70
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6870000	24,08	16,54
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380000	117,84	4,47
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	M/MES	0,3970000	17,75	7,04
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,93	0,07
				MO sem LS => 8,05	LS =>	7,26	MO com LS =>	15,31
				Valor do BDI => 18,80		Valor com BDI =>		84,04

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	175,95	175,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3240000	19,26	6,24
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,6260000	130,79	81,87

Nº 18021
SINFRA
1283

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horsta: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,83%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7690000	24,08	42,59
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,4740000	5,89	2,79
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0330000	25,64	0,84
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	MES	1,1860000	5,37	6,36
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,93	0,07
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	M/MES	1,1860000	17,75	21,05
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7260000	11,64	8,45
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3560000	16,00	5,69
				MO sem LS => 28,71	LS =>	25,87	MO com LS =>	54,58
				Valor do BDI => 50,70			Valor com BDI =>	226,65

5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	142,57	142,57
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5250000	184,91	97,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	19,26	3,96
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1250000	24,08	27,09
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	MES	0,1960000	15,31	3,00
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	25,64	0,48
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,89	4,62
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,93	0,07

Nº 1802
SINFRA
1284

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento		MES	0,3930000	16,00	6,28
				MO sem LS =>	21,75	LS =>	19,60	MO com LS =>	41,35
				Valor do BDI =>	41,08			Valor com BDI =>	183,65

S.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	198,96	198,96
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0440000	740,19	32,58
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,9910000	16,53	16,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3540000	17,42	6,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	24,08	12,06
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9700000	19,16	18,58
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	25,64	1,02
Insumo	00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	M²	1,0000000	74,26	74,26
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	20,29	37,94
				MO sem LS =>	12,17	LS =>	10,97	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI =>	57,34			Valor com BDI =>	256,30

S.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	91,81	91,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	24,48	9,20
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	11,98	5,87
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3500000	180,59	63,20
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	495,51	8,91

Nº 1803 SINFRA

(285)

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 03/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	17,42	3,27
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	7,93	0,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 10,09	LS =>	9,09	MO com LS =>	19,18
				Valor do BDI => 26,45			Valor com BDI =>	178,26

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	85,80	85,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	24,48	39,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	17,42	14,02
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	690,05	6,27
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	44,34	0,22
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,88	24,91
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,31	0,97
				MO sem LS => 22,95	LS =>	20,69	MO com LS =>	43,64
				Valor do BDI => 24,72			Valor com BDI =>	110,52

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	132,45	132,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1600000	17,42	20,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3200000	24,48	56,79
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0183000	690,05	12,62

Nº 1809
SINFRA
1286

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,06%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,8050000	3,65	2,93
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0193000	44,34	0,85
Insumo	00007257	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	56,6200000	0,69	39,06
				MO sem LS => 33,50	LS =>	30,18	MO com LS =>	63,68
				Valor do BDI => 38,17			Valor com BDI =>	170,62

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103319	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	97,54	97,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,48	24,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0102000	690,05	7,03
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	44,34	0,44
Insumo	00000651	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	4,07	55,35
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	3,65	1,53
				MO sem LS => 14,63	LS =>	13,18	MO com LS =>	27,81
				Valor do BDI => 28,11			Valor com BDI =>	125,65

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10565	ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	Divisórias	m²	1,0000000	56,54	56,54
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11262	ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	Serviços	m²	1,0000000	56,54	56,54
				Detalhamento do Cálculo ORSE				
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	11262	ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	Serviços	m²	1,0000000	56,54	56,54
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 16,29			Valor com BDI =>	72,83

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	971,24	971,24

Nº 1805 SINFRA

1287

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	91698	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3160000	23,21	30,54
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4050000	24,35	34,21
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	24,57	2,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	17,42	12,22
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	1,0500000	819,85	860,84
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	3,62	3,51
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	52,34	27,74
				MO sem LS => 33,42	LS =>	30,11	MO com LS =>	63,53
				Valor do BDI => 279,91		Valor com BDI =>		1.251,15

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	386,18	386,18
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,9930000	23,21	23,04
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0950000	24,57	2,33
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0880000	24,35	26,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5440000	17,42	9,47
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,2840000	44,96	12,76
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,3700000	0,20	0,47
Insumo	00039861	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,2300000	26,17	6,01
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	0,9870000	304,34	300,38
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4700000	3,56	5,23
				MO sem LS => 25,87	LS =>	23,32	MO com LS =>	49,19
				Valor do BDI => 111,29		Valor com BDI =>		497,47

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4493	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	0	m²	1,0000000	221,97	221,97

Nº 1806 SINFRA

1288

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,00%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	I8318	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)	Material		m²	1,0000000	221,97	221,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	63,97			Valor com BDI =>	285,94

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102258	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	347,79	347,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2350000	17,42	21,47
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4660000	24,35	60,04
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0610000	24,57	1,49
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,4040000	23,21	55,79
Insumo	00010698	SINAPI	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	Material	M²	1,0000000	205,49	205,49
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	3,62	3,51
				MO sem LS =>	58,66	LS =>	52,85	MO com LS =>	111,51
				Valor do BDI =>	100,23			Valor com BDI =>	448,02

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	85,89	85,89
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	23,55	1,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,08	9,63
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	24,57	1,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	19,26	7,74
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	20,76	1,03
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	23,00	1,61
Insumo	00004808	SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,74	7,05

Nº 1807 SINFRA

1289
1

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,06%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,67%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	14,36	33,54
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	20,92	0,62
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	30,37	22,32
				MO sem LS => 8,02	LS =>	7,24	MO com LS =>	15,26
				Valor do BDI => 24,75			Valor com BDI =>	110,64

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	19,26	19,26
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0041000	23,55	0,09
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	24,57	0,07
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÔRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	24,08	2,38
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	19,26	0,92
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0200000	20,92	0,41
Insumo	00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4060000	37,93	15,39
				MO sem LS => 1,41	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI => 5,55			Valor com BDI =>	24,81

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	45,79	45,79
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	23,11	4,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	17,42	1,84
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0094000	23,55	0,21
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	24,57	0,16

Nº 1808 SINFRA

1290

1

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 50,06%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	4,3330000	8,58	37,17
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	212,05	1,48
				MO sem LS => 3,07	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,85
				Valor do BDI => 13,19		Valor com BDI =>		58,98

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	1.499,86	1.499,86
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5940000	19,26	49,96
Composição Auxiliar	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EMAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	533,48	533,48
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2410000	24,08	270,68
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,0000000	30,37	425,18
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0000000	20,29	60,87
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	1,0000000	45,50	45,50
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,6500000	20,76	34,25
Insumo	00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,5000000	22,84	79,94
				MO sem LS => 204,76	LS =>	184,46	MO com LS =>	389,22
				Valor do BDI => 432,25		Valor com BDI =>		1.932,11

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100877	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	KG	1,0000000	11,18	11,18
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0180000	23,11	0,41
Composição Auxiliar	92255	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	0,0130000	183,57	2,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0040000	17,42	0,06

Nº 1809 SINFRA
1291

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,2130000	7,94	1,69
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0090000	21,78	0,06
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	0,7870000	8,37	6,58
				MO sem LS => 0,71	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,36
				Valor do BDI => 3,22			Valor com BDI =>	14,60

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	Estrutura Metálica	m²	1,0000000	187,55	187,55
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	25,24	1,76
Insumo	8904	ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,0700000	4,00	0,28
Insumo	2454	ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (mbenz - l 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,0700000	143,72	10,06
Insumo	160	ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	3,3300000	0,50	1,66
Composição	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	Estrutura Metálica	m	1,0000000	82,51	82,51
Insumo	4983	ORSE	Furadeira industrial	Equipamento	h	0,1700000	2,78	0,47
Composição	12386	ORSE	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada	Estrutura Metálica	m	0,2000000	410,13	82,02
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	17,42	4,70
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	24,08	4,09

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4167545	18,91	7,88
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,4120000	1,82	0,74
Insumo	00037375	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	2,6820000	0,08	0,21
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,6820000	1,00	2,68
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,4120000	1,21	0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,6820000	1,41	3,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	2,6820000	0,60	1,60
Insumo	8904	ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	0,4120000	4,00	1,64

Nº 1810 SINFRA

(292

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 38,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	2454	ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	0,0700000	143,72	10,06
Insumo	180	ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	3,3300000	0,50	1,66
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,2380000	0,24	0,29
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2642456	13,59	17,18
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,2380000	0,22	0,27
Insumo	2223	ORSE	Tinta fundo epóxi	Material	l	0,0756000	120,96	9,14
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,7560000	0,50	0,37
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,7560000	0,50	0,37
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7671586	18,91	14,50
Insumo	00003768/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	0,2520000	2,64	0,66
Insumo	2224	ORSE	Esmalte epóxi	Material	l	0,2016000	129,40	26,09
Insumo	00005330/SINAPI	ORSE	Diluente epoxi	Material	l	0,0168000	60,81	1,02
Insumo	13113	ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	9,5760000	8,42	80,62
Insumo	4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	0,1700000	2,78	0,47
Insumo	4182	ORSE	Aluguel de furadeira industrial marca Bosch	Equipamento	h	0,0400000	1,29	0,05
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1072232	18,91	2,02
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1050000	0,78	0,08
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1050000	1,30	0,13
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1719618	18,91	3,25
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1700000	1,43	0,24
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1700000	0,44	0,07
				MO sem LS => 23,58	LS =>	21,25	MO com LS =>	44,83
				Valor do BDI => 54,05		Valor com BDI =>		241,60

7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	Outras Pinturas	m²	1,0000000	19,15	19,15
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	17,42	6,09
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	23,27	9,30

Nº 1293
SINFRA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,07% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA -028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00007340/SINAPI	ORSE	Imunizante para madeira, incolor	Material	l	0,1250000	30,20	3,77

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,7500000	1,00	0,75
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,7500000	0,08	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,7500000	1,41	1,05
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3500000	0,24	0,08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3574200	13,59	4,85
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,7500000	0,60	0,45
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3500000	0,22	0,07
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,4000000	0,50	0,20
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,4000000	0,50	0,20
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4059040	18,91	7,67
Insumo	00007340/SINAPI	ORSE	Imunizante para madeira, incolor	Material	l	0,1250000	30,20	3,77

MO sem LS => 6,58 LS => 5,94 MO com LS => 12,52
Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 24,66

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12625	ORSE	Ratelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabalana ou similar.	Telhamento	m²	1,0000000	10,88	10,88
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	17,42	5,57
Insumo	4711	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (itabalana ou similar)	Material	un	2,1000000	0,71	1,49
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	24,08	3,85

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,4800000	1,00	0,48
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,4800000	0,08	0,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,4800000	1,41	0,67
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3200000	0,24	0,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3267840	13,59	4,44
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,4800000	0,60	0,28

Nº 1812
SINFRA
1294

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3200000	0,22	0,07
Insumo	4711	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabalana ou similar)	Material	un	2,1000000	0,71	1,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1618464	18,91	3,06
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1600000	1,43	0,22
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1600000	0,44	0,07
				MO sem LS => 3,94	LS =>	3,56	MO com LS =>	7,50
				Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	14,01

7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	44,26	44,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	17,42	6,95
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	23,55	1,21
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	24,08	3,20
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	24,57	0,91
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.163,28	31,99
				MO sem LS => 5,13	LS =>	4,64	MO com LS =>	9,77
				Valor do BDI => 12,75			Valor com BDI =>	57,01

7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	29,63	29,63
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	23,55	0,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	17,42	6,09
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	24,57	0,15

Nº 1813
SINFRA
1295

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

BONITES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	586,04	6,85
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	24,08	7,34
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	3,00	9,00
				MO sem LS => 6,33	LS =>	5,71	MO com LS =>	12,04
				Valor do BDI => 8,53			Valor com BDI =>	38,16

7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	74,13	74,13
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	24,57	0,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	17,42	2,89
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	24,08	3,08
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	23,55	0,17
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	M²	1,3570000	44,56	60,46
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,37	0,46
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	5,51	6,94
				MO sem LS => 2,61	LS =>	2,37	MO com LS =>	4,98
				Valor do BDI => 21,36			Valor com BDI =>	95,49

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	71,47	71,47
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	24,08	2,19
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	24,57	0,02

Nº 1819 SINFRA

1296

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013000	23,55	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	17,42	1,68
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA. INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CI	4,1500000	2,73	11,32
Insumo	00007249	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M²	1,1860000	48,23	56,23
				MO sem LS => 1,63	LS =>	1,47	MO com LS =>	3,10
				Valor do BDI => 20,59			Valor com BDI =>	92,06

7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	23,52	23,52
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0095000	586,04	5,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330000	17,42	7,54
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330000	24,08	10,42
				MO sem LS => 7,97	LS =>	7,18	MO com LS =>	15,15
				Valor do BDI => 6,77			Valor com BDI =>	30,29

7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	71,17	71,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	17,42	6,46
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	24,57	0,32
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	23,55	0,43
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	24,08	6,67
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	20,43	0,26
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	73,32	0,17
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	42,03	44,13

Nº 185
SINFRA

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVÊNIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	39,60	3,20
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	105,99	9,53
				MO sem LS => 5,80	LS =>	5,23	MO com LS =>	11,03
				Valor do BDI => 20,51			Valor com BDI =>	91,68

7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	44,32	44,32
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	24,57	0,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	17,42	3,60
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	23,55	0,43
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	24,08	2,69
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	39,60	7,84
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	105,99	4,76
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	20,43	0,12
Insumo	00006104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	73,32	0,08
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	23,32	24,48
				MO sem LS => 2,95	LS =>	2,66	MO com LS =>	5,61
				Valor do BDI => 12,77			Valor com BDI =>	57,09

7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Peitoris e Tampos de Balcões	m	1,0000000	51,99	51,99
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11640	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,3500000	113,11	39,58
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,0100000	585,03	5,85
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8000000	8,32	6,65

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005068/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0087500	16,74	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,6083000	1,00	0,60
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,6083000	0,08	0,04

Nº 1816
SINFRA
1298

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,6083000	1,41	0,85
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1327500	0,24	0,03
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1355843	13,59	1,84
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,6083000	0,60	0,36
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1327500	0,22	0,02
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4755755	18,91	8,99
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,4701500	1,43	0,67
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,4701500	0,44	0,20
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0525000	25,09	1,31
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,9527000	5,45	5,19
Insumo	00005069/SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,0350000	17,04	0,59
Insumo	00006193/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,1071000	16,79	1,79
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0070000	8,37	0,05
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0734500	6,69	7,18
Insumo	00001346/SINAPI	ORSE	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	Material	m²	0,2044000	49,25	10,06
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0100000	49,88	0,49
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,0100000	485,11	4,85
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0036765	18,91	0,06
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0054000	0,78	0,00
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0054000	1,30	0,00
Insumo	00000376	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0018208	18,91	0,03
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8000000	8,32	6,65
				MO com LS => 5,74	LS =>	5,18	MO com LS =>	10,92
				Valor do BDI => 14,98			Valor com BDI =>	66,97

Nº 187
SINFRA

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.027,22	1.027,22
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	368,06	368,06
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	158,63	158,63
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8000000	10,52	103,09
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	397,44	397,44
				MO sem LS => 104,41	LS =>	94,07	MO com LS =>	198,48
				Valor do BDI => 296,04			Valor com BDI =>	1.323,26

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.080,23	1.080,23
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	10,52	105,20
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	426,81	426,81
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	180,16	180,16
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	368,06	368,06
				MO sem LS => 109,64	LS =>	98,77	MO com LS =>	208,41

Nº 1818 SIMFRA
Fls. 7200

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,07%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SICRO/FRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Valor do BDI => 311,32 Valor com BDI => 1.391,55

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.186,05	1.186,05
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	530,53	530,53
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	180,16	180,16
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	10,52	107,30
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	368,06	368,06
				MO sem LS => 111,63	LS =>	100,57	MO com LS =>	212,20
				Valor do BDI => 341,81			Valor com BDI =>	1.527,86

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	368,06	368,06
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	687,49	15,33
Composição Auxiliar	90803	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	283,64	283,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	17,42	16,67
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	24,48	33,34
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	24,14	13,32
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	9,68	1,61
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	20,76	4,15
				MO sem LS => 85,33	LS =>	58,86	MO com LS =>	124,19
				Valor do BDI => 106,07			Valor com BDI =>	474,13

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1819
SINFRA
1301

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	10,52	10,52
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	24,14	1,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	17,42	0,59
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	7,01	8,15
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	23,36	0,14
				MO sem LS => 0,93	LS =>	0,84	MO com LS =>	1,77
				Valor do BDI => 3,03			Valor com BDI =>	13,55

B.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	390,67	390,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	17,42	11,16
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	24,14	30,94
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	274,04	274,04
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,12	72,36
				MO sem LS => 17,60	LS =>	15,87	MO com LS =>	33,47
				Valor do BDI => 112,59			Valor com BDI =>	503,26

B.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	397,44	397,44
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	24,14	34,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	17,42	12,31
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	276,47	276,47

Nº 1820 SINFRA

1302

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,12	72,36
				MO sem LS => 19,42	LS =>	17,50	MO com LS =>	36,92
				Valor do BDI => 114,54		Valor com BDI =>		511,98

8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	426,81	426,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	17,42	13,46
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	24,14	37,32
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	301,50	301,50
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,12	72,36
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
				MO sem LS => 21,23	LS =>	19,14	MO com LS =>	40,37
				Valor do BDI => 123,00		Valor com BDI =>		549,81

8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	530,53	530,53
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	24,14	40,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	17,42	14,61
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	24,12	72,36
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	400,89	400,89
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
				MO sem LS => 23,04	LS =>	20,77	MO com LS =>	43,81
				Valor do BDI => 152,83		Valor com BDI =>		683,42

Nº 1820
SINFRA

1303

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% **BDI:** 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

B.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	Esquadrias de Madeira	m²	1,0000000	103,35	103,35
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13330	ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	Material	un	0,1800000	89,00	16,02
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	0,9000000	50,50	45,45
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	24,08	22,67
Insumo	1690	ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	Material	un	1,0800000	4,97	5,36
Insumo	1560	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	Material	m	0,1800000	21,01	3,78
Insumo	843	ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2,4 mm (Lider ou similar)	Material	un	0,5400000	14,78	7,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	17,42	3,13

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	13330	ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	Material	un	0,1800000	89,00	16,02
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	0,9000000	50,50	45,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0800000	1,00	1,08
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9103860	18,91	17,21
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0800000	1,41	1,52
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,9000000	1,43	1,28
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,9000000	0,44	0,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0800000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0800000	0,60	0,64
Insumo	1690	ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	Material	un	1,0800000	4,97	5,36
Insumo	1560	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	Material	m	0,1800000	21,01	3,78
Insumo	843	ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2,4 mm (Lider ou similar)	Material	un	0,5400000	14,78	7,98
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1800000	0,24	0,04
Insumo	00000111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1838160	13,59	2,49
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1800000	0,22	0,03
				MO sem LS => 10,36	LS =>	9,34	MO com LS =>	19,70
				Valor do BDI => 28,78			Valor com BDI =>	133,13

Nº 1821
SINFRA

(304)

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,62%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	687,37	687,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	17,42	3,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	24,48	11,18
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	663,06	7,95
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADE FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	M²	1,0000000	664,26	664,26
				MO sem LS => 7,07	LS =>	6,38	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI => 198,10			Valor com BDI =>	885,47

8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	0	m²	1,0000000	481,42	481,42
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,11	23,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	17,42	4,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	24,48	8,96
Insumo	80108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0010000	118,39	0,11
Insumo	80805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,1500000	0,86	0,12
Insumo	I6727	SEINFRA	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	Material	UN	1,0000000	445,17	445,17
				MO sem LS => 15,43	LS =>	13,90	MO com LS =>	29,33
				Valor do BDI => 138,74			Valor com BDI =>	620,16

8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	128,99	128,99
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	24,29	21,86
Insumo	S80	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	Material	m²	0,1800000	91,18	16,41
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	17,42	3,13
Insumo	148	ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	Material	un	0,5000000	175,24	87,62
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9103850	18,91	17,21
Insumo	00037375	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0800000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0800000	1,41	1,52

Nº 18292
SINFRA

1305
1

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,03%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 25,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,9000000	0,78	0,70
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0800000	0,60	0,64
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,9000000	1,30	1,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0800000	1,00	1,08
Insumo	580	ORSE	Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 kg/m2)	Material	m²	0,1800000	91,18	16,41
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1800000	0,24	0,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1838160	13,59	2,49
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1800000	0,22	0,03
Insumo	148	ORSE	Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m	Material	un	0,5000000	175,24	87,62
				MO sem LS => 10,36	LS =>	9,34	MO com LS =>	19,70
				Valor do BDI => 37,17			Valor com BDI =>	166,16

8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	665,62	665,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	17,42	3,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	24,48	9,38
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	39,60	34,96
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	27,72	189,89
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	776,84	425,15
				MO sem LS => 5,27	LS =>	4,75	MO com LS =>	10,02
				Valor do BDI => 191,83			Valor com BDI =>	857,45

8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.852,49	1.852,49
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2530000	24,35	79,21

Nº 1823
SINFRA

1306

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,32%

FONTES: SINAPI - 01/2025 Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,1620000	17,42	55,08
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADIÇA INF., DOBRADIÇA SUP., PIVÔ PARA DOBRADIÇA INF., PIVÔ PARA DOBRADIÇA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMAC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material		CJ	1,0000000	171,55	171,55
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material		M²	1,8900000	329,19	622,16
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material		UN	1,0000000	924,49	924,49
				MO sem LS =>	55,89	LS =>	50,35	MO com LS =>	106,24
				Valor do BDI =>	533,88			Valor com BDI =>	2.386,37

8.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESCV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	158,63	158,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	17,42	6,68
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	24,14	18,51
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	133,44	133,44
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	9,50	MO com LS =>	20,03
				Valor do BDI =>	45,71			Valor com BDI =>	204,34

8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	330,67	330,67
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	23,78	22,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	17,42	5,20
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	19,06	114,36
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	188,56	188,56
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	10,62	MO com LS =>	22,39
				Valor do BDI =>	95,29			Valor com BDI =>	425,96

8.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1829 SINFRA

1304

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista 90,08%/ Mensalista 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	372,99	372,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1565090	17,42	2,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130180	24,48	7,66
Insumo	00038896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	411,88	343,21
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	26,17	17,47
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,21	1,93
				MO sem LS => 4,31	LS =>	3,90	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI => 107,49			Valor com BDI =>	480,48

8.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	415,56	415,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1559386	17,42	2,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3118773	24,48	7,63
Insumo	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	697,78	387,96
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	7,3000000	0,21	1,53
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6010714	26,17	15,73
				MO sem LS => 4,30	LS =>	3,88	MO com LS =>	8,18
				Valor do BDI => 119,75			Valor com BDI =>	535,32

8.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	701,11	701,11

Nº 1825
SINERA

1308

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% **BDI:** 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0104139	24,48	24,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5052069	17,42	8,80
Insumo	00094381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	2,0833000	303,31	631,88
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,1687500	26,17	30,58
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	24,4000000	0,21	5,12
				MO sem LS =>	13,94	LS =>	12,57	MO com LS =>	26,51
				Valor do BDI =>	202,05		Valor com BDI =>		903,16

8.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100666	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	617,87	617,87
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8444506	24,14	44,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9222253	17,42	16,06
Insumo	00003429	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	Material	M²	1,0000000	504,37	504,37
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7258000	14,36	24,78
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,2200000	32,63	7,17
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,8014000	26,17	20,97
				MO sem LS =>	25,33	LS =>	22,83	MO com LS =>	48,16
				Valor do BDI =>	178,07		Valor com BDI =>		795,94

8.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94539	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	664,74	664,74

Nº 1826 SINFRA

1309

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5489320	17,42	44,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0978640	24,48	124,79
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	687,69	14,43
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	173,19	481,17
				MO sem LS => 71,69	LS =>	64,58	MO com LS =>	136,27
				Valor do BDI => 191,57			Valor com BDI =>	856,31

8.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4716	ORSE	Grade em metalon	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	309,82	309,82
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,48	24,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42
Insumo	4406	ORSE	Grade em metalon	Material	m²	1,0000000	250,48	250,48
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0300000	582,62	17,477
			Detalhamento do Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0212000	18,91	19,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,1200000	1,41	2,98
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	2,1200000	0,60	1,27
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,1200000	1,00	2,12
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	2,1200000	0,08	0,16
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,1200000	0,24	0,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1437440	13,59	15,54
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,1200000	0,22	0,24
Insumo	4406	ORSE	Grade em metalon	Material	m²	1,0000000	250,48	250,48
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	13,5660000	0,86	11,66
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0324000	114,84	3,72
				MO sem LS => 18,33	LS =>	16,52	MO com LS =>	34,85
				Valor do BDI => 89,29			Valor com BDI =>	399,11

Nº 1827 SINFRA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

8.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	299,41	299,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	17,42	13,25
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	24,35	19,06
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	3,56	22,71
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	13,16	95,89
Insumo	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0000000	148,50	148,50
				MO sem LS => 13,44	LS =>	12,12	MO com LS =>	25,56
				Valor do BDI => 85,28			Valor com BDI =>	385,09

8.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	309,85	309,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5420000	17,42	26,86
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5890000	24,35	38,61
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,1960000	0,20	0,43
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,9920000	3,56	10,65
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,9640000	44,96	43,34
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3970000	26,17	10,38
Insumo	00010505	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0000000	179,58	179,58
				MO sem LS => 27,24	LS =>	24,55	MO com LS =>	51,79
				Valor do BDI => 89,29			Valor com BDI =>	399,14

8.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	413,17	413,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3780000	17,42	24,00
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	24,35	34,52
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	44,96	33,63
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7050000	0,20	0,34
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0000000	304,34	304,34

Nº 1828
SINFRA

1311

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMAS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000	3,56	8,26
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3090000	26,17	8,08
				MO sem LS => 24,35	LS =>	21,95	MO com LS =>	46,30
				Valor do BDI => 119,07			Valor com BDI =>	532,24

8.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	455,31	455,31
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7480000	19,43	92,25
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,7800000	24,29	140,39
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9000000	53,33	47,99
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0710000	20,90	1,48
Insumo	00021013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	69,80	71,81
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	8,29	7,42
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	2,74	9,13
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,2240000	9,22	85,04
				MO sem LS => 93,75	LS =>	84,46	MO com LS =>	178,21
				Valor do BDI => 131,22			Valor com BDI =>	586,53

8.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12188	ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	Esquadrias de Ferro	m	1,0000000	181,70	181,70
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	582,62	1,74
Insumo	00010997/SINAPI	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	0,6000000	51,32	30,79
Insumo	00021012/SINAPI	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	Material	m	2,3300000	50,78	118,31
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	24,48	7,34
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	25,24	7,57

Nº 1829
SINFRA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% **BDI:** 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	24,29	7,28

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,4120000	1,00	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,4120000	0,08	0,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,4120000	1,41	1,99
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5120000	0,24	0,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5228544	13,59	7,10
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,4120000	0,60	0,84
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5120000	0,22	0,11
Insumo	00001379/S INAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,3566000	0,86	1,16
Insumo	00000370/S INAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	114,84	0,37
Insumo	00010997/S INAPI	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	0,6000000	51,32	30,79
Insumo	00021012/S INAPI	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)	Material	m	2,3300000	50,78	118,31
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	18,91	5,79
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,6000000	0,78	0,46
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,6000000	1,30	0,78
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3034620	18,91	5,73
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3000000	1,82	0,54
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3000000	1,21	0,36
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3034620	18,91	5,73
				MO sem LS => 12,81	LS =>	11,54	MO com LS =>	24,35
				Valor do BDI => 52,36			Valor com BDI =>	234,06

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	47,61	47,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3880000	24,48	9,52

Nº 1830 SINFRA

1313

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0433000	744,55	32,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	17,42	8,39
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,31	2,18
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,86	0,43
				MO sem LS => 7,28	LS =>	6,56	MO com LS =>	13,84
				Valor do BDI => 13,72			Valor com BDI =>	61,33

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	785,10	785,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4149000	24,48	34,63
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2315000	506,14	623,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0417000	17,42	52,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6268000	24,08	39,17
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	7,93	0,16
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	4,07	10,17
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,91	18,46
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	20,79	6,22
				MO sem LS => 95,49	LS =>	86,03	MO com LS =>	181,52
				Valor do BDI => 226,26			Valor com BDI =>	1.011,36

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	78,20	78,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0976000	24,08	2,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459000	17,42	4,28
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0739000	506,14	37,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	24,48	3,63

Nº 1834
SINFRA
1314

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	20,79	0,49
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	M²	1,0816000	26,10	28,22
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	4,07	1,83
				MO sem LS => 6,82	LS =>	6,16	MO com LS =>	12,98
				Valor do BDI => 22,53			Valor com BDI =>	100,73

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	95,14	95,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1301000	24,08	3,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0874000	24,48	2,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2176000	17,42	3,79
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	M²	1,0816000	26,10	28,22
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	7,93	0,01
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	20,79	0,49
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,91	1,47
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,07	0,81
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	0,0985000	559,37	55,09
				MO sem LS => 3,77	LS =>	3,40	MO com LS =>	7,17
				Valor do BDI => 27,41			Valor com BDI =>	122,55

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12623	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	42,25	42,25
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	8428	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	Serviços	m²	1,0000000	34,00	34,00
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,6000000	0,86	8,25

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1832
SINFRA
1315

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	8428	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	Serviços		m²	1,0000000	34,00	34,00
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	9,6000000	0,86	8,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,17			Valor com BDI =>	54,42

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo-R1	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-	m²	1,0000000	36,38	36,38
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6971	ORSE	Polimento de piso novo de alta resitência	Serviços	m²	1,0000000	35,95	35,95
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	0,5000000	0,86	0,43
				Detalhamento de Cálculo ORSE				
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	6971	ORSE	Polimento de piso novo de alta resitência	Serviços	m²	1,0000000	35,95	35,95
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp II-32	Material	kg	0,5000000	0,86	0,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,48			Valor com BDI =>	46,86

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 8UX08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,05	41,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	24,48	6,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	17,42	4,51
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0011000	687,49	0,75
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2563000	22,85	28,70
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0066000	114,84	0,75
				MO sem LS =>	4,58	LS =>	4,14	MO com LS =>	8,72
				Valor do BDI =>	11,83			Valor com BDI =>	52,88

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	39,85	39,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	24,48	8,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	17,42	6,35

Nº 1833
SINFRA
1316

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 023 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	0,0376000	559,37	21,03
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0833000	19,30	1,60
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,07	0,81
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0099000	114,84	1,13
				MO sem LS => 5,36	LS =>	5,74	MO com LS =>	12,10
				Valor do BDI => 11,48			Valor com BDI =>	51,33

9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3212	ORSE	Colchão de areia	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	128,30	128,30
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42
Insumo	00000366/SINAPI	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,1200000	99,00	110,88
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0212000	13,59	13,87
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043481	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000366/SINAPI	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,1200000	99,00	110,88
				MO sem LS => 7,29	LS =>	6,58	MO com LS =>	13,87
				Valor do BDI => 36,97			Valor com BDI =>	165,27

9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	68,01	68,01
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	24,29	4,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	17,42	3,51

Nº 1839 SINFRA

1317

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0970000	0,94	0,09
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,05	0,04
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0967000	0,72	0,06
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	10,58	0,04
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0058000	94,08	0,92
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	51,73	51,94
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	114,84	6,52
				MO sem LS => 3,49	LS =>	3,15	MO com LS =>	6,64
				Valor do BDI => 19,60			Valor com BDI =>	87,61

9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	64,75	64,75
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0578000	0,72	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1239000	17,42	2,15
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	10,58	0,04

Nº 1838
SINFRA
1318

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ DNIT - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0582000	0,94	0,05
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1239000	24,29	3,00
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,05	0,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	114,84	6,52
Insumo	00000711	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, "25 X 25" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	M²	1,0038000	52,10	52,29
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0066000	94,08	0,62
				MO sem LS => 2,14	LS =>	1,93	MO com LS =>	4,07
				Valor do BDI => 18,66			Valor com BDI =>	83,41

9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	76,23	76,23
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0970000	0,94	0,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	17,42	3,51
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	24,29	4,89
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0967000	0,72	0,06
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	10,56	0,04
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,05	0,04
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	94,08	0,92

Nº 18356
SINFRA

1319

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 026 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00086156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	Material	m²	1,0041000	59,92	60,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	114,84	6,52
				MO sem LS => 3,49	LS =>	3,15	MO com LS =>	6,64
				Valor do BDI => 21,96			Valor com BDI =>	98,19

9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	98,67	98,67
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	10,05	0,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3249000	17,42	5,65
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	10,58	0,04
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1587000	0,94	0,14
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3249000	24,29	7,89
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1556000	0,72	0,11
Insumo	00000741	SINAPI	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0096000	94,08	0,92
Insumo	00040524	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	77,03	77,34
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	114,84	6,52
				MO sem LS => 5,63	LS =>	5,08	MO com LS =>	10,71
				Valor do BDI => 28,43			Valor com BDI =>	127,10

9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1837
SINFRA

1320

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 50,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	43,41	43,41
Composição Auxiliar	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,6381000	38,90	25,46
Composição Auxiliar	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1629000	48,72	7,90
Composição Auxiliar	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1996000	50,37	10,05
				MO sem LS => 7,11	LS =>	6,41	MO com LS =>	13,52
				Valor do BDI => 12,51			Valor com BDI =>	55,92

9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	64,83	64,83
Composição Auxiliar	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,6087000	61,99	37,73
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,3365000	68,40	23,01
Composição Auxiliar	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,0548000	74,70	4,09
				MO sem LS => 4,49	LS =>	4,05	MO com LS =>	8,54
				Valor do BDI => 18,68			Valor com BDI =>	83,51

9.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1838
SINFRA
1321

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 78,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	69,55	69,55
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5143000	24,35	12,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1666000	17,42	2,90
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0710000	40,80	43,69
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	6,04	1,13
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,02	9,31
				MO sem LS => 6,40	LS =>	5,77	MO com LS =>	12,17
				Valor do BDI => 20,04			Valor com BDI =>	89,59

9.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	135,13	135,13
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5203000	24,35	12,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1674000	17,42	2,91
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 8400 CM2	Material	m²	1,0690000	84,16	89,96
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	6,04	0,85
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,15	28,75
				MO sem LS => 6,46	LS =>	5,83	MO com LS =>	12,29
				Valor do BDI => 38,94			Valor com BDI =>	174,07

9.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	8,44	8,44
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0725000	24,35	1,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0286000	17,42	0,49
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	0,1225000	40,80	4,99
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,02	0,65
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	6,04	0,55
				MO sem LS => 0,93	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,78
				Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	10,87

9.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	9,68	9,68

Nº 1839
SINFRA

1322

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0764000	24,35	1,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0296000	17,42	0,51
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	0,1500000	40,80	6,12
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,02	0,65
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0900000	6,04	0,54
				MO sem LS => 0,98	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,87
				Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	12,46

9.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	13,41	13,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	17,42	0,56
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	24,35	2,12
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	0,1875000	50,96	9,55
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,02	0,65
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	6,04	0,53
				MO sem LS => 1,11	LS =>	1,01	MO com LS =>	2,12
				Valor do BDI => 3,86			Valor com BDI =>	17,27

9.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	125,37	125,37
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	24,35	13,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	17,42	4,75
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	1,0000000	103,25	103,25
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,15	4,06
				MO sem LS => 7,50	LS =>	6,77	MO com LS =>	14,27
				Valor do BDI => 36,13			Valor com BDI =>	161,50

9.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101737	SINAPI	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO, AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	127,83	127,83
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4835000	24,48	11,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	17,42	3,51
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5637000	36,68	20,67
Insumo	00004801	SINAPI	PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = "3,5" MM, PARA COLA	Material	M²	1,0600000	86,63	91,82
				MO sem LS => 6,37	LS =>	5,75	MO com LS =>	12,12

Nº 18409
SINFRA
1323

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENTADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,06%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Valor do BDI => 36,84 Valor com BDI => 164,67

9.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101736	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	105,87	105,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2015000	17,42	3,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4836000	24,48	11,83
Insumo	00004800	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO	Material	M²	1,0600000	65,91	69,86
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5637000	36,68	20,67
				MO sem LS => 6,37	LS =>	5,75	MO com LS =>	12,12
				Valor do BDI => 30,51			Valor com BDI =>	136,38

9.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101733	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	289,02	289,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7535000	24,48	18,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3140000	17,42	5,46
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,9300000	0,86	5,09
Insumo	00004796	SINAPI	PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA	Material	M²	1,0600000	239,67	254,05
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,1750000	33,15	5,80
Insumo	00000970	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0016000	114,84	0,18
				MO sem LS => 9,94	LS =>	8,96	MO com LS =>	18,90
				Valor do BDI => 83,29			Valor com BDI =>	372,31

9.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	181,55	181,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	17,42	3,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4370000	24,48	10,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,2400000	0,86	0,20
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	0,2500000	652,21	163,05
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2150000	3,15	3,82
				MO sem LS => 6,02	LS =>	5,43	MO com LS =>	11,45
				Valor do BDI => 52,32			Valor com BDI =>	233,87

9.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1891 SINFRA

1324

1

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 23,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	2188	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, inkl. juntas serradas 5x10 a 40mm	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	169,94	169,94
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortes e Aterros	m²	1,0000000	6,78	6,78
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	24,48	29,37
Composição	12785	ORSE	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	Pavimentações Externas	m	1,3300000	19,14	25,45
Composição	11475	ORSE	Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas	Armaduras Convencionais	un	1,8000000	0,98	1,76
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	24,29	7,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	17,42	10,45
Composição	98	ORSE	Concreto simples usinado, fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1050000	598,70	62,86
Insumo	00003777/SINAPI	ORSE	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	Material	m²	1,0500000	2,29	2,40
Composição	10735	ORSE	Mix color stone	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	15,33	15,33
Insumo	2183	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3,4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²), Telcon ou similar	Material	m²	1,0500000	7,76	8,14

Detalhamento da Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Equipamentos de Custo Unitário	Quantidade	Utilização. Produtiva	Utilização. Improdutiva	Custo Horário Produtiva	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	2459	ORSE	Caminhao tanque 6000 l [m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente]	0,0090000	0,0045	0,0405	167,97	12,87	0,01
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	3,2778300	1,00	3,27
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	3,2778300	0,08	0,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	3,2778300	1,41	4,62
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,1723400	0,24	0,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,1971936	13,59	16,26
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	3,2778300	0,60	1,96
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,1723400	0,22	0,25
Insumo	2461	ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	Equipamento		h	0,0009000	2,82	0,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,6035904	18,91	30,32
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,9014400	0,78	1,48

Nº 1842 SINFRA

1325

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,9014400	1,30	2,47
Insumo	12749	ORSE	Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm (não inclui o disco)	Equipamento	d	0,0207480	80,00	1,65
Insumo	2866	ORSE	Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml	Material	l	0,0665000	158,04	10,50
Insumo	2621	ORSE	Tarugo (Baguete Plástico) Tarucel d=6mm	Material	m	1,3300000	0,64	0,85
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1662500	0,89	0,14
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1681685	18,91	3,18
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1662500	0,01	0,00
Insumo	12750	ORSE	Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m)	Material	un	0,0013300	398,47	0,52
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0030600	25,09	0,07
Insumo	91	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,1530000	8,32	1,27
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3349614	18,91	6,33
Insumo	00034493/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,1050000	498,78	52,37
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,1050000	49,88	5,23
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0382362	18,91	0,72
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0378000	1,43	0,05
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0378000	0,44	0,01
Insumo	00003777/SINAPI	ORSE	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	Material	m²	1,0500000	2,29	2,40
Insumo	11535	ORSE	Polimeros color	Material	kg	2,3000000	4,08	9,38
Insumo	00002592/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,1900000	8,37	1,59
Insumo	00006085/SINAPI	ORSE	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	Material	l	0,7000000	6,23	4,36
Insumo	2183	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3,4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²). Telcon ou similar	Material	m²	1,0500000	7,76	8,14
				MO sem LS => 29,88	LS =>	26,93	MO com LS =>	56,81
				Valor do BDI => 48,97			Valor com BDI =>	218,91

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1893
SINFRA
1726

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,68%/ Mensalista: 52,07% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,68	7,68
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	666,70	2,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	24,48	4,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	17,42	1,00
				MO sem LS => 2,45	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,67
				Valor do BDI => 2,21			Valor com BDI =>	9,89

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,64	36,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4724000	24,48	11,56
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	690,05	20,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2362000	17,42	4,11
				MO sem LS => 8,98	LS =>	8,09	MO com LS =>	17,07
				Valor do BDI => 10,55			Valor com BDI =>	47,19

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,91	36,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5514000	24,48	13,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2757000	17,42	4,80
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	612,65	18,62
				MO sem LS => 8,97	LS =>	8,09	MO com LS =>	17,06
				Valor do BDI => 10,53			Valor com BDI =>	47,54

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 18944
SINFRA

1817

1

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista- 90,08%/ Mensalista: 52,00%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	87424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,65	38,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2275800	17,42	3,96
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7186700	24,29	17,45
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	17,0737900	1,01	17,24
				MO sem LS => 8,88	LS =>	8,01	MO com LS =>	16,89
				Valor do BDI => 11,13			Valor com BDI =>	49,78

10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7604	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	82,94	82,94
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,6600000	3,46	2,28
Insumo	7068	ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	Material	m²	1,0500000	52,66	55,29
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	17,42	5,92
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,48	9,79
Composição	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	2,39	9,56
				Detalhamento de Cálculo ORSE				
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,6600000	3,46	2,28
Insumo	7068	ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar	Material	m²	1,0500000	52,66	55,29
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,7680000	1,00	0,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,7680000	0,08	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,7680000	1,41	1,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3680000	0,24	0,08
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3758016	13,59	5,10
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,7680000	0,60	0,46
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3680000	0,22	0,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4084800	18,91	7,72
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,4000000	0,78	0,31

Nº 1865
SINFRA
1328

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 026 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	0,4000000	1,30	0,52
Insumo	3374	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material		kg	3,3600000	2,74	9,20
				MO sem LS =>	6,74	LS =>	6,08	MO com LS =>	12,82
				Valor do BDI =>	23,90		Valor com BDI =>		106,84

10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99195	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	65,52	65,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2685000	17,42	4,67
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5341000	24,35	13,00
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	6,04	2,54
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	4,9100000	3,15	15,46
Insumo	00000533	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0553000	28,29	29,85
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	6,62	MO com LS =>	13,96
				Valor do BDI =>	18,88		Valor com BDI =>		84,40

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	77,81	77,81
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8882000	24,35	21,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3669000	17,42	6,39
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0932000	37,95	41,48
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,02	6,98
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	6,04	1,34
				MO sem LS =>	11,63	LS =>	10,48	MO com LS =>	22,11
				Valor do BDI =>	22,42		Valor com BDI =>		100,23

11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	163,27	163,27

Nº 1896 SINFRA

JR CONSTRUTORA

1329

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,2429000	7,78	9,66
Composição Auxiliar	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2171000	8,12	18,00
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,2429000	13,73	17,06
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	15,15	15,15
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	10,7114000	3,07	32,88
Composição Auxiliar	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,2429000	10,79	13,41
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,4766000	4,51	6,66
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,19	17,19
				MO sem LS => 42,86	LS =>	38,61	MO com LS =>	81,47
				Valor do BDI => 47,05			Valor com BDI =>	210,32

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	140,99	140,99
Composição Auxiliar	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,6140000	8,12	13,10

Nº 1847
SINFRA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,07%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,49	29,49
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,8850000	10,79	9,54
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8850000	7,78	6,88
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	10,5310000	4,51	47,49
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,19	17,19
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8850000	13,73	12,15
				MO sem LS => 34,10	LS =>	30,72	MO com LS =>	64,82
				Valor do BDI => 40,63			Valor com BDI =>	181,62

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	7,78	7,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	27,15	6,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	21,41	1,41
				MO sem LS => 3,36	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,39
				Valor do BDI => 2,24			Valor com BDI =>	10,02

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,70	18,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	27,15	2,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	21,41	1,94

Nº 1898 SINFRA

B31

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	INHF - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,24	11,24
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,78	3,05
				MO sem LS => 4,37	LS =>	3,94	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI => 5,38			Valor com BDI =>	24,08

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	18,71	18,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000	21,41	2,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000	27,15	3,04
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	12,07	13,27
				MO sem LS => 2,32	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,41
				Valor do BDI => 5,39			Valor com BDI =>	24,10

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,07	3,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	21,41	0,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	27,15	0,62
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,56	1,93
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, LISO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,93	0,03
				MO sem LS => 0,46	LS =>	0,43	MO com LS =>	0,89
				Valor do BDI => 0,88			Valor com BDI =>	3,95

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,51	4,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	21,41	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	27,15	0,78
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, LISO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,93	0,03

Nº 1849 SINFRA

1332

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,2434000	2,48	3,08
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI =>	5,80

11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	7,00	7,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	21,41	0,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0390000	27,15	1,05
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	3,93	0,03
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,2434000	4,10	5,09
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	9,01

11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	17,69	17,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	21,41	1,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0760000	27,15	2,06
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material		M	1,2434000	11,25	13,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	3,93	0,03
				MO sem LS =>	1,56	LS =>	1,42	MO com LS =>	2,98
				Valor do BDI =>	5,09			Valor com BDI =>	22,78

11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	25,56	25,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	21,41	2,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1140000	27,15	3,09
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	3,93	0,03
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material		M	1,2434000	16,09	20,00
				MO sem LS =>	2,35	LS =>	2,13	MO com LS =>	4,48

Nº 1850
SINFRA
1333

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,83%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ DRSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Valor do BDI => 7,36 Valor com BDI => 32,92

11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	99,20	99,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	21,41	6,97
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	690,23	3,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	27,15	8,84
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	80,36	80,36
				MO sem LS => 7,09	LS =>	6,40	MO com LS =>	13,49
				Valor do BDI => 28,58			Valor com BDI =>	127,78

11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	342,36	342,36
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	690,23	8,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	21,41	10,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	27,15	13,06
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	310,93	310,93
				MO sem LS => 10,91	LS =>	9,83	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI => 98,66			Valor com BDI =>	441,02

11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	470,87	470,87

Nº 1851 SINFRA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0134000	690,23	9,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	21,41	11,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	27,15	14,48
Insumo	00013395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	435,73	435,73
				MO sem LS => 12,13	LS =>	10,94	MO com LS =>	23,07
				Valor do BDI => 135,70			Valor com BDI =>	606,57

11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,76	10,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	27,15	0,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	21,41	0,75
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,04	8,04
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,02	1,02
				MO sem LS => 0,72	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,38
				Valor do BDI => 3,10			Valor com BDI =>	13,86

11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,59	12,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	21,41	1,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	27,15	1,80
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	8,04	8,04
				MO sem LS => 1,35	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,60
				Valor do BDI => 3,62			Valor com BDI =>	16,21

11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,21	20,21

Nº 1852 SINFRA

1838
1

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,01%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	27,15	3,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	21,41	2,89
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	11,92	11,92
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,73	1,73
				MO sem LS => 2,79	LS =>	2,52	MO com LS =>	5,31
				Valor do BDI => 5,82			Valor com BDI =>	26,03

11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	52,75	52,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	21,41	2,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	27,15	2,58
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,02	2,04
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	46,10	46,10
				MO sem LS => 1,96	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,74
				Valor do BDI => 15,20			Valor com BDI =>	67,95

11.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	58,14	58,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	27,15	4,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	21,41	3,90
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	46,10	46,10
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,60	3,20
				MO sem LS => 3,77	LS =>	3,40	MO com LS =>	7,17
				Valor do BDI => 16,75			Valor com BDI =>	74,89

11.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	83,58	83,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	21,41	4,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	27,15	5,39
Insumo	00002392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	69,92	69,92

Nº 1853 SINFRA

CCL
FLS. 936

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,83%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 026 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	1,34	4,02
				MO sem LS =>	4,11	LS =>	3,71	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI =>	24,08			Valor com BDI =>	107,66

11.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	145,09	145,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7830000	21,41	16,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7830000	27,15	21,25
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material		UN	3,0000000	2,86	8,58
Insumo	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material		UN	1,0000000	98,50	98,50
				MO sem LS =>	16,20	LS =>	14,61	MO com LS =>	30,81
				Valor do BDI =>	61,81			Valor com BDI =>	186,90

11.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	17,73	17,73
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	10,38	10,38
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	6,71	MO com LS =>	14,15
				Valor do BDI =>	8,10			Valor com BDI =>	36,21

11.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	43,56	43,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	21,41	12,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	27,15	15,53
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	8,44	8,44
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	7,36	7,36
				MO sem LS =>	11,83	LS =>	10,67	MO com LS =>	22,50
				Valor do BDI =>	12,55			Valor com BDI =>	56,11

Nº 1856
SINFRA
1334

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

11.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	73,64	73,64
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,38	10,38
Composição Auxiliar	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	63,26	63,26
				MO sem LS => 19,74	LS =>	17,79	MO com LS =>	37,53
				Valor do BDI => 21,22			Valor com BDI =>	94,86

11.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,55	42,55
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,38	10,38
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	32,17	32,17
				MO sem LS => 13,22	LS =>	11,91	MO com LS =>	25,13
				Valor do BDI => 12,26			Valor com BDI =>	54,81

11.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	44,61	44,61
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,38	10,38
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,23	34,23
				MO sem LS => 13,22	LS =>	11,91	MO com LS =>	25,13
				Valor do BDI => 12,85			Valor com BDI =>	57,46

11.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	43,69	43,69
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	27,15	5,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	21,41	4,41

Nº 1855 SINFRA

1380

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,87%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material		UN	1,0000000	33,69	33,69
				MO sem LS =>	4,26	LS =>	3,84	MO com LS =>	8,10
				Valor do BDI =>	12,59			Valor com BDI =>	56,28

11.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	8,80	8,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	27,15	0,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	21,41	0,09
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000	8,19	8,59
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	2,53			Valor com BDI =>	11,33

11.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,61	12,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0508750	21,41	1,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1628000	27,15	4,42
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,94	4,94
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,17	2,17
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,52
				Valor do BDI =>	3,63			Valor com BDI =>	16,24

11.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Lium ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	33,60	33,60
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,15	2,71
Insumo	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Lium ou similar	Material	un	1,0000000	30,91	30,91

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1037920	21,74	2,25
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,1000000	0,60	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,1000000	1,00	0,10
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1000000	0,65	0,06
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,1000000	0,08	0,00
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1000000	0,86	0,08

Nº 1856 SINFRA

1339

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVÊNIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	0,1000000	1,41	0,14
Insumo	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Ulum ou similar	Material		un	1,0000000	30,91	30,91
				MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,07	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	9,68		Valor com BDI =>		43,28

11.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	27,31	27,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1250312	21,41	2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4001000	27,15	10,86
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material		UN	1,0000000	9,44	9,44
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material		UN	2,0000000	2,17	4,34
				MO sem LS =>	5,85	LS =>	5,27	MO com LS =>	11,12
				Valor do BDI =>	7,87		Valor com BDI =>		35,18

11.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	27,66	27,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4829999	27,15	13,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1509375	21,41	3,23
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	Material		UN	1,0000000	11,32	11,32
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	6,36	MO com LS =>	13,42
				Valor do BDI =>	7,97		Valor com BDI =>		35,63

11.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Luminárias internas	un	1,0000000	67,35	67,35
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,15	27,15
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	22,78	22,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,42	17,42

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0373200	21,74	22,55
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	2,0000000	0,60	1,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,0000000	1,00	2,00
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	2,0000000	0,08	0,16

Nº 1857
SINFRA

1340

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,01%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,0000000	1,41	2,82
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W², 6500K G- Light ou similar	Material	un	1,0000000	22,78	22,78
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0212000	13,59	13,87
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,22	0,22
				MO sem LS => 19,16	LS =>	17,26	MO com LS =>	36,42
				Valor do BDI => 29,41			Valor com BDI =>	86,76

11.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12102	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	Luminárias Internas	un	1,0000000	54,75	54,75
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00039386/SINAPI	ORSE	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	Material	un	1,0000000	5,27	5,27
Insumo	1342	ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	Material	un	1,0000000	14,36	14,36
Composição	7882	ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Conversão InfoWOrca	un	2,0000000	6,42	12,84
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,15	13,57
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00039386/SINAPI	ORSE	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	Material	un	1,0000000	5,27	5,27
Insumo	1342	ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	Material	un	1,0000000	14,36	14,36
Insumo	2052	ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Material	un	2,0000000	1,00	2,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9335880	21,74	20,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,4000000	0,60	0,84
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,4000000	1,00	1,40
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,9000000	0,65	0,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,4000000	0,08	0,11
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,9000000	0,86	0,77
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,4000000	1,41	1,97
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,24	0,12

Nº 1858 SINFRA

341

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,06%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceará

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5106000	13,59	6,93
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,22	0,11
				MO sem LS => 14,32	LS =>	12,90	MO com LS =>	27,22
				Valor do BDI => 15,77			Valor com BDI =>	70,52

11.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13031	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	Luminárias Internas	un	1,0000000	101,93	101,93
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1345	ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	Material	un	1,0000000	42,08	42,08
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,15	13,57
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	17,42	8,71
Insumo	00039387/SINAPI	ORSE	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	Material	un	2,0000000	5,94	11,88
Composição	7882	ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	ConversãoInfoWOrca	un	4,0000000	6,42	25,68
				Detalhamento de Cálculo ORSE				
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1345	ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	Material	un	1,0000000	42,08	42,08
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3485160	21,74	29,31
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,8000000	0,60	1,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,8000000	1,00	1,80
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,3000000	0,65	0,84
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,8000000	0,08	0,14
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,3000000	0,86	1,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,8000000	1,41	2,53
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,24	0,12
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5106000	13,59	6,99
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,22	0,11
Insumo	00039387/SINAPI	ORSE	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	Material	un	2,0000000	5,94	11,88
Insumo	2052	ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Material	un	4,0000000	1,00	4,00
				MO sem LS => 19,06	LS =>	17,18	MO com LS =>	36,24
				Valor do BDI => 29,37			Valor com BDI =>	131,30

11.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total

Nº 1859 SINFRA

1742

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	54,97	54,97
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	17,42	5,22
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,87	1,74
Insumo	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	34,46	34,46
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,15	13,57
			Detalhamento do Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,8000000	1,00	0,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,8000000	0,08	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,8000000	1,41	1,12
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3000000	0,24	0,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3063600	13,59	4,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,8000000	0,60	0,48
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,3000000	0,22	0,06
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,87	1,74
Insumo	13262	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	34,46	34,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5186600	21,74	11,27
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,65	0,32
Insumo	00043480	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,86	0,43
				MO sem LS => 8,11	LS =>	7,32	MO com LS =>	15,43
				Valor do BDI => 15,84			Valor com BDI =>	70,81

11.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,98	35,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	21,41	0,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	27,15	0,45
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 8AVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	35,10	35,10
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,93	0,08
				MO sem LS => 0,34	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,65
				Valor do BDI => 10,36			Valor com BDI =>	46,34

Nº 1860 SINFRA
1943

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 57,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

11.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	361,72	361,72
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	140,13	1,21
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0575000	791,96	45,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3416000	17,42	40,79
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	56,13	0,99
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0810000	256,53	20,77
Composição Auxiliar	87516	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0136000	526,83	7,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9802000	24,48	72,95
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.306,66	103,34
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,2253000	3,25	68,98
				MO sem LS => 78,94	LS =>	71,11	MO com LS =>	150,05
				Valor do BDI => 104,24			Valor com BDI =>	465,96

11.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	824	ORSE	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	Pára-raios	un	1,0000000	764,62	764,62
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9482	ORSE	Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio)	Material	un	1,0000000	116,82	116,82
Insumo	00007572/S INAPI	ORSE	Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha	Material	un	3,0000000	9,01	27,03

Nº 1864 SINFRA

1345

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

11.99	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	119,96	119,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	27,15	10,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	21,41	8,31
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	101,12	101,12
				MO sem LS => 8,03	LS =>	7,24	MO com LS =>	15,27
				Valor do BDI => 34,57			Valor com BDI =>	154,53

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	122,77	122,77
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	11,37	10,11
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,78	14,78
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,1800000	8,24	9,72
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	13,73	29,38
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	20,65	44,19
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	6,82	14,59
				MO sem LS => 39,25	LS =>	35,37	MO com LS =>	74,62
				Valor do BDI => 35,38			Valor com BDI =>	158,15

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,65	9,65

Nº 1862
SINFRA

JR CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02% BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00007696/SINAPI	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	Material	m	3,0000000	74,46	223,38
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	Material	cj	4,0000000	0,96	3,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	17,42	87,10
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	27,15	135,75
Insumo	00010956/SINAPI	ORSE	Base para mastro de para-raios diametro nominal 2"	Material	un	1,0000000	68,50	68,50
Insumo	1665	ORSE	Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar)	Material	cj	1,0000000	61,18	61,18
Insumo	3250	ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	Material	Un	3,0000000	13,66	40,98

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	9482	ORSE	Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio)	Material	un	1,0000000	116,82	116,82
Insumo	00007572/SINAPI	ORSE	Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha	Material	un	3,0000000	9,01	27,03
Insumo	00007696/SINAPI	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)	Material	m	3,0000000	74,46	223,38
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	Material	cj	4,0000000	0,96	3,84
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10,0000000	1,00	10,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	10,0000000	0,08	0,80
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	10,0000000	1,41	14,10
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,0000000	0,24	1,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1060000	13,59	69,39
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	10,0000000	0,60	6,00
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,0000000	0,22	1,10
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1886000	21,74	112,75
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,0000000	0,65	3,25
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5,0000000	0,86	4,30
Insumo	00010956/SINAPI	ORSE	Base para mastro de para-raios diametro nominal 2"	Material	un	1,0000000	68,50	68,50
Insumo	1665	ORSE	Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar)	Material	cj	1,0000000	61,18	61,18
Insumo	3250	ORSE	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	Material	Un	3,0000000	13,66	40,98
				MO sem LS => 96,82	LS =>	86,32	MO com LS =>	182,14
				Valor do BDI => 220,36			Valor com BDI =>	984,98

Nº 1863 SINFRA

1346

CONSTRUTORA

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ ORSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	18,88	2,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1367000	23,78	3,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0319000	2,55	0,08
Insumo	00009857	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,57	3,74
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,59
				Valor do BDI => 2,78			Valor com BDI =>	12,43

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000	23,78	3,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1586000	18,88	2,99
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,55	0,09
Insumo	00008868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,04	4,23
				MO sem LS => 2,79	LS =>	2,53	MO com LS =>	5,32
				Valor do BDI => 3,19			Valor com BDI =>	14,27

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,31	17,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	18,88	3,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1891000	23,78	4,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	2,55	0,11
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,72	9,14
				MO sem LS => 3,34	LS =>	3,01	MO com LS =>	6,35
				Valor do BDI => 4,98			Valor com BDI =>	22,29

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	17,20	17,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	23,78	0,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0341000	18,88	0,64
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0040000	2,55	0,02

Nº 1869
SINFRA
347

OBRA: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista. 90,08%/ Mensalista: 52,02%

BDI: 28,82%

FONTES: SINAPI - 01/2025 - Maranhão/ CRSE - 12/2024 - Sergipe/ SEINFRA - 028 - Ceara

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0400000	15,00	15,73
				MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	4,95			Valor com BDI =>	22,15

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,98	4,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	18,88	1,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	23,78	1,91
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	69,04	0,41
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0291000	2,55	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	60,93	0,28
				MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	6,41

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,93	16,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	23,78	3,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1311000	18,88	2,47
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0030000	69,04	0,20
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0024000	60,93	0,14
Insumo	00000095	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	11,01	11,01
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,40
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,80

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,80	5,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	18,88	1,78